VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS
NIT.901.360.718-1

Girardot, Diciembre 09 de 2022

Doctora:
ANGELICA MARIA HERRERA CHAVARRIA
SUBDIRECTORA DE MANEJO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
SUPERVISORA CONTRATO
CIUDAD

Ref. SOLICITUD SUSPENSION SOBRE CONTRATO

Cordial Saludo

ANGELA BRILLYT ZABALA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No 1.070.610.089 de Girardot, actuando en calidad de representante legal de la empresa VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS, quien firmó el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. UAEGRD-SASIE-073-2022. con el OBJETO: "ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CAR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Por medio del presente documento me dirijo a usted con la finalidad de informarle la situación actual sobre el contrato antes mencionado, a la fecha contamos con disponibilidad en nuestras instalaciones de los chasis COLORADO para el ensamble de las unidades de Intervención Rápida, hemos avanzado con la elaboración de parrillas, estribos, contamos con los radios de comunicaciones y además compra de casi todo el equipo adicional que forma parte del vehículo; pero la situación que nos preocupa es la comunicación recibida hace unos días por nuestro proveedor VILPIN en España, quien nos manifiesta oficialmente que las bombas MEGAPRESS 200 serán entregadas aproximadamente hasta Abril de 2023, debido a escasez en las fábricas de Motores y suministros, lo cual les ha impedido avanzar en el ensamble de las bombas; estas circunstancias de escasez de los motores y suministros fue manifestada por el proveedor pero no esperábamos que se extendiera tanto los tiempos para solucionar estos inconvenientes.

Email: vraesas@gmail.com
DIRECCION: CARRERA 10 34 36
CELULAR: 3118509433

VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS
NIT.901.360.718-1

Es claro que este tema nos afecta de manera evidente en el cumplimiento a cabalidad de los tiempos de entrega establecidos en el acta de inicio, ya que nos retrasa los procesos estipulados por nuestra compañía para ensamble de los vehículos tipo UNIDAD DE INTERVENCION RAPIDA, es por esta razón que como empresa caracterizada por su responsabilidad y cumplimiento solicitamos poner en consideración una suspensión del contrato hasta el 31 de Mayo de 2023 para no causar el incumplimiento en los plazos inicialmente establecidos ya que estas situaciones adversas e inesperadas nos ocasionan un mayor tiempo de los procesos de producción, adecuación y terminación de los vehículos de emergencias en ejecución.

Adjuntamos comunicaciones recibidas por VILPIN, junto al soporte de los correos recibidos, además la aceptación de la orden de compra al proveedor desde el mes de mayo de 2022.

No siendo otro el objeto de la presente, agradezco de ante mano su colaboración.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Cordialmente,

ANGELA ZABALA GOMEZ
Representante legal
VRAE SAS

Email: vraesas@gmail.com
DIRECCION: CARRERA 10 34 36
CELULAR: 3118509433

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.

ZONA IND. L'AIGUETA s/n 17761 – CABANES (GIRONA) - SPAIN
Tel: (34) 972 50 38 38 - e-mail: vilpin@vilpin.com
www.vilpin.com

5 de Diciembre de 2022

Señores:

VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS

REF: INFORMACION SOBRE ENTREGA DE PEDIDO SOBRE 11 BOMBAS MEGAPRESS 200- CONTRATO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Estimados:

Para reafirmar nuestro documento del pasado 23-11-2022 nos permitimos ampliarles la información.
Nos es imposible suministrar antes del mes de Abril los equipos solicitados debido a distintos retrasos en el suministro de materiales.

Estos retrasos están en parte causados por el gran aumento de demanda que han tenido nuestros proveedores en los últimos meses y que no han podido abastecer por la falta de materias primas.

- La producción ha quedado atrasada durante meses y la demanda no ha cesado. Al contrario, ha crecido debido al cierre de otras empresas.
- En esta situación nuestros proveedores han aumentado su capacidad de producción aun así no es suficiente.
- La demanda se ha visto incrementada a causa de la inestabilidad del mercado (plazos de entrega, precios, etc.) las empresas han querido aumentar su stock para asegurar el suministro.
- Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania
- El aumento indiscriminado de los costes energéticos que han a relocalizar las compras

Como apoyo a este certificado, en los próximos días les enviaremos las declaraciones de distintos proveedores que profundizaran en esta información (Esta semana están cerrados por festividad en España)

Entendemos la problemática de la situación pero aun y nuestros esfuerzos en estos momentos no nos es posible adelantar la entrega. Seguiremos insistiendo en ello para acelerarlo.

Nuestros equipos son fabricados específicamente para su uso profesional, no son máquinas estándar que se puedan encontrar fácilmente. VILPIN es garantía de calidad por lo que no podemos confiar en cualquier proveedor, nosotros exigimos unos mínimos en los materiales suministrados. Una vez recibido el material lo pasamos a fabricación, ensamblaje y pruebas de garantía. Lo agilizaremos al máximo.

Esperamos nos disculpen y comprendan nuestra situación.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera adicional en cuanto el contrato que ustedes tienen establecido con la entidad DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Gerente: Fdo. Joaquín Vila Puig

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Zona Ind. l'AIGUETA S/N
17761 CABANES (Girona)
Tel. 972 50 38 38 Fax: 972 67 22 48
www.vilpin.com

MULTIDRONET S.L.
B25021585
C/ Tramuntana 62
25123 Torrefarrera (Spain)
www.multidronet.com info@multidronet.com
Tel. 973 22 12 03 · 973 22 13 04 Fax. 973 239 889

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
B17006412
17761 ZONA IND L'AIGUETA, S/N CABANES
CABANES (GIRONA)

El motivo del presente escrito es para informarles que en estos momentos el plazo de entrega previsto para las 10 Unidades de Bomba de la firma INTERPUMP, Código nº 01001000201132, Modelo W.2141 DX 41 LTS 210 BAR 1.450 RPM Ø.24 mm, es para la semana nº 15 / 2023.

Este plazo tan extenso viene motivado en primer lugar por la no disponibilidad de bombas terminadas por parte del fabricante ya que sólo fabrican bajo pedido, así como por un retraso en la producción debido a la falta de materias primas que vienen arrastrando durante todo el año.

Los plazos de entrega "normales" con este fabricante venían siendo de 3 meses y en estos momentos los plazos de entrega son de aproximadamente unos 6 meses. Para el caso que nos ocupa, el fabricante nos indica una previsión de expedición en sus instalaciones para la semana nº 14 / 2023.

De todas formas, hemos vuelto a hacer gestiones con el Departamento de Producción de INTERPUMP para poder adelantar la entrega de estas 10 unidades. Les mantendremos informados al respecto.

Lleida, a 07 de Diciembre de 2022
Dpto. Comercial de Multidronet S.L.

Javier Arteaga Lopez

Firma

Multidronet, S.L. le informa que sus datos serán incorporados en un fichero responsabilidad de ésta, con el objetivo de gestionar los servicios prestados por la sociedad al cliente, así como el envío de información y publicidad de nuestros productos y servicios. Le informamos que podrá ejercer sus derechos en Crta N-230 Km 5,6 - 25196 de Lleida, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico compras@multidronet.com
Ver condiciones de venta en http://www.multidronet.com/informacion/condiciones-de-venta/

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.

ZONA IND. L'AIGUETA s/n 17761 – CABANES (GIRONA) - SPAIN
Tel: (34) 972 50 38 38 - e-mail: vilpin@vilpin.com
www.vilpin.com

Noviembre, 23 de 2022

Señores:

VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS

REF: INFORMACION SOBRE ENTREGA DE PEDIDO SOBRE 11 BOMBAS MEGAPRESS 200- CONTRATO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Estimados:

Nos permitimos informar que según la orden de compra 2022-152 recibida el 20 de Mayo de 2022 sobre 11 Equipo MEGAPRESS 200, la cual teníamos previsto realizar la entrega finalizando este mes de Noviembre, hemos avanzado en lo que más hemos logrado en este pedido, pero desafortunadamente la escasez de algunos repuestos y de los motores para los equipos nos lleva a informarles que esta entrega se estaría realizando para el mes de Abril de 2023 aproximadamente.

Entendemos los problemas que puedan ocasionar esta situación pero no logramos avanzar, aunque en conjunto con todos nuestros proveedores se ha tratado de solucionar, son problemas de falta de suministros que se está presentando a nivel mundial y que nos retrasa significativamente todos los procesos de producción de las bombas.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera adicional en cuanto el contrato que ustedes tienen establecido con la entidad DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Zona Ind. l'AIGUETA S/N
17761 CABANES (Girona)
Tel. 972 50 38 38 Fax: 972 67 22 48
www.vilpin.com

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Fdo. Joaquin Vila Puig
Gerente

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

REF: INFORMACION SOBRE ENTREGA DE PEDIDO SOBRE 11 BOMBAS MEGAPRESS 200- CONTRATO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Recibidos ×



VILPIN
para mí

24 nov 2022, 05:

Apreciados señores,

Lamentamos mucho adjuntarles nuestra comunicación de retraso en la entrega en referencia a su orden de compra 2022-152.

Hemos hecho todo lo posible por agilizar el plazo pero no nos ha sido posible.

Esperamos disculpen las molestias ocasionadas y quedamos a su disposición para cualquier aclaración,

Muy cordialmente,

Roser Cortada.

BOMBAS VILPIN

MECANIZADOS VULCANIA, S.L. - BOMBAS VILPIN
Zona Industrial l'Aigüeta s/n

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

179 de muchas

PROCESO ADJUDICADO

VRAE SAS <vraesas@gmail.com> 16 may 2022, 16:58
para VILPIN

Don Joaquín Muy buen dia;

Queremos informarle que fuimos adjudicados el día de hoy con el proceso para el cual nos ofrecieron y apoyaron con la información de la bomba MEGAPRESS 200.

De antemano queremos agradecerles como siempre el apoyo que siempre nos han brindado, ya que sin su ayuda no hubiéramos alcanzado este logro.

Este proceso requiere de 11 Bombas MEGAPRESS 200, para que por favor nos indiquen precios actualizados, y tener en cuenta que se ofreció tanque mínimo de 250 litr Agua, queremos saber si es posible un tanque de esta capacidad o lo mas cercano seria el de 450.

Para terminar también ponemos a su consideración el tema de financiación de estos equipos, la entidad nos da un anticipo muy bajo para esta negociación, por lo cual qu acudir de nuevo a su colaboración con algún apoyo en este tema económico para poder dar cumplimiento a este contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios.

LINA ANGELICA RODRIGUEZ PRADA
CONTADORA
VRAE SAS
CEL. 3118509433

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.

Zona Ind. L'Aigüeta, s/n 17761 – CABANES (Girona) España
Tel: +34 972 50 38 38 - Fax: +34 972 67 22 48
e-mail: vilpin@vilpin.com - www.vilpin.com

ORDEN DE COMPRA

CONSECITIVO: 2022 - 152
FECHA: May 20, 2022

CLIENTE: VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS SAS
DESTINO: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UAEGRD
DIRECCION DESTINO: CARRERA 10 34 36
CIUDAD DESTINO: GIRARDOT CUNDINAMARCA
CODIGO POSTAL: 252432
TELEFONO CONTACTO: 3118509433

Metodo de Envio	Terminos de Envio	Termino de pago
A traves de acarreador Z&S Cargo Express S.A.S.	Entregado en Fabrica	En espera de Anticipo

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	11	BOMBAS MEGAPRESS 200

FIRMA:
MECANIZADOS VULCANIA S.L.
SR. JOAQUIN VILA PUIG
GERENTE

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Zona Ind. L'AIGUETA S/N
17761 CABANES (Girona)
Tel. 972 50 38 38 Fax: 972 67 22 48
www.vilpin.com

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Más

Etiquetas

177 de muchas

RE: PROCESO ADJUDICADO

Recibidos ×



vilpin@vilpin.com mié, 18 may, 11:28

para mí

Buenas tardes…

Estamos trabajando en conseguir todos los accesorios…desde motores a depósitos para montar esos conjuntos.
En Europa tenemos verdaderos problemas de material….

No hay problema con los depósitos…los fabricamos nosotros de 450 litros en poliester, con dos rompeolas y de alta calidad, como los 600

IMPORTANTE:
Necesitamos nos informen del plazo máximo que tenemos para entregar esos equipos….si es que ya tienen esta información.

Por el tema de la financiación lo hablaremos mas adelante.
Nosotros hemos de adquirir todo el material…. Y abonarlo a los 30 dias a nuestros proveedores.

VAMOS HABLANDO…

SALUDOS

Joaquim Vila
www.vilpin.com
00.34.972.50.38.38

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

170 de muchas

INFORMACIÓN PROCESO

vraesas <vraesas@gmail.com> mar, 7 jun, 20:04

para vilpin

Señores VILPIN

Espero se encuentren muy bien, nos gustaría saber cómo va el proceso de las 11 bombas megapress 200.

Nos gustaria tener el presupuesto de las bombas con.su respectivo equipamiento, y los tiempos de entrega estipulados. Y también el tema de algún método o facilidad de financiación.

Ya que en este momento ya nos está corriendo los tiempos de este proceso...

Enviado desde mi Galaxy

Responder Reenviar

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

163 de muchas

RE: INFORMACIÓN PROCESO

Recibidos ×

vilpin@vilpin.com vie, 10 jun, 02:27

para mí

Estamos preparando el PRIMER prototipo, antes de montar los 11 conjuntos.

Cuando lo tengamos pasaremos coste final (lo mas ajustado posible)
Fotos
Datos tecnicos
Y hablamos de las condiciones.

Suponemos que saben que en Europa hay una falta terrible de toda clase de materiales y accesorios.
Eso perjudica gravemente a la mayoria de fabricantes.

SALUDOS CORDIALES

Joaquim Vila
Gerente
972 50 38 38

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
BOMBAS VILPIN
Zona Industrial L'Aigüeta s/n
17761 Cabanes (Girona) España
Telf. 972 50 38 38
Horario de atención al cliente: 8-14h

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

115 de muchas

INFORMACION SOBRE ENSAMBLE Y ENTREGAS

VRAE SAS <vraesas@gmail.com> jue, 4 ago, 11:35
para VILPIN

Señores VILPIN:

Por favor nos pueden informar cual es el avance en el ensamble y entrega de los equipos Megapress 200??

LINA ANGELICA RODRIGUEZ PRADA
CONTADORA
VRAE SAS
CEL. 3118509433

Responder Reenviar

Gmail

vilpin@vilpin.com

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

112 de muchas

RE: INFORMACION SOBRE ENSAMBLE Y ENTREGAS

Recibidos ×



vilpin@vilpin.com vie, 5 ago, 00:37

para mí

Lo sentimos muchi Lina pero...

No tenemos plazo de entrega de estos equipos.
Tenemos problemas de suministro de materiales, desde motores a otros accesorios...

Y además no podemos financiarlos este año.... los resultados economicos con justos y no podemos hacer de banco.

Pero seguimos trabajando en ellos.

Joaquim Vila
Gerente
972 50 38 38

Del 15 al 21 de Agosto permaneceremos cerrados por Vacaciones

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
BOMBAS VILPIN
Zona Industrial L'Aigüeta s/n
17761 Cabanes (Girona) España
Telf. 972 50 38 38
Horario de atención al cliente: 8-14h
Horario almacén y fábrica: 6-14h