	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

CONTRATO No. 1608 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 NUMERO DE CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.3715704 CONTRATISTA TRITURADOS DE COMBIA S.A.

Pereira, 27 de diciembre de 2022

Ingeniera
MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Despacho Grado 10
DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Referencia: Solicitud Adición al Contrato. 1608 del 7 de junio de 2022

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "**SUMINISTRO *DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA*"**, me permito solicitar trámite de ADICIÓN, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	TRITURADOS DE COMBIA S.A.
Valor:	$399.999.820
Plazo:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta agotar presupuesto, sin que exceda el 31 de diciembre de 2022
Fecha de Iniciación:	28 de junio de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspensión:	N.A.
Fecha de Reinicio:	N.A.
Fecha de Terminación:	diciembre 31 de 2022

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO Y/O CONVENIO No 1608 de 2022

Valor inicial:	$399.999.820,00
Valor adición:	$ -0-
Valor total:	$ 399.999.820,00
Prórroga N01:	2 Meses

CONTRATO No. 1608 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 NUMERO DE CONTRATO SECOP II COI.PCCNTR.3715704 CONTRATISTA TRITURADOS DE COMBIA S.A.

SUSTENTACION DE LA PRORROGA

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$399.999.820,00	
VALOR DE ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		359.878.103,48
SUMA		359.878.103,48
SALDO DEL CONTRATO		40.121.716,52
SUMAS IGUALES	$399.999.820,00	$399.999.820,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	90%	

Para la Secretaría de Infraestructura en consideración a que a la fecha el recurso disponible se encuentra en etapa final y se debe garantizar la prestación del servicio de conservación y mantenimiento vial de los municipios del departamento de Risaralda; entendiendo la necesidad del servicio, que se intensifica debido a las condiciones hidroclimatológicas que se presentan de manera constante en el Departamento se debe de contar con el suministro de material afirmado que permita atender cualquier tipo de emergencia vial que se presente.

En desarrollo del contrato cuyo objeto es "**SUMINISTRO *DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"***, la Secretaría de Infraestructura ve la necesidad de darle continuidad al contrato, puesto que este material es fundamental para la atención de las vías terciarias, que garanticen la el desplazamiento de los ciudadanos de las zonas rurales y de esta manera garantizar sus derechos.

Por lo anterior y conforme al cronograma interno que se tiene establecido para la conservación y mantenimiento vial de los municipios del departamento de Risaralda, se evidencia un mayor número de solicitudes con relación al recurso con el cual se cuenta a la fecha para la conservación y mantenimiento vial en las vías del departamento de Risaralda. En tal sentido, se hace necesario la prorroga por un plazo de dos(2) MESES.

CONTRATO No. 1608 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 NUMERO DE CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.3715704 CONTRATISTA TRITURADOS DE COMBIA S.A.

del contrato para poder atender los requerimientos de las solicitudes de la comunidad en cuanto a la conservación y mantenimiento de las vías a cargo del departamento.

Además, debido a las fuertes olas invernales del presente año, mediante Decreto calamidad 920-2022 Por el cual se declara la calamidad pública en el departamento de Risaralda, se ha requerido mayor intervención para la conservación, mantenimientos preventivos y correctivos, recuperación de la transitabilidad vial en todo el Departamento.

Dado lo anterior se considera necesario PROROGAR el contrato con No. Interno 1608 de 2022 por dos(2) meses, con nueva fecha de terminación 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA
Supervisor del Contrato

Revisó: Emerson Jaimes.
Abogado contratista.

Proyectó: Dersy Dayana Santos
Tecnóloga contratista.