CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C

Nit 901.000.909-8 Regimen Comun
Cra 24 A No 58 A - 02 Cel 3208789984

Factura electrónica de venta
No. CEC126

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**29/12/2022**	**$ 55.056.908,00**
NI No. : 890801152-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 4 CL 9 ESQUINA	-	
TELEFONO : 8770036	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Villamaría **PAIS :** Colombia	28/01/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41309508	SUMINISTRO DE FERRETERIA	$ 55.056.908,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/01/2023	$ 55.056.908,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESO

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS. (NUEVOS HORIZONTES Y CIUDAD JARDÍN).

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (autorretención 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 28/01/2023.
Documento oficial de autorizacion de Facturacion Electronica No 18764008088771 fecha 26 de Noviembre de 2020 autorizacion con prefijo CEC y rango 1 a 300 vigencia 12 meses.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHOROS No 07064585813 A NOMBRE DE CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C NIT 901000909-8.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
a6lPiAUIUArJLbnCakIiOAsF7EBTJ0UvTjIKlfd8Gths5lAMl9Srta7MgXsGM61jeou+Wp/APaD9/qlBAGWeByzjnILPglgffcQkD6EjsdmRwsGHRGslN4dGCN3U47K Q6EDwlfZw3WDY/HmdAnF70Gsgc/2H23eiCe6zDYaFnczLUsTgV4+BkdlhnR8AnCeJfjJNX9h6mY9X9LPgxLPbhTfoNEPe+Gy6qLIVQwjQSlBHO8bC7l2OmMn OadyU/0xeF7BnuMcbxuQH/2+IugK1XkpjWkdgrAIbX59rQ/r/JK+zv8wXloJs0Arf2DTueyx9oPJEiBsLD/0dpLJBtJyaNw==

CUFE: 874f4c2047ab950894f3420ee309f71fe37a10692bd08e42656c289b27a90e126f7c08ca4a30224fe292325e5a6f4e4f
Fecha emisión: 2022-12-29 10:54:51 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-29 10:54:54-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764040814249. Prefijo: CEC. Rango: 116 al 300. Vigencia: 5/12/2022 hasta 5/12/2023.

ALCALDÍA DE VILLAMARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

ACTA N°	**1**
FECHA	**30/12/2022**
CONTRATO №	**586-2022**
OBJETO	**"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS. (NUEVOS HORIZONTES Y CIUDAD JARDÍN)".**
FECHA DE INICIO	**23 de Septiembre del 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 de diciembre del 2022**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**Nueve (9) meses siete dias**
VALOR TOTAL	**$ 55.056.908**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUSPENSIONES	**N/A**
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	**$ 16.517.072**
CONTRATISTA	**CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA EN C**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**JHON JAIRO SERRATO SUAREZ**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS	**X**	**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		%DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
1	LATA DE GUADUA	**Und**	111,00	$ 457,40	$ 50.771,40				111,00	$ 50.771,4	111,00	$ 50.771,40	111,00	$ 50.771,40	**100%**
2	PUNTILLA CON CABEZA 2"	**lb**	47,00	$ 5.216,60	$ 245.180,20				47,00	$ 245.180,2	47,00	$ 245.180,20	47,00	$ 245.180,20	**100%**
3	TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.	**und**	165,00	$ 18.565,50	$ 3.063.307,50				165,00	$ 3.063.307,5	165,00	$ 3.063.307,50	165,00	$ 3.063.307,50	**100%**
4	GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS	**und**	13,00	$ 5.635,00	$ 73.255,00				13,00	$ 73.255,0	13,00	$ 73.255,00	13,00	$ 73.255,00	**100%**
5	CEMENTO GRIS	**Bult**	1455,00	$ 29.174,30	$ 42.448.606,50				1455,00	$ 42.448.606,5	1455,00	$ 42.448.606,50	1455,00	$ 42.448.606,50	**100%**
6	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	**ml**	116,25	$ 21.825,00	$ 2.537.156,25				116,25	$ 2.537.156,3	116,25	$ 2.537.156,25	116,25	$ 2.537.156,25	**100%**
7	GRASA ECON X 370 GRS	**Und**	9,00	$ 10.435,60	$ 93.920,40				9,00	$ 93.920,4	9,00	$ 93.920,40	9,00	$ 93.920,40	**100%**
8	HIERRO LISO (DOVELAS) - Acero de Refuerzo de 7/8"	**Kg**	110,00	$ 7.470,40	$ 821.744,00				110,00	$ 821.744,0	110,00	$ 821.744,00	110,00	$ 821.744,00	**100%**
9	CUARTON 2"X4"X3M	**Und**	204,00	$ 12.071,00	$ 2.462.484,00				204,00	$ 2.462.484,0	204,00	$ 2.462.484,00	204,00	$ 2.462.484,00	**100%**
10	ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO - SIKA ANTISOL ROJO	**Cuñete**	5,00	$ 185.654,00	$ 928.270,00				5,00	$ 928.270,0	5,00	$ 928.270,00	5,00	$ 928.270,00	**100%**
11	LISTON 2 X 4	**m**	38,00	$ 3.937,50	$ 149.625,00				38,00	$ 149.625,0	38,00	$ 149.625,00	38,00	$ 149.625,00	**100%**
12	POLIETILENO NO. 6	**m**	60,00	$ 6.630,80	$ 397.848,00				60,00	$ 397.848,0	60,00	$ 397.848,00	60,00	$ 397.848,00	**100%**


13	SELLO ELASTOMERICO	**m**	35,00	$ 6.128,90	$ 214.511,50				35,00	$ 214.511,5	35,00	$ 214.511,50	35,00	$ 214.511,50	**100%**
14	FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE	**m2**	36,00	$ 9.409,80	$ 338.752,80				36,00	$ 338.752,8	36,00	$ 338.752,80	36,00	$ 338.752,80	**100%**
15	ACERO DE REFUERZO 1/2" PARA JUNTAS LONGITUDINALES	**Kg**	173,00	$ 6.630,11	$ 1.147.009,03				173,00	$ 1.147.009,0	173,00	$ 1.147.009,03	173,00	$ 1.147.009,03	**100%**
16	ALAMBRE NEGRO NO. 18	**Kg**	6,50	$ 8.752,10	$ 56.888,65				6,50	$ 56.888,7	6,50	$ 56.888,65	6,50	$ 56.888,65	**100%**
17	CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS)	**ml**	200,00	$ 137,89	$ 27.578,00				200,00	$ 27.578,0	200,00	$ 27.578,00	200,00	$ 27.578,00	**100%**
	El A.I.U. o el porcentaje de la Administración está incluido dentro del valor unitario de cada Ítem.														
				TOTAL	**$ 55.056.908**					**$ 55.056.908**		**$ 55.056.908**		**$ 55.056.908**	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 55.056.908**	**VALOR ANTICIPO**	**$ 16.517.072**	
VALOR ACTAS ANTERIORES		**$ 0**	**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	**$ 0**	
VALOR PRESENTE ACTA		**$ 55.056.908**	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	**$ 16.517.072**	
SALDO POR EJECUTAR		**$ 0**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0**	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES		**$ 55.056.908**	**SUMAS IGUALES**	**$ 16.517.072**	**$ -**

VALOR PRESENTE ACTA		**$ 55.056.908**	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		**$ 55.056.908**		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas.



FIRMA

NOMBRE: CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA EN C

NIT. 901.000.909-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JHON JAIRO SERRATO SUAREZ

C.C. 10.275.947

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: DAVID CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA

C.C. 1.053.802.078

SECRETARIO DE DESPACHO - INFRAESTRUCTURA Y VÍAS Y ORDENADOR DEL GASTO

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

INFORME ACTA DE COBRO N.º 1
CONTRATO N° 586 – 2022

OBJETO:

“SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS. (NUEVOS HORIZONTES Y CIUDAD JARDÍN)”.

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VILLAMARIA

CONTRATISTA:
CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C
NIT: 901.000.909-8

DICIEMBRE 2022

TABLA CONTENIDO

TABLA CONTENIDO.....2

1. INTRODUCCIÓN.....3

2. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 3
2.1 AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA 4
2.2 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA 4
2.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 4

3. CONTROL DE PÓLIZAS 5

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....6

5. REGISTRO FOTOGRAFICO.....6

1. INTRODUCCIÓN

En el municipio de Villamaría se está realizando la construcción de vías consistentes en pavimentos rígidos, en el área urbana del sector de Nuevos Horizontes y Ciudad Jardín. Se realiza la entrega de los diferentes materiales de ferretería en los lugares indicados por el Municipio de Villamaría, para la adecuada ejecución del proyecto de construcción de dichas vías.

2. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA

NUMERO DEL CONTRATO	586-2022
TIPO CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA
OBJETO	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS CONSISTENTES EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS. (NUEVOS HORIZONTES Y CIUDAD JARDÍN)".
CONTRATISTA	CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C
PLAZO EJECUCIÓN	31 De Diciembre De2022
VALOR INICIAL	$ 55.056.908
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.056.908
FECHA INICIO	23/09/2022
FECHA TERMINACIÓN	31 De Diciembre 2022

2.1 AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 55.056.908
VALOR EJECUTADO	$ 55.056.908
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2.2 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA

VALOR CONTRATO	$ 55.056.908
ACTA RECIBO PARCIAL # 1	$ 55.056.908
VALOR EJECUTADO	$ 55.056.908
SALDO DE CONTRATO	$ 0

2.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 23 SEPTIEMBRE- 31 DE DICIEMBRE

MATERIALES DE FERRETERIA	UNIDAD	CANT.
LATA DE GUADUA	und	111,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	lb	47,00
TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M.	und	165,00
GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS	und	13,00
CEMENTO GRIS	Bult	1455,00
CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ml	116,25
GRASA ECON X 370 GRS	und	9,00
HIERRO LISO (DOVELAS) - Acero de Refuerzo de 7/8"	kg	110,00
CUARTON 2"X4"X3M	und	204,00
ADITIVO PARA CURAR EL CONCRETO - SIKA ANTISOL ROJO	Cuñete	5,00
LISTON 2 X 4	m	38,00
POLIETILENO NO. 6	m	60,00
SELLO ELASTOMERICO	m	35,00
FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE	m2	36,00
ACERO DE REFUERZO 1/2" PARA JUNTAS LONGITUDINALES	Kg	173,00
ALAMBRE NEGRO NO. 18	Kg	6,50
CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS)	ml	200,00

3. CONTROL DE PÓLIZAS

GARANTIAS	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101142915	21/09/2022	30/06/2023	

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nombre o razón social del Proponente: **CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C**
Dirección: **CARRERA 4 # 11-21**
Teléfono: **3208789984**
Nombre del representante legal: **JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN**
Documento de identidad: C.C **75.032.599 De Neira Caldas**

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

DICIEMBRE DE 2022

Los suscritos Representante Legal **JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN** y Contador Público **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA** de la compañía **CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C** con NIT. 901.000.909-8.

CERTIFICAMOS

Que, durante el mes de diciembre de 2022 la compañía realizo el pago de los aportes correspondientes al mes de noviembre de 2022, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por tal motivo a 30 de diciembre de 2022, **CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C**, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar.

Manizales 01 de Diciembre de 2022


JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN
Representante Legal

JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA
Contador Público
T.P 218610-T

Jhon Jamer Lizarralde Valencia
CONTADOR PÚBLICO

ASESORIAS CONTABLES, FISCALES Y EMPRESARIALES
CEL 3207200863
jamerlizarralde@gmail.com

TARJETA PROFESIONAL







REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18077152

LIZARRALDE VALENCIA
APELLIDOS

JHON JAMER
NOMBRES

Jhon Jamer Lizarralde.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1983
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

17-OCT-2001 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0900100-35098371-M-0018077152-20020110 00982 020098 02 108168513

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5730D99B66C0ABA8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16077152 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 218610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 25/02/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA SEN C** con **NIT 901.000.909-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 084570057392

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA