DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	2	PERIODO A EVALUAR	22 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	x	No. SG- SAM - 019 – 2022			15/09/2022
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	1135 del 21 de abril de 2022	No. RP:	5414

2. INFORMACION DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	COORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y LA COMUNIDAD COLOMBIANA PLANETA JOVEN
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	N°900583114-7
OBJETO DEL CONTRATO:	LA SECRETARIA DE JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DE ACUERDO AL PROYECTO "JUVENTUD EMPRENDEDORA PARTICIPATIVA Y HUMANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
FECHA ACTA DE INICIO:	29 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de diciembre de 2022
DURACIÓN:	3 meses
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE
AVANCE EN TIEMPO:	100%
VALOR INICIAL	$ 237,312,157.00
VALOR REAJUSTE:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 237,312,157.00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES: Período comprendido entre el 29 de septiembrede 2022 hasta el 21 de noviembre del 2022

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:				
VALOR ASEGURADO:	$ 422,500,000.00	VIGENCIA:	29/09/2022 - 31/12/2025	30/12/2022 - 31/12/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NUMERO DE POLIZA:	CMT - 100001103	CMT - 100004793

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 23,731,215.00	29/09/2022	30/06/2023
AMPARO BASICO - PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	10%	$ 200,000,000.00	29/09/2022	30/12/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	10%	$ 11,865,607.85	29/09/2022	30/12/2025
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	10%	$ 200,000,000.00	29/09/2022	30/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 23,731,215.00	29/09/2022	30/06/2023
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES — ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
estampilla pro deporte	2.50%	$ 5,975,800	x					
Estampilla Pro Cultura	0.5%	$ 1,195,561	X					
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3.0%	$ 7,171,400	X					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%	$ 4,781,240	X					
estampilla pro universidad	2.0%	$ 4,781,240	X					

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió con las especifacaciones de obligaciones contenidas en el objeto de su contrato

OBLIGACIÓN No. 1) ACTIVIDAD 1: RECREA-CORDOBA SUBACTIVIDAD 1. Realizar cinco (5) talleres Crecimiento personal, voluntariado y liderazgo con los jóvenes de los municipios de, San Antero, San Carlos, Tierralta, valencia, Cerete del departamento de Córdoba, en donde se defina fecha y lugar de las actividades a desarrollar y se garantice la presencia de mínimo veinte (20) asistentes a cada taller. SUBACTIVIDAD 2 Realizar cinco (5) talleres Técnicas Campamentiles con los jóvenes de los municipios de San Antero San Carlos, Tierralta, valencia, Cerete del departamento de Córdoba, en donde se defina fecha y lugar de las actividades a desarrollar y se garantice la presencia de mínimo veinte (20) asistentes a cada taller SUBACTIVIDAD 3: Realizar cinco (5) talleres Prevención en Salud con los jóvenes de los municipios de San Antero, San Carlos, Tierralta, valencia, Cerete del departamento de Córdoba, en donde se defina fecha y lugar de las actividades a desarrollar y se garantice la presencia de mínimo veinte (20) asistentes a cada taller. SUBACTIVIDAD 4. Realizar cinco (5) talleres en conciencia ambiental con los jóvenes de los municipios de San Antero San Carlos, Tierralta, valencia, Cerete del departamento de Córdoba, en donde se defina fecha y lugar de las actividades a desarrollar y se garantice la presencia de mínimo veinte (20) asistentes a cada taller. SUBACTIVIDAD 5: Realizar cinco (5) talleres en Recreación con los jóvenes de los municipios de San Antero, San Carlos, Tierralta, valencia, Cerete del departamento de Córdoba, en donde se defina fecha y lugar de las actividades a desarrollar y se garantice la presencia de mínimo veinte (20) asistentes a cada taller. SUBACTIVIDAD 6: Desarrollo de 10 campamentos juveniles municipales con la duración de dos días y la participación de 50 jóvenes en cada municipio Lorica, Cereté, Puerto Escondido, San Antero, San Carlos, Tierralta, valencia, Ciénaga de oro, montería, San Bernardo del viento del departamento de Córdoba.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
1.El contratista desarrolló 2 talleres de Crecimiento personal, voluntariado y liderazgo con los jóvenes de los municipios de, San Antero y Cerete con la participación de 20 jóvenes. 2. El contratista desarrolló 3 talleres de Técnicas Campamentiles con los jóvenes de los municipios de San Antero y Cerete con la participación de 20 jóvenes. 3. El contratista desarrolló 2 talleres de Prevención en Salud con los jóvenes de los municipios de, San Antero y Cerete con la participación de 20 jóvenes. 4. El contratista desarrolló 2 talleres de conciencia ambiental con los jóvenes de los municipios de San Antero y Cerete con la participación de 20 jóvenes. 5. El contratista desarrolló 2 talleres de Recreación con los jóvenes de los municipios de, San Antero y Cerete con la participación de 20 jóvenes. 6. El contratista desarrolló 8 campamentos Juveniles en los municipios de Cienaga de Oro, Monteria, San Antero, Valencia, San bernardo, Cerete, Lorica y Puerto Escondido, donde se garantizó la logística necesaria, camisetas, gorras, diplomas y pendones.	x	

OBLIGACIÓN No. 2) ACTIVIDAD 2: JUVENTUD SANA: SUBACTIVIDAD 1: Realizar 30 capacitaciones, una por municipio, desde el componente Psicosocial relacionadas con la prevención de embarazos en adolescentes, consumo de sustancias, y salud mental en los 30 municipios con una asistencia mínima de 20 jóvenes por municipio. La fecha y lugar para el desarrollo de las actividades se concertará con la Secretaría de Juventudes de manera previa a la suscripción del acta de inicio.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El operador realizó las 15 capacitaciones desde el componente Psicosocial relacionadas con la prevención de embarazos en adolescentes, consumo de sustancias, y salud mental en los siguientes municipios: Buenavista, Canalete, Lorica, Los Córdobas, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Antero, Purísima, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta, Valencia, San José de Ure.	X	

OBLIGACIÓN No.3)JOVEN TU VOZ LIDERA: SUBACTIVIDAD 1: Realizar la Asamblea juvenil con la participación de 100 personas de las plataformas, consejos y organizaciones juveniles del departamento de Córdoba. Esta actividad será a doble jornada y se realizará en el municipio de Montería. SUBACTIVIDAD 2: Realizar la asamblea departamental de plataforma de Juventud en el municipio de Montería con la participación 120 personas. Esta actividad será a doble jornada y se realizará en el municipio de Montería	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
1. El contratista realizó la Asamblea Departamental de Plataformas con la participación de 120 asistentes, donde se garantizó la logística necesaria para el desarrollo de la actividad, así mismo se suministro refrigerios, almuerzos, agendas, camisetas, pendón e hidratación. 2. El contratista realizó la Asamblea Juvenil con la participación de 100 asistentes donde se garantizó la logística necesaria para el desarrollo de la actividad, así mismo se suministró refrigerios, agendas, pendón, hidratación	X	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			**FECHA CAUSADA**	**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**	**IBC**	**$**
	SI	**NO**		**ENTIDADES**	**NUMERO DE PLANILLA**	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		**SALUD**	**SURA EPS**	59204218	
SENA	X		**PENSIÓN**	**PORVENIR**	**PERIODO**	**FECHA PAGO**
ICBF	X		**ARL**	**SARL SURA**	dic-22	[illegible]

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL			
	SI	**NO**	

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-

NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	$ 0.00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	IDENTIFICACIÓN	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	X	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO		

CONTRATO:	SG - SAM - 019 - 2022

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: a) UN PRIMER PAGO en calidad de pago anticipado, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. b) UN SEGUNDO PAGO correspondiente al (30%) del valor del contrato, previa presentación del informe parcial de ejecución, con actividades ejecutadas igual o superiores al sesenta por ciento (60%) y UN PAGO FINAL correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, al finalizar la ejecución de las actividades, previa presentación del informe final de ejecución, certificación expedida por el supervisor del contrato y liquidación del contrato
VALOR DEL CONTRATO:	$ 237,312,157.00
VALOR PAGADO:	$ 142,387,294
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 0
SALDO:	$ 0.00
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCT $94.924.863
NUEVO SALDO:	$ 0

RELACIONAR EL NÚMERO DE EGRESO DE					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL	% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%	
OBSERVACIÓN:					

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.°	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
1	06/10/2022	71,193,647				$ 71,193,647
2	21/11/2022	71,193,647				$ 71,193,647
3	28/12/2022	94,924,863				

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
	X	X		X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			
OBSERVACIONES:				

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ROSA ELENA PAEZ SIERRA				
CARGO:				
FIRMA:	Rosa E Paez			
FECHA DE INFORME:	28/12/2022			