ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, CELEBRADO CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Nº 006 DEL 2022

CONTRATO DE OBRAS No.	006 DE 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA RIOHACHA – LA FLORIDA – TOMARRAZÓN – JUAN Y MEDIO, DISTRITO TURÍSTICO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
CONTRATISTA:	PIEDRA ANGULAR INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	Nit. 901389587-1
REPRESENTANTE LEGAL:	IRINA LEONOR VALLEJO MENDOZA / Cedula No 49.739.791
CONTACTO:	3162478828
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA EJECUTAR LA OBRA
VALOR	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($169.386.180)
FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 05 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2022
SUPERVISOR DESIGNADO:	HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA / Secretario de obras Publicas y Vías Dptal.

En Riohacha a los Veintisiete (28) días del mes de Diciembre del año 2022. Se reunieron en las oficinas de la secretaria de obra pública del departamento, el señor **HAMPHRY DE JESÚS MOLINA GARCÍA** secretario de obras públicas y vías Departamental en calidad de supervisor de la Gobernación de la Guajira, la ingeniera **IRINA LEONOR VALLEJO MENDOZA** en calidad de representante legal de la firma PIEDRA ANGULAR INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. identificada con el NIT. 901389587-1 Con el objeto de suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS** que a continuación se detalla

CONDICIONES CONTRACTUALES:

PRESUPUESTO EJECUTADO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Rocería mecánica, incluye retiro donde No obstaculice la vía sector Riohacha -La Florida km3+00 - km31+00	Ha	19,6	$ 2.730.000,00	$ 53.508.000,00

2	Rocería manual, incluye retiro donde No obstaculice la via sector Riohacha -La Florida km31+00 - km45+00	m^2	142.800	$ 330,00	$ 47.124.000,00
3	Limpieza manual de encoles y descoles en una longitud de 3 metros en encole y 3 metros en descole a partir de la solera de entrada y salida, incluyendo limpieza y retiro de material vegetal y conformación del canas de encole y descole	ml	800	$ 5.100,00	$ 4.080.000,00
4	Limpieza manual de alcantarilla circular D= 36 " Box coulver, rectificación de descole para un ancho de via promedio de 10mts. (incluye remoción y retiro de escombros, material vegetal y sedimentos que permita una libre circulación del flujo descorrentía.)	Unidad	65	$ 138.000,00	$ 8.970.000,00
	COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 113.682.000,00**
	ADMINISTRACIÓN (30%)				**$ 34.104.600,00**
	IVA				**$21.599.580,00**
	COSTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 55.704.180,00**
	COSTO TOTAL				**$ 169.386.180,00**
	VALOR PAGADO				**$0**
	VALOR A PAGAR				**$ 169.386.180,00**

VALOR CONTRATO	**$ 169.386.180,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 169.386.180,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (SE PACTO UN UNICO PAGO)	**$ 169.386.180,00**

HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA
Secretario de Obras Públicas y Vías
Departamento de La Guajira
Supervisor

IRINA LEONOR VALLEJO MENDOZA
Rep. Legal de Piedra Angular Ingeniería Y Soluciones S.A.S.
Contratista