ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

VER MODIFICACIÓN

- 19.200.000.000,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días para terminar *(31/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 153
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 72.021.396.118,00 hasta 104.421.396.118,00
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 13.200.000.000,00 hasta 0,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 85.221.396.118,00 hasta 104.421.396.118,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 48800000000.000000 hasta 68000000000.000000
- El documento _ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 CTO 1968-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JORGE GONGORA 29-07-2022 17:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 29-07-2022 16:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 29-07-2022 17:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancel

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

Volver

Ir a

Suspender el
Suspend

Reactivar
Reactiva

Modificar el
Ejecució

Adición al co
Ejecució

Ceder el con
Cambiar

Terminar, ter
Ejecució

Cerrar el con
Ejecució

Justificación de la modificación

PRÓRROGAR el plazo del contrato No. 1968 de 20202, desde el 31 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 y adicionar su valor en la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($19.200.000.000) M/CTE, incluido IVA para un valor total acumulado de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($ 104.421.396.118,00) M/CTE, incluido IVA

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
_ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 CTO 1968-2020.pdf	_ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 CTO 1968-2020.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES ADICION Y PRÓRROGA CTO 1968-2020.zip	ANTECEDENTES ADICION Y PRÓRROGA CTO 1968-2020.zip	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >