




SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA SPI NOVIEMBRE









SPI - Ejecución Presupuestal
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&period
lunes, 05 de diciembre de 2022
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite
Resumen Ejecuti
Periodo: 2022 - Noviembre
Sin Ficha EBI
Imagen pendiente
spi.dnp.gov.co
Registro Actualizado.
Aceptar
Reservas Presupuestales
Fuente
Inicial
Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
500000000,00
1440000000,00
1407821821,00
1104085553
970171093,00
68,91
Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.407.821.821,00
$970.171.093,00
$970.171.093,00
68,91
Total: 2
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:07 p. m.
5/12/2022



SPI - Distribución Regional de F
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/DistribucionRegionalInversion.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=11
Distribución Regional de Fuentes de Financiamiento
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/12/2022
Resumen Ejecutivo
Periodo: 2022 - Noviembre
Sin Ficha EBI
Imagen pendiente
% No Regionalizable: 0,00%
Regionalización de la Inversión
spi.dnp.gov.co
Registro grabado. Distribución Regional Completa.
x- Información de regionalización completa.
Aceptar
Tipo de Fuente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$1.407.821.821,00
$1.104.085.553,00
$1.104.085.553,00
Total Distribución Regional
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.407.821.821,00
$970.171.093,00
$970.171.093,00
La línea de total para el tipo de Fuente debe ser igual a la línea Total Distribución Regional
Distribución Regional
Departamento
Municipio
Apropiación
Inicial SUIFP
Vigente SUIFP
Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Risaralda
PEREIRA
500000000,00
1440000000,00
1440000000,00
1407821821,00
1104085553,00
1104085553,00
Total: 1
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:12 p. m.
5/12/2022


SPI - Ejecución Presupuestal
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoEjecucionPresupuestal.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=1
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de diciembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
2020660010008 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL IMPULSO DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
2020 - 2024
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2022: $1.440.000.000,00
Imagen pendiente
spi.dnp.gov.co
Información Presupuestal Completa.
Aceptar
Periodo: 2022 - Noviembre
Sin Ficha EBI
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Municipios - 66001 - PEREIRA [RISARALDA] - Propios
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.407.821.821,00
$1.104.085.553,00
$1.104.085.553,00
78,43
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.407.821.821,00
$1.104.085.553,00
$1.104.085.553,00
78,43
Total: 2
Transfiriendo datos desde spi.dnp.gov.co...
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:12 p. m.
5/12/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
FUENTES
$500.000.000,00
$1.440.000.000,00
$1.104.085.553,00
$970.171.093,00
Otras Fuentes
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
[OBLIGADO = $531.397.793]
PRODUCTO: Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada .. (Click para expandir)
[OBLIGADO = $531.397.793]
Actividades del producto:
Todos
Observación Mensual
spi.dnp.gov.co
Información incompleta: La suma de los valores registrados en la columna obligado en cada actividad, debe ser igual al valor de la columna Obligación para la fuente.
Aceptar
Grabar
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Compra de elementos y equipos de oficina
$0,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gestionar las diferentes solicitudes realizadas por la comunidad en los diferentes espacios de participación ciudadana
$306.224.000,00
$223.509.780,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Redistribución y adecuación del espacio físico de la Secretaría Privada y Salón del Ciudadano
$0,00
Total Producto
$771.224.000,00
$531.397.793,00
Total: 5
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:14 p. m.
5/12/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
[OBLIGADO = $608.137.393]
OBJETIVO: Brindar estrategias adecuadas para la realización de espacios de participación con la ciudadanía
[OBLIGADO = $438.773.300]
PRODUCTO: Servicio de promoción a la participación ciudadana .. (Click para expandir)
[OBLIGADO = $438.773.300]
Actividades del producto:
Todos
Actividad
Vigente SUIFP
Obligado
Observación Mensual
spi.dnp.gov.co
Información incompleta: La suma de los valores registrados en la columna obligado en cada actividad, debe ser igual al valor de la columna Obligación para la fuente.
Aceptar
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Capacitaciones dirigidas a la comunidad: Seminarios, talleres y otras actividades de capacitación
$25.023.600,00
$25.023.600,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar seguimiento y acompañamiento a la participación
$555.000.000,00
423208360,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Apoyar la realización de eventos que promuevan la participación ciudadana
$48.752.400,00
$45.013.500,00
Total Producto
$668.776.000,00
$438.773.300,00
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:16 p. m.
5/12/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
Actividades del producto:
Todos
Actividad
Vigente SUIFP
Obligado
Observación Mensual
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Eventos realizados con logística requerida
$40.000.000,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Adquirir elementos y equipos necesarios para el apoyo logístico de los eventos de participación ciudadana
$0,00
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
$25.023.600,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar seguimiento y acompañamiento a la participación ciudadana de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje 2020 – 2023
$555.000.000,00
$423.208.360,00
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Apoyar la realización de eventos que promuevan la participación
$48.752.400,00
47716200,00
Grabar
$668.776.000,00
$493.245.460,00
Total: 6
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:17 p. m.
5/12/2022


SPI - Programación y Seguimie
https://spi.dnp.gov.co/RegistroTerritorio/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2020660010008&vigencia=2022&periodo=
El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
lunes, 05 de diciembre de 2022
Entidad Usuario: Claudia Ximena Londoño Jaramillo
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
spi.dnp.gov.co
Información de actividades completa.
Aceptar
2020 - 2024
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 30/07/2022 03:44:37 p. m.
Fecha Límite de Registro: 07/12/2022
Periodo: 2022 - Noviembre
Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Ejecución Financiera | Inicial | Vigente | Obligación | Total Obligado Actividades
FUENTES | $500.000.000,00 | $1.440.000.000,00 | $1.104.085.553,00 | $1.104.085.553,00
Otras Fuentes | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Incrementar la credibilidad ciudadana en la administración municipal
[OBLIGADO = $608.137.393]
Transfiriendo datos desde spi.dnp.gov.co...
Escribe aquí para buscar
16°C Nublado
ESP
5:18 p. m.
5/12/2022