ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **2**

INFORME DE SUPERVISIÓN No 003
PERIODO MAYO/2018

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 006-CBN3-2018	FECHA DEL INFORME: 05 DE MAYO DE 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16-FEBRERO-2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** DISEÑO E IMPRESIÓN DE AGENDAS, SISTEMATIZACIÓN DE BOLETINES Y FORMATOS ACADÉMICOS PARA EL COLEGIO NAVAL DE LEGUIZAMO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
ACUERDO ANEXO A

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 10.289.950) M/cte.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
SUMINISTRO	$ 10.289.950		$ 10.289.950

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
DIVISAS	2018	5118	2018-01-04	4818	2018-02-15	$ 10.289.950,00
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN						
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 14 de Noviembre de 2018.

TOTAL EJECUTADO	$4.593.300
SALDO POR EJECUTAR	$5.696.650
VALOR CONTRATO 2018	$10.289.950
%EJECUTADO	45%

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**14-02-18**	**14-11-2019**	**$ 1.028.955,00**
CALIDAD DE ELEMENTOS	**14-02-18**	**14-11-2019**	**$ 2.057.990,00**

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se recibió el segundo requerimiento consistente en los boletines del primer periodo acuerdo lo establecido en el contrato, sin ninguna novedad.
- Se recibió las facturas por los dos requerimientos y se pasó el trámite para el pago

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	Se tramito un primer pedido al contratista	18-02-18	15-03-18	
2	Se tramito segundo pedido	20-03-18	28-04-18	
3	Se recibieron facturas y se hace primer trámite de pago	05-05-18	05-05-18	45%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:
NINGUNA

8. ANEXOS AL INFORME: Anexo A

Atentamente,

TF FRANCO LADRÓN DE GUEVARA RAYZA
SUPERVISORA CONTRATO 006 CBN3-2018