ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **3**

INFORME DE SUPERVISIÓN No.07
01 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 006-CBN3-2018	FECHA DEL INFORME: 01 de septiembre 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 16 FEBRERO 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** DISEÑO E IMPRESIÓN DE AGENDAS, SISTEMATIZACION DE BOLETINES Y FORMATOS ACADEMICOS PARA EL COLEGIO NAVAL DE PUERTO LEGUIZAMO.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
ACUERDO ANEXO A

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 10.289.950).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
SUMINISTRO	$ 10.289.950	No aplica	$ 10.289.950

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS (SI APLICA)

EN DÓLARES O EUROS – NO APLICA

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2012 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO								
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		-						
TOTAL ANTICIPO								
SALDO								
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL $								

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
DIVISAS	2018	5118	2018-01-04	4818	2018-02-15	$ 10.289.950
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)						
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 14 de Noviembre de 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es: entregas parciales acuerdo requerimientos antes del plazo de ejecución (14 de Noviembre de 2018)

TOTAL EJECUTADO	$ 5.186.550
SALDO POR EJECUTAR	$ 5.103.400
VALOR CONTRATO 2018	$ 10.289.950
% EJECUTADO	50%

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	14-02-18	14-11-2019	$ 1.028.955,00
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)			
Calidad de elementos	14-02-18	14-11-2019	$ 2.057.990,00
Correcto funcionamiento de los equipos			

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El contratista envió los boletines pertenecientes al segundo periodo del personal de alumnos de la institución acuerdo coordinaciones.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	Se tramitó un primer pedido al contratista	18-02-2018	15-03-2018	0%
2	Se tramitó un segundo pedido al contratista	20-03-2018	28-04-2018	0%
3	Se recibieron facturas del primer pedido y se hace el primer trámite de pago	05-05-2018	05-05-2018	45%
4	Se recibieron facturas del segundo pedido y se hace el segundo trámite de pago.	19-07-2018	19-07-2018	50%
PORCENTAJE DE AVANCE				50%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: Actualmente se está a la espera de la facturación del tercer periodo para tramite de pago.

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,

S3 CARDOZO SACHEZ EFREN
Supervisor del contrato N° 006 CBN3/18