ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO No	CONTRATO No. 202202506
FECHA DEL CONTRATO	ENERO 24 DE 2022
OBJETO	PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER A PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DEL PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS - BPA
CONTRATISTA	COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES S.A.S. NIT. 900.113.203-9
VALOR	$ 3.000.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contenidos en artículo 41 de la ley 80 de 1993 y la suscripción de la respectiva acta de inicio.
FECHA ESTIMADA DE REINICIO	ENERO 20 DE 2023
SUPERVISOR	LUIS HUMBERTO MARTINEZ - SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

En Barranquilla, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron en la Secretaría de Desarrollo Económico, el Doctor LUIS HUMBERTO MARTINEZ, Secretario de Desarrollo Económico, en calidad de supervisor designado del contrato y el Doctor CARLOS ARTURO MOGOLLON MEOLA, representante legal de la empresa contratista COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES S.A.S., con el objeto de suspender la ejecución del contrato para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

1. Que el Contrato No. 202202506, cuyo objeto es PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO MEDIANTE EL APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER A PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DEL PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS - BPA.”
2. Que el contrato fue suscrito en la plataforma SECOP II el veinticuatro (24) de enero de 2022.
3. Que el catorce (14) de febrero de 2022 fueron aprobadas las garantías para amparar el contrato No. 202202506.

4. Que *"Atendiendo a circunstancias de fuerza mayor, como lo es la fuerte ola invernal registrada en el segundo semestre del año, puntualmente en los meses de octubre y noviembre, en donde las precipitaciones han incrementado sustancialmente, (Véase Anexo 1. Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología - IDEAM), lo que, por la esencia misma de las actividades del proyecto, afecta de manera directa en el desarrollo del mismo. Toda vez, que como se detalla en el anexo, las fuertes lluvias impiden el normal desarrollo de las actividades del proyecto por lo que es necesario interrumpir las actividades hasta tanto las condiciones climáticas permitan la continuidad de las actividades."*

De conformidad con la presente acta de inicio, el Contratista debe actualizar las vigencias de los riesgos amparados en las garantías del contrato.

Se firma la presente Acta de inicio por quienes en ella han intervenido, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2022).

LUIS HUMBERTO MARTINEZ
Secretario de Desarrollo Económico
Supervisor del Contrato

CARLOS ARTURO MOGOLLON MEOLA
Representante Legal
COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES S.A.S.
Contratista