PRIMER MODIFICATORIO (REDUCCIÓN PRESUPUESTAL) DEL CONTRATO NO. 586-ARC-DISAN-DHONAC-2022, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CEMIC S.A.S.

El suscrito señor Capitán de Navío **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.569.414 de Bogotá, en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.040 del 17 de enero de 2022, y Acta de Posesión No.005-2022 del 18 de enero de 2022, expedida por la Dirección de Sanidad Naval, debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio del 2022, Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 por el cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y el Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL III NIVEL DE CARTAGENA**, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **CEMIC S.A.S. con NIT 806.009.230-2,** representado legalmente por la señora **NOHORA EDILSA SERRANO LEONES,** identificada con cedula de ciudadanía No. 33.107.475 de San Jacinto, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato No.**586-ARC-DISAN-DHONAC-2022**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No.**586-ARC-DISAN-DHONAC-2022,** se suscribió el día 22 de diciembre de2022, y tiene como objeto la **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL PARA CARTAGENA, PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS, USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA. b)** Que el valor inicial del contrato es la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000.00) Excluido IVA.** Amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **Nº 84122** de fecha 30 de noviembre de 2022 por un valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (15.000.000.00)** y para la vigencia 2023 **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00),** por concepto de vigencias futuras ordinarias 2023, amparado en con base a lo autorizado en oficio de compromiso presupuestal de vigencias futuras bajo radicado No 2-2022-054731 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 23 de noviembre del 2022, por medio del cual se aprueba cupo de vigencia futura 2023-2025 del Ministerio de Defensa Nacional-Salud, el cual fue comunicado por el Ministerio de Defensa Nacional bajo radicado No 20220031073647173/MDN-COGFM.COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-40.1 del 24 de noviembre de 2022. Excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan. **c)** Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de marzo de 2022 y/o hasta agotar presupuesto, o lo primero que ocurra. **d)** Que con fecha 29 de diciembre 2022, la señora **Capitán de Fragata CARMEN MARIA VERGARA MARTINEZ**, Gerente de Proyecto, suscribe ponencia donde manifiesta lo siguiente: *El Hospital Naval Nivel III de Cartagena, suscribió el contrato en* ***No.586-ARC-DISAN-DHONAC-2022****, con la* ***CLINICA CEMIC S.A.S****, por un valor* ***NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000.00)****, teniendo en cuenta que la contratación de los servicios de prestación de servicios de salud integrales en el área de hospitalización en unidad de salud mental para Cartagena de mujeres, adolescentes y niños, usuarios del Hospital Naval Nivel III De Cartagena es indispensable ya que la institución no cuenta con las instalaciones adecuadas y adaptadas para la prestación de este servicio; sin embargo el contrato fue legalizado a partir del día 23 de diciembre de 2022, siendo necesario reducir saldo de la vigencia 2022, ya que no podrá ser ejecutado en su totalidad durante el término de esta vigencia. Por lo antes expuesto se hace necesario realizar reducción presupuestal por valor de* ***SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($6.264.000.00)****, con cargo Certificado de Disponibilidad Presupuestal* ***Nº 84122*** *de fecha 30 de noviembre de 2022. Quedando un valor final del contrato de* ***OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($83.736.000.00),*** *distribuidos así: Para la vigencia 2022 la suma de* ***OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIS PESOS MCTE ($8.736.000,00)*** *y para la vigencia 2023* ***SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00).*** *Por lo anterior se solicita modificar el contrato* ***No.586-ARC-DISAN-DHONAC-2022****, así:* ***PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA: VALOR DEL CONTRATO:*** *El presupuesto oficial es por la suma de* ***OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($83.736.000.00). SEGUNDO: MODIFICAR LA CLÁUSULA: FORMA DE PAGO:*** *Para efectos fiscales, el valor del contrato corresponde a la suma de* ***OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($83.736.000.00)*** *excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan, se cancelará en* ***PAGOS PARCIALES*** *distribuidos así:* ***OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 8.736.000.00)*** *y para la vigencia 2023* ***SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00),*** *una vez sean recibido los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas OLIMPIA Y SECOP II y presentación física por el contratista, para la aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma OLIMPIA como físicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del Hospital Naval de Cartagena y de acuerdo a la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena.* Por lo anteriormente expuesto, la administración modifica las siguientes clausulas así: **PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA: VALOR DEL CONTRATO:** Una vez reducido el valor del contrato, el presupuesto oficial es por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($83.736.000.00) CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA: FORMA DE PAGO:** Para efectos fiscales, el valor del contrato corresponde a

la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($83.736.000.00)** excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan, se cancelará en **PAGOS PARCIALES** distribuidos así: **OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 8.736.000.00)** y para la vigencia 2023 **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000,00)**, una vez sean recibido los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas OLIMPIA Y SECOP II y presentación física por el contratista, para la aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma OLIMPIA como físicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del Hospital Naval de Cartagena y de acuerdo a la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena **CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS** hacen parte de la modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio Nº20220031674005003/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHEU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVSSS-SEMA-JGAC-JSM-1.10 de fecha 28 de diciembre 2022, suscrito por el supervisor. **b)** Oficio Nº 20220031670527851/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHEU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVSSS-SEMA-JGAC-JSM-1.10 de fecha 28 de diciembre 2022, suscrito por el Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, el señor **Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA**. **c)** Oficio de aceptación del modificatorio suscrito por el contratista de fecha 29 de diciembre 2022. **d)** Ponencia de fecha 29 de diciembre 2022 suscrita por la señora **Capitán de Fragata CARMEN MARIA VERGARA MARTINEZ,** Gerente de Proyecto. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato **No.586-ARC-DISAN-DHONAC-2022**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 29 DIC 2022

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Delegatario del Gasto

POR EL CONTRATISTA

NOHORA EDILSA SERRANO LEONES
CC. No. 33.107.475 de San Jacinto
REPRESENTANTE LEGAL: CEMIC S.A.S.
NIT 806.009.230-2

Vo.Bo: CFLADM Gustavo Andrés Guerra La Rotta
Subdirector Administrativo y Financiero HONAC.

Vo.Bo: CCADER Carlos Andrés Pinzón Rivera
Jefe Grupo de Contratos HONAC

Revisó CI Angela Fernanda Martinez Delgado ANGELA MM
Asesor Jurídico oficina Contratos HONAC

Elaboró: CI Carolina Ricardo Alba CR
Ejecutivo Grupo de Contratos HONAC

ISO 9001 Icontec N° SC 5466-3 IQNet NTCGP 1000 Icontec N° GP 046-3