INFORME DE SUPERVISIÓN

Armenia, Septiembre de 2022

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.3404681 del 01/02/2022 del contratista DIANA MARCELA MOLINA HERNANDEZ.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.3404681 del 01/02/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para orientar la formación profesional integral titulada y o complementaria en la modalidad presencial y o virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente
FECHA DE INICIO:	01/02/2022
FECHA DE TERMINACION:	16/12/2022
PERIODO EJECUTADO:	Septiembre de 2022

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.470.000
REVERSION	$ 390.000
VALOR ADICION	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 41.080.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 3.900.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 31.200.000
VALOR POR EJECUTAR	$ 9.880.000

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2022 a 31 de agosto del 2022 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 7848314740
Días de mora: 0
Fecha de Pago: 2022/09/07

Verificación de Pólizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Nota Verificación del Portal Anticorrupción de Colombia: Durante el mes objeto de pago, el contratista conforme a revisión realizada en el portal https://portal.paco.gov.co/ y a declaración bajo juramento por parte del contratista en informe de ejecución contractual NO ha suscrito otro u otros contratos con entidades(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución.

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de Septiembre de 2022.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de Septiembre de 2022	GIOVANNY VICENTE IBARRA PALACIOS Supervisor de contrato	Septiembre de 2022

Cordialmente,

GIOVANNY VICENTE IBARRA PALACIOS
C.C. 79.046.891 de Bogotá, D.C
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.3404681 del 01/02/2022