JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Aceptación de Oferta
NUMERO	No. 20003642022
OBJETO	"Desmonte de transformador de 37.5 KVA monofásico, suministro e instalación de un transformador de 75 KVA trifásico con estructura, y cambio de acometida eléctrica para el Centro Zonal de Chiriguaná de la Regional Cesar, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)"
CONTRATISTA	**INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S - FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA**
SUPERVISOR	Aurora Lozano Rodriguez
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES CIENTO SEIS PESOS MCTE. ($60.000.106)
PLAZO INICIAL	30 de diciembre 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de diciembre 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	22-12-2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30-12-2022
CDP	42722 del 2022-06-08
RPC	287922 del 2022-12-22
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
LIBERACIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA PLAZO FINAL.

PÚBLICA

LIBERACIÓN	N/A
RPC	287922
IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	C-4199-1500-8-0-4199011-02
PRORROGA	Se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de febrero de 2023.
VALOR FINAL	$60.000.106 Sesenta millones ciento seis pesos mcte.

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	
Se hace necesario Prorrogar hasta el 10 de febrero 2023, para ejecución y puesta en marcha, contrato – Aceptación de oferta No. 20003642022, por solicitud del operador contratista, quien manifiesta la imposibilidad de cumplir con la ejecución del contrato dentro del plazo establecido inicialmente, debido a circunstancias externas y tramites requeridos por la empresa prestadora de servicios de energía para otorgar los permisos que se requieren para la instalación de los equipos. El contratista solicito mediante oficio remisorio-correo electrónico de fecha 26-12-2022, ante los tiempos de estudio de conexión/factibilidad del servicio de energía-punto de conexión por la empresa prestadora de servicio de energía AFINIA.	
ANEXOS	➢ CDP ➢ RP
FIRMA LA SOLICITUD **Coordinadora Grupo Administrativo** **AURORA LOZANO RODRIGUEZ**	

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio

PÚBLICA