MEMORANDO DEAJADM22-1879

FECHA: 23 de diciembre de 2022

PARA: **JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS**
Director Unidad Compras Públicas

DE: PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Unidad Administrativa

ASUNTO: *"Solicitud prórroga del contrato 279 de 2022."*

Estimado Doctor Jose Camilo,

Por medio del presente me permito solicitar la prórroga del contrato 279 de 2022. Cuyo objeto es "Diseñar, elaborar, imprimir e instalar la señalización correspondiente a la ruta de residuos de las sedes del nivel central", de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista ANDEZ ALIANZAS ESTRATÉGICAS, donde manifiesta la necesidad de prorrogar debido a que por la época decembrina el fabricante de acrílico quien provee este insumo anunció el día 22 de diciembre que tomará un receso hasta enero. Lo que inevitablemente genera un retraso en las labores del contratista.

Cordialmente;

**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**
Director Unidad Administrativa

Anexo: Justificación prorroga y Solicitud del Contratista

Carolina Rodríguez Estupiñan / UADMTVA