INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4333685 del 21/12/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por BIBIANA BETIN HOYOS SUBDIRECTOR y CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ, cuyo objeto es: "Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas", me permito presentar informe a fin de solicitar la Adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ALEX ALVAREZ LOPEX
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	CARLOS CARO LEONES
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4333685
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
VALOR:	$ 300.627.874,92
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ
NIT:	900133703
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartagena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/12/2022
FECHA DE INICIO:	26/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	90 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 300.627.874,92
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 300.627.874,92
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. 1:	$ 8.957.826
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Pago 1 30% Pago 2 30% Pago 3 40%

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado s.a		
No. PÓLIZA	75-44-101126101		
CERTIFICADO	----		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2022		
FECHA APROBACIÓN	26/12/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/12/2022	31/07/2023	$30,062,787.49
Salarios y prestaciones sociales	26/12/2022	31/03/2026	$15,031,393.75
Calidad del servicio	26/12/2022	31/03/2024	$90,188,362.48
Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 2 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍA	$60,125,574.98

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Deribada del cumplimiento)

ASEGURADORA	Seguros del Estado s.a		
No. PÓLIZA	75-40-101047181		
CERTIFICADO O No. ANEXO	---		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2022		
FECHA APROBACIÓN	26/12/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00
Vehiculos propios y no propios	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	26/12/2022	31/03/2023	$200,000,000.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.4333685 y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ , con Nit 900.133.703 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Alex Alvarez Lopez con comunicación del secop de fecha 22 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 300.627.874,92
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$ 300.627.874,92
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0 %
Financiera	0 %

III. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4333685 DE 2022

Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la adecuación del taller de soldaura quedo muy ajustado y que posterior a la asignación de recursos se identifico mayores cantidades de obras a ejecutar que las contratadas, por lo cual se solicitar adicionar el recurso excedente para la realización de estas actividades, para tal efecto se adjunta acta de mayores y menores cantidades y se cuentan con los recursos respaldados en el CDP 8322 del 16/11/2022.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND	CANTIDADES		VALORES	
			MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)
1	**PRELIMINARES**					
	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
4.1	Levante en block No. 6	M2	11,65		873.750,00	-
	SUBTOTAL CAPITULO				**873.750**	-
5	**CUBIERTAS**					

5.2	Suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich con traslapo industrializado- Panel con aislante en Polisocianurato clase 1 retardante al fuego; Espesor=30mm, lamina externa en acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400.	M2	30,00		7.200.000,00	-
	SUBTOTAL CAPITULO				**7.200.000**	-
6	**CARPINTERIA METALICA**					
	COSTOS DIRECTOS				**8.073.750**	-
	COSTOS INDIRECTOS				884.075,63	-
	ADMINISTRACIÓN				403.687,50	-
	IMPREVISTOS				-	-
	UTILIDAD				403.687,50	-
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				76.700,63	-
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**8.957.826**	-

Adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS $ 8.957.826 M/CTE

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 dias del mes de diciembre de 2022

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ALEX ALVAREZ LOPEZ
SUPERVISOR

CARLOS CARO LEONES
APOYO A LA SUPERVISION