FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – BACOF - ESCTE

FECHA INFORME: **Día:** 05 **Mes** Octubre **Año** 2018

CONTRATO N° 021-00-B-COFAC-BACOF-2018

CONTRATISTA: PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS PROSEGUR

VALOR DEL CONTRATO: $57.976.800,00

FORMA DE PAGO:
N° PAGOS: PAGOS PARCIALES
PAC MES: Se facturará con corte al 30 de cada mes, esta facturación será pagada dentro de los siguientes 60 días posteriores a la radicación de la factura. La facturación correspondiente al corte del 30 de noviembre será constituida en el PAC de Cuentas por pagar 2018 pagaderas en el Primer Trimestre de 2019.

FECHA FIRMA: **Día**: 28 **Mes:** 05 **Año:** 2017

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN REMOTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA SATELITAL GPS - AVL CON INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA BASE AEREA DEL COMANDO FUERZA AÉREA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 01 **Mes:** 06 **Año:** 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde 01/06/2018 hasta el 30/11/2018
Porcentaje Avance en tiempo: 73%
Porcentaje de Ejecución: 70%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:
PAC AGOSTO: $ 8.746.500
PAC SEPTIEMBRE $9.246.300
Total: $17.992.800
N° Orden de pago: 275583818
Porcentaje de pagos realizados: 31%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 69%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

Recibido Acatt 17/10/18

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el mes de Septiembre se realizó Monitoreo y rastreo de 232 vehículos de la Escuadrilla de Transporte sin novedad especial.
El día 30 de Septiembre se recibe Factura N°E64436 POR UN VALOR DE $9.662.800 para PAC NOVIEMBRE.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. BRAVO MORALES CAROL DAYANNE
FIRMA:	
C.C. No.	1.033.799.261 Bgtá
DEPENDENCIA:	BACOF