| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC<br><br>ACTA DE REUNIÓN | CODIGO: FAR-PSIG<br><br>Versión: 1 |
|---|---|---|

**ACTA DE REUNIÓN No. 01**

**FECHA** (06/12/2022):

**LUGAR:** SEDE CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO TIMBIQUI CAUCA

**HORA DE INICIO:** 2:00 PM **HORA DE TERMINACIÓN**: 6:PM

**PROCESO**: PLANIFICACION

**DEPENDENCIA:** DIRECCION GENERAL

**TEMA:** CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA - CONFORMACION COMITÉ TECNICO OPERATIVO – APROBACION PLAN OPERATIVO y CRONOGRAMA

**RESPONSABLE(S):** SANTIAGO LOPEZ VERNAZA

**PARTICIPANTES:** EDUAR HERRERA PINILLO
CLARIZA ARRECHEA OCORO
NICOLAS SINISTERRA VALENCIA
JAVIER DAVID VENTE VENTE
MARCIA ESTACIO
ARLEY FLOREZ HINEZTROZA

**DESARROLLO**

**PUNTOS RELEVANTES:**

**1.- CONSTITUCION VEEDURIA CIUDADANA**

Con la suscripción de la presente acta se constituye la veeduría Ciudadana del convenio 527 de 2022 así:

**OBJETO DE VEEDURIA:**

Vigilar la correcta ejecución de las actividades antes, durante y después del convenio.

**INTEGRANTES**

| | |
|---|---|
| -. Clariza Arrechea Ocoro | CC.1.064.488.723 |
| -. Nicolas Sinisterra Valencia | CC. 4.780.562 |
| -. Javier David Vente Vente | CC. 1.003.310.705 |
| -. Marcia Estacio | CC. 1.064.490.936 |
| -. Arley Florez Hineztroza | CC. 1.193.535.089 |

**FUNCIONES DE LA VEEDURIA CIUDADANA**

a) Vigilar porque el convenio se realice de acuerdo con los criterios legales.

b) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones del convenio.

c) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría.

d) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento del convenio.

e) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando.

h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de veeduría.

i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

**2.- CONFORMACION COMITÉ TECNICO OPERATIVO**

Con la suscripción de la presente acta se conforma el comité técnico operativo del convenio 527 de 2022 así:

**INTEGRANTES**

Supervisor CRC: Santiago Lopez V.
Supervisor CCRN: Eduar
Integrantes Comité de Veeduría

**FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.**

a) Aprobar el plan operativo del proyecto y hacer seguimiento a las partidas presupuestales aprobadas.

b) Evaluar la óptima inversión de los recursos y el cumplimiento del objeto acordado.

c) Asesorar las actividades que desde el punto de vista administrativo y técnico demande el convenio.

d) Evaluar los avances técnicos y administrativos del Convenio.

e) Dejar constancia escrita a través de actas de cada uno de los comités.

f) Reunirse previa convocatoria de sus integrantes o cuando el coordinador delegado por la CRC lo considere necesario para garantizar el normal desarrollo del Convenio

## 3.- PLAN OPERATIVO

Con la suscripción de la presente acta se aprueba el siguiente plan operativo

| ITEM | RESULTADOS/ ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | INDICADOR (META) | OBJETOS DE GASTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CRC | CONSEJO COMUNITARIO | TOTAL |
| 1.1 | Resultado. | EFECTUAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO EN AREA DEGRADADA POR MINERIA ILEGAL, PARA INICIAR PROCESOS DE RESTAURACION PASIVA EN JURISDICCION DEL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO - MUNICIPIO DE TIMBIQUI | En ocho (8) semanas de iniciado el proyecto, se tendrá la selección, el levantamiento topográfico, las acciones para la recuperación de suelo mediante relleno de 2,531 m3 de material granular, y el aislamiento con cercas vivas en 0.4 Km Lineales, en un área degradada por minería ilegal, para generar condiciones que permitan iniciar procesos de restauración pasiva. | | $ 100.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | $ 110.000.000,00 |
| 1.1.1 | Actividad 1.1 | Selección de un (1) área degradada por minería ilegal en la cuenca del río Timbiquí (microcuencas Sese y Coteje), jurisdicción del Consejo Comunitario Renacer Negro municipio de Timbiquí. | en la segunda (2) semana de iniciado el convenio se tendrá el informe técnico de selección de un (1) área degradada por minería ilegal, el registro fotográfico, y el shape file. | Alquiler de vehículos | $ - | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 |
| | | | | Pago de guía en campo/pago de jornales | $ - | $ 1.294.986,00 | $ 1.294.986,00 |
| | | | | Apoyo logístico a talleres y eventos | $ - | $ 525.000,00 | $ 525.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | **Actividad 1.2** | Levantamiento topográfico del área seleccionada, degradada por minería ilegal | A la cuarta (4) semana de iniciado el proyecto se tendera definido el espacio a rellenar (volumen m3), y se contara con los planos y carteras del levantamiento topográfico, y a la octava (8) semana de iniciado el proyecto, se realizará levantamiento para chequeo y con esto se obtendrá el volumen de relleno final (m3) | Servicios personales | $ 10.517.220,00 | $ - | $ 10.517.220,00 |
| 1.1.3 | **Actividad 1.3** | Trabajo Comunitario para realizar acciones de recuperación del suelo, mediante relleno manual de material granular del Sitio en el área degradada por minería ilegal. | A la octava (8) semana de iniciado el proyecto se habrá rellenado 2.531 m3, con material granular del sitio un área degradada por minería ilegal. | Pago de guía en campo/pago de jornales | $ 88.500.000,00 | $ - | $ 88.500.000,00 |
| | | | | Alquiler de vehículos | $ - | $ 4.671.684,00 | $ 4.671.684,00 |
| 1.1.4 | **Actividad 1.4** | Aislamiento con cercas vivas con especies nativas del perímetro de 0,4 km lineales del área rellenada, en el área seleccionada. | A la octava (8) semana de iniciado el proyecto, se habrá aislado con cercas vivas el perímetro del área rellenada equivalente a 0,4 km lineales en el área seleccionada. | Pago de guía en campo/pago de jornales | $ - | $ 308.330,00 | $ 308.330,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5 | **Actividad 1.5** | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto por parte de la Dirección Territorial Costa pacífica. | A la cuarta (4) semana de iniciado el proyecto se realizará seguimiento al área seleccionada y el levantamiento topográfico realizado, y a la octava (8) semana de iniciado el proyecto, se realizará seguimiento al relleno con material granular del sitio en un área degradada por minería ilegal, el levantamiento topográfico para chequeo y el aislamiento con cercas vivas del perímetro del área rellenada equivalente a 0,4 km lineales. | Gastos de Viaje y Desplazamiento | $ 982.780,00 | $ - | $ 982.780,00 |
| | | | | | **$ 100.000.000,00** | **$ 10.000.000,00** | **$ 110.000.000,00** |

## 4.- CRONOGRAMA

Con la suscripción de la presente acta se aprueba el siguiente Cronograma de Actividades:

| RESULTADOS | ACTIVIDADES | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INCIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | MESES | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| R1 EFECTUAR ACCIONES DE RECUPERACION DEL SUELO EN AREA DEGRADADA POR MINERIA ILEGAL, PARA INICIAR PROCESOS DE RESTAURACION PASIVA EN JURISDICCION DEL CONSEJO | **A 1.1.** Selección de un (1) área degradada por minería ilegal en la cuenca del rio Timbiqui (microcuencas Sese y Coteje), jurisdicción del Consejo Comunitario Renacer Negro municipio de Timbiqui. | $ 5.019.986 | nov-22 | nov-22 | X | | | $ 5.019.986 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNITARIO RENACER NEGRO - MUNICIPIO DE TIMBIQUI | **A 1.2.** Levantamiento topográfico del área seleccionada, degradada por mineria ilegal | $ 10.517.220 | nov-22 | nov-22 | X | | | $ 10.517.220 |
| | **A.1.3.** Trabajo Comunitario para realizar acciones de recuperación del suelo, mediante relleno manual de material granular del Sitio en el área degradada por mineria ilegal. | $ 93.171.684,00 | dic-22 | dic-22 | | X | X | $ 93.171.684,00 |
| | **A.1.4.** Aislamiento con cercas vivas con especies nativas del perímetro de 0,4 km lineales del área rellenada, en el área seleccionada. | $ 308.330,00 | dic-22 | dic-22 | | | X | $ 308.330,00 |
| | **A.1.5.** Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto por parte de la Dirección Territorial Costa pacífica. | $ 982.780,00 | nov-22 | dic-22 | | X | X | $ 982.780,00 |
| **VALOR TOTAL POR PERIODO** | | | | | | | | $ 110.000.000 |

## CONCLUSIONES GENERALES:

1.- Con la suscripción de la presente acta se constituye la veeduría Ciudadana del convenio 527 de 2022

2.- Con la suscripción de la presente acta se conforma el comité técnico operativo del convenio 527 de 2022

3.- Con la suscripción de la presente acta se aprueba el plan operativo del convenio 527 de 2022

4.- Con la suscripción de la presente acta se aprueba el Cronograma de Actividades del convenio 527 de 2022.

**ANEXOS:**

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código. FLAEV-PSIG).

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

EDUAR HERRERA PINILLO
Cargo: Representante Legal CCRN

CLARIZA ARRECHEA OCORO
Cargo: Integrante Veeduría

Nicolas Sinisterra Valencia
Cargo: Integrante Veeduría

JAVIER DAVID VENTE VENTE
Cargo: Integrante Veeduría

MARCIA ESTACIO
Cargo: Integrante Veeduría

ARLEY FLOREZ HINEZTROZA
Cargo: Integrante Veeduría

SANTIAGO LOPEZ VERNAZA
Cargo: Supervisor CRC.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

## FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

**NOMBRE DEL EVENTO :** CONVENIO 527 DE 2022 CONSTITUCION VEEDURIA CIUDADANA - CONFORMACION COMITE TECNICOOPERATIVO - APROBACION PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA

**FECHA DEL EVENTO :** 6-12-2022 **TIPO EVENTO: INTERNO** [ ] **EXTERNO** [X]

**LUGAR DEL EVENTO:** SEDE CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO - TIMBIQUI CAUCA

**RESPONSABLE DEL EVENTO:** SANTIAGO LOPEZ VERNAZA.

| N. (1) | NOMBRES Y APELLIDOS (2) | SEXO F | SEXO M | CEDULA (3) | ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4) | DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5) | TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6) | CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7) | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarisa Arrechea | X | | 1064490773 | CC. RenacerNegro | Timbiqui | 3185772310 | clarisaalcira@gmail. | Clarisa Arrechea |
| 2 | Edwar Hennry | | | 94441002 | Ce RN | Timbiqui | 3188224021 | | Edwar H |
| 3 | Nicolas Sinisterra | | X | 4780562 | C.C.R.N. | Timbiqui | 3186365548 | distvo.44@gmail.com | |
| 4 | Javier David Vente | | X | 1003310705 | CCRN | timbiqui | 3153203996 | Javvente@hotmail | Javier David Vente |
| 5 | Marcia estacio | X | | 1064490936 | CC renacerN | timbiqui | | | Marcia estacio |
| 6 | Arley Florez | | X | 1193525088 | C.C.R.N | Timbiqui | — | — | Arley F |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A