**ACTA DE JUSTIFICACION PARA OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2560 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y FUNDACIÓN SOCIAL YO TE CUIDO.**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **COLABORAR CON LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE HOGAR DE PASO - FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1098 DE 2006- CPC 93302 "OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO PARA NIÑOS".** |
| **CONTRATISTA:** | **FUNDACIÓN SOCIAL YO TE CUIDO**<br>**NIT: 901.496.702 - 9** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE.** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | **CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.** |
| **PLAZO A PRORROGAR:** | **UN (1) MES** |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2022.** |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:** | **N.A** |
| **FECHA ACTA DE REINICIO:** | **N.A** |
| **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:** | **27 DE DICIEMBRE DE 2022** |

En Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), se reunieron **AMPARO MONTES GUAHUÑA**, secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia (E), en calidad de supervisora del Contrato de Suministro No. 2560 de 2022 y **YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA**, Representante Legal de la FUNDACIÓN SOCIAL YO TE CUIDO, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE JUSTIFICACIÓN,** para realizar OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 02 al Contrato de Suministro No. 2560 de 2022. teniendo en cuenta que:

| **COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO "MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ" (INVERSIÓN)** | |
|---|---|
| LINEA ESTRATEGICA | N.A |
| SECTOR | N.A |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL | N.A |
| INDICADOR DE BIENESTAR | N.A |
| META DE PRODUCTO | N.A |

| | |
|---|---|
| INDICADOR DE PRODUCTO | N.A |
| NOMBRE DEL PROYECTO | N.A |
| APROBACIÓN VIABILIDAD (DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA) | N.A |

**Justificación Técnica:**

1. Que el día Veinticinco (25) de Julio de dos mil veintidós (2022), entre el MUNICIPIO DE NEIVA y YUDI PAHOLA AGUIERRE LOSADA, se suscribió el Contrato de Suministro No. 2560 de 2022, cuyo objeto es **"COLABORAR CON LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE HOGAR DE PASO - FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1098 DE 2006- CPC 93302 "OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO PARA NIÑOS".** Con un plazo de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir del acta de inicio del contrato y/o hasta agotar el presupuesto oficial.

2. Que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió acta de inicio el día Primero (1) de agosto de dos mil veintidós (2022), fecha a partir de la cual se computa el plazo de ejecución contractual.

3. Que el Contrato de Suministro No. 2560 de 2022 se ha cumplido en debida forma y así lo acreditan los informes de las actividades desarrollados.

4.Que el plazo de ejecución del contrato se estableció en Cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio del contrato y/o hasta agotar el presupuesto oficial.

5. Que a la fecha, de acuerdo con el balance financiero del contrato presentado por el contratista, se hace necesario hacer la reserva presupuestal del presupuesto oficial en la suma de VEINTI SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS ($ 26.478.050) M/CTE, para ser ejecutados en el mes de enero del año 2023. Lo cual resulta justificado, como quiera que una de las condiciones del plazo de ejecución, establece que hasta agotar el presupuesto y dicha condición aún no se ha cumplido.

6. Que con fundamento en lo anterior y como quiera que actualmente para la Administración Municipal existe la necesidad de continuar con la ejecución de las actividades derivadas del Contrato de Suministro No. 2560 del 2022, se requiere celebrar un OTRO SI MODIFICATORIO al contrato, con el fin de ampliar el plazo del contrato en un (1) mes y poder continuar con la ejecución del mismo.

7. Que en consecuencia, se requiere así mismo, ampliar las Pólizas contenidas en la Clausula Octava del contrato principal.

**Justificación Jurídica:**

Que, en cumplimiento de las normas contempladas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y el Manual de Contratación vigente del Municipio de Neiva, es procedente legal y técnicamente la suscripción de Otros Si Modificatorio, teniendo en cuenta las razones expuestas.

Que, dadas las anteriores consideraciones, se requiere realizar las siguientes modificaciones al contrato de Suministro No. 2560 del 2022:

**PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y/o hasta agotar el presupuesto oficial.

**SEGUNDO:** El Contratista deberá actualizar las garantías contenidas en la Clausula Octava del Contrato principal, de acuerdo con el plazo anteriormente señalado.

**TERCERO:** Las demás cláusulas del Contrato de Suministro No. 2560 de 2022, se mantendrán incólumes y no sufren modificación alguna.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

**AMPARO MONTES GUAHUÑA**
Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia (E)
Supervisor

**FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO**
**Rep. Legal YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA**
Contratista

Proyectó: Olga Lucía Serrano Quimbaya
Profesional Especializado SMIA