Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación FONVALMED Fondo de Valorización de Medellín	**SOLICITUD COMITÉ DE CONTRATACION**

Medellín, 26 de diciembre de 2022

Señores
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
La ciudad

Asunto: Solicitud de Ampliación 01 contrato 2022-02007 LA LONJA

Por medio del presente, se realiza solicitud de AMPLIACIÓN al contrato 2022-02007, el cual tiene por objeto: realizar los avalúos comerciales corporativos colegiados para los inmuebles y/o mejoras constructivas y/o especies vegetales, requeridas para atender las diferentes necesidades que se originan para el Fonde de Valorización de Medellín. Esta para ser estudiada en próximo Comité de Contratación a realizarse, para su aprobación

La solicitud de ampliación del plazo de ejecución es por: seis (06) meses

DURACIÓN: De primero (01) enero al treinta (30) de junio de 2023, ambas fechas inclusive.

Cordialmente

LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Fecha: 2022.12.29 14:57:58 -05'00'
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó: **ANDRES FELIPE GIRALDO ARIAS**
Líder Gestión Predial

Revisó: **DANILO DIAZ AGUDELO**
Abogado Contratista Gestión Contractual

Aprobó: **LEÓN DAVID QUINTERO RESTREPO**
Abogado Contratista Gestión Contractual