FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción))

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **6**

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1642** (Número de Contrato) **DE** **2019** (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I ICOCIV			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Noviembre y año 2019 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-276	CONSTRUCCIÓN CUARTO DE TRABAJO ETB MEDIDAS INTERNAS 2,10m x 5,00 m (H=2,30 m. INCLUYE BASE, MUROS DOBLES EN BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA ETB, CUBIERTA, 2 ARO-BASES Y ARO-TAPAS). NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 11.234.338	$ 10.574.433,00
NP-276	CONSTRUCCIÓN CUARTO DE TRABAJO ETB MEDIDAS INTERNAS 2,10m x 5,00 m (H=2,30 m. INCLUYE BASE, MUROS DOBLES EN BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA ETB, CUBIERTA, 2 ARO-BASES Y ARO-TAPAS). NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 10.574.433	$ 9.698.658,00
NP-277	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 5.623.531	$ 5.293.205,00
NP-277	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 5.293.205	$ 4.854.822,00
NP-278	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 15.527	$ 14.615,00
NP-278	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 14.615	$ 13.405,00

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste"

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (Día en letras) (10) (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el formato) de 2022 (Año de firma del formato)

(Firma)
(Nombre) MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)
(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 6 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 1640 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU **MELIZA MARULANDA** (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Noviembre/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-276	CONSTRUCCIÓN CUARTO DE TRABAJO ETB MEDIDAS INTERNAS 2,10m x 5,00 m (H=2,30 m. INCLUYE BASE, MUROS DOBLES EN BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA ETB, CUBIERTA, 2 ARO-BASES Y ARO-TAPAS). NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	UN	$ 9.698.658	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 05 de OCTUBRE del 2022
NP-277	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	$ 4.854.822	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 05 de OCTUBRE del 2022
NP-278	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.405	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 05 de OCTUBRE del 2022

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste**"**

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (Día en letras) | 10 (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

FORMATO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 7

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I ICOCIV			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Noviembre y año 2019 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-243	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 616	$ 580,00
NP-243	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 580	$ 532,00
NP-244	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 203.310	$ 191.368,00
NP-244	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 191.368	$ 175.519,00
NP-245	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 70.131	$ 66.012,00
NP-245	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 66.012	$ 60.545,00
NP-246	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 140.512	$ 132.258,00
NP-246	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 132.258	$ 121.304,00
NP-247	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 96.776	$ 91.091,00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 7

NP-247	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 91.091	$ 83.547,00
NP-248	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6"+1ø3" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	105,01	111,56	6	2022	0,94126	$ 210.935	$ 198.545,00
NP-248	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6"+1ø3" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 198.545	$ 182.102,00

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste"

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) (20) (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el formato) de 2022 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 7 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. 1640 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)
(Lista desplegable)

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR Consorcio Autopista Norte
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Noviembre/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-243	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	$ 532	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022
NP-244	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 175.519	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022
NP-245	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 60.545	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022
NP-246	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 121.304	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022
NP-247	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 83.547	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022

NP-248	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6"+1ø3" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$	182.102	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223360166278 1 del 11 de OCTUBRE del 2022

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste**"**

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) — 20 (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

FORMATO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción))

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 8

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I ICOCIV			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		Mes Noviembre y año 2019 según se defina contractualmente	Valor	Mes de estudio del ítem		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA ABISAGRADA A MARCO OCTOGONAL CON ORIFICIOS DE FIJACIÓN, SISTEMA ANTI HURTO Y DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE LLAVE). EAAB NP-024 y NP-013	105,01	113,01	8	2022	0,92917	$ 2.317.609	$ 2.153.453,00
NP-254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA ABISAGRADA A MARCO OCTOGONAL CON ORIFICIOS DE FIJACIÓN, SISTEMA ANTI HURTO Y DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE LLAVE). EAAB NP-024 y NP-013	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 2.153.453	$ 1.975.104,00
NP-255	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	105,01	113,01	8	2022	0,92917	$ 116.861	$ 108.584,00
NP-255	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 108.584	$ 99.591,00
NP-258	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 150V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=660 MM, H= 380 MM, ANCHO= 210 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN COCNRETO DE 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	105,01	113,01	8	2022	0,92917	$ 805.070	$ 748.047,00
NP-258	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 150V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=660 MM, H= 380 MM, ANCHO= 210 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN COCNRETO DE 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 748.047	$ 686.094,00
NP-260	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 200V, CLASE DE CARGA D400, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=500 MM, H= 320 MM, ANCHO= 250 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	105,01	113,01	8	2022	0,92917	$ 698.150	$ 648.700,00
NP-260	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 200V, CLASE DE CARGA D400, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=500 MM, H= 320 MM, ANCHO= 250 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 648.700	$ 594.975,00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **8**

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste"

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el formato) de 2022 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.
1era copia: interventor
2da copia: contratista de obra

FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 8 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 1640 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Noviembre/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA ABISAGRADA A MARCO OCTOGONAL CON ORIFICIOS DE FIJACIÓN, SISTEMA ANTI HURTO Y DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE LLAVE). EAAB NP-024 y NP-013	UN	$ 1.975.104	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de OCTUBRE del 2022
NP-255	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 99.591	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de OCTUBRE del 2022
NP-258	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 150V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=660 MM, H= 380 MM, ANCHO= 210 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN COCNRETO DE 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	UN	$ 686.094	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de OCTUBRE del 2022
NP-260	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 200V, CLASE DE CARGA D400, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=500 MM, H= 320 MM, ANCHO= 250 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	UN	$ 594.975	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de OCTUBRE del 2022

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste**"**

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) MAGDA LINEY GUZMAN VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre) N/A

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.