Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2022

Señor(a)
MELIZA MARULANDA
Director Tecnico de Construcciones
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU.
Calle 22 No. 6 – 27
COLOMBIA

Asunto: Solicitud modificatorio contractual para inclusión de ítems no previstos

REFERENCIA: CONTRATO IDU 1642 DE 2019. INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

Respetados señores

Dando curso al tramite de item´s no previstos con la entidad, los cuales fueron no objetados, nos permitimos solicitar a la Entidad la elaboración del respectivo modificatorio contractual para el contrato 1640- 2019, con la inclusión de los siguientes nueve (9) item´s no previstos. Se aclara que mediante la presente solicitud no se requiere adición, ya que se mantiene el valor del contrato inicial.

ACTA No.06

SAL-22-018177 (21-oct-22) radicado físico 20225261891222 respuesta 20223361637881 (05-oct-22) en el cual emite concepto de no objeción de los ítems no previstos No. 276- 277 y 278. **CANTIDAD DE NP= 3**

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-276	CONSTRUCCIÓN CUARTO DE TRABAJO ETB MEDIDAS INTERNAS 2,10m x 5,00 m (H=2,30 m. INCLUYE BASE, MUROS DOBLES EN BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA ETB, CUBIERTA, 2 ARO-BASES Y ARO-TAPAS). NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	UN	$9.698.658	NO OBJECIÓN 20223361637881 05-oct- 2022
NP-277	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	$ 4.854.822	NO OBJECIÓN 20223361637881 05-oct- 2022
NP-278	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.405	NO OBJECIÓN 20223361637881 05-oct- 2022

ACTA No.07
SAL-22-018558 (25-oct-22) rad físico 20225261910922 respuesta 202233601662781 (11-oct-22) en el cual emite concepto de no objeción de los ítems no previstos 243 - 244- 245-246-247 y 248.
CANTIDAD DE NP 6

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-243	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	$ 532	NO OBJECIÓN 202233601662781 11-oct-22
NP-244	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 175.519	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 11-oct-22
NP-245	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 60.545	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 11-oct-22
NP-246	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 121.304	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 11-oct-22
NP-247	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 83.547	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 11-oct-22
NP-248	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6ø6"+1ø3" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 182.102	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 11-oct-22

Como soporte de la presente comunicación adjuntamos solicitud presentada por el contratista CAN-20-2195 (10-nov-22)

Cordialmente,

Magda Liney Guzman Valenzuela
Director De Interventoría

Folios: - 3 folios- 3
Anexo: 1
Nombre anexos: CAN-20-2195-Solicitud de modificatorio, inclusion de NPs..pdf

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
10/11/2022 11:44:18 p. m.

Copia externa:
CONSORCIO AUTOPISTA NORTE - BLADIMIR GACHARNA ACOSTA - Director de obra - correspondencia_1640@ohla-colombia.com.co

Elaboró: Leydi Constanza Díaz Pérez
Aprobó: Magda Liney Guzman Valenzuela

CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

Al contestar por favor cite estos datos:
CAN-20-2195
09 de noviembre de 2022

MAGDA LINEY GUZMÁN VALENZUELA
Director de Interventoría
CONSORCIO CICLORUTAS
Carrera 7 Nº 156 - 10, Piso 31, Torre Krystal
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No. 1640 de 2019. Estudios, diseño y construcción de aceras y ciclorutas del costado oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y obras complementarias, en Bogotá D.C. (en adelante "el Contrato")

Asunto: Solicitud de modificatorio, inclusión de NPs.

Cordial saludo,

Dando atención a los compromisos adquiridos por medio del presente, cordialmente se solicita, sean incluidos los siguientes 13 item´s no previstos en la elaboración del respectivo modificatorio contractual para el contrato 1640- 2019, dadas las actas y balances de reversión entregadas para dicho trámite.

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. y fecha del oficioIDU de no objeción
243	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	M2	$ 532,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022
244	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6Ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 175.519,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022

CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. y fecha del oficioIDU de no objeción
245	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4Ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 60.545,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022
246	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 4Ø6" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 121.304,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022
247	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6Ø4" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 83.547,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022
248	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: DESMONTE, REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DUCTERÍA 6Ø6"+1Ø3" PVC REDES TELECOMUNICACIONES Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. INCLUYE RETROCARGADOR, ROLLIZOS PARA SOPORTE DE DUCTERÍA, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE EXCAVACIONES.	ML	$ 182.102,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361637881 del 5 de octubre de 2022
254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA ABISAGRADA A MARCO OCTOGONAL CON ORIFICIOS DE FIJACIÓN, SISTEMA ANTI HURTO Y DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE LLAVE). EAAB NP-024 y NP-013	UN	$ 1.975.104,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361682821 del 19 de octubre de 2022
255	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 99.591,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20223361682821 del 19 de octubre de 2022

CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	No. y fecha del oficioIDU de no objeción
258	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 150V, CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=660 MM, H= 380 MM, ANCHO= 210 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN COCNRETO DE 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	UN	$ 686.094,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de octubre de 2022
260	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, 200V, CLASE DE CARGA D400, INCLUYE REJILLA Y 1 TAPA INICIO/FIN, LONG=500 MM, H= 320 MM, ANCHO= 250 MM, EN COLOR NATURAL. INCLUYE SOPORTE 6CM EN CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, DRENAJE, ATRAQUE EN CONCRETO, RELLENOS O ACCESORIOS)	UN	$ 594.975,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20222361682821 del 19 de octubre de 2022
276	CONSTRUCCIÓN CUARTO DE TRABAJO ETB MEDIDAS INTERNAS 2,10M X 5,50 M (H=2,30 M. INCLUYE BASE, MUROS DOBLES EN BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA ETB, CUBIERTA, 2 ARO-BASES Y 2 ARO-TAPAS). NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	UN	$ 9.698.658,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 del 11 de octubre de 2022
277	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	$ 4.854.822,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 del 11 de octubre de 2022
278	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.405,00	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 202233601662781 del 11 de octubre de 2022

Atentos a efectuar las aclaraciones que sobre el particular se requieran.

Cordialmente,

Bladimir Gacharná Acosta
Director de Proyecto
Consorcio Autopista Norte

Proyectó: RN
Revisó: BG
Anexo: Copia oficio digital (3 Folios)
CC: Luz Mery Bustamante – Dirección Técnica de Construcciones IDU – Supervisor del contrato
Magda Liney Guzmán Valenzuela – Director de Interventoría – Consorcio Ciclorutas– Carrera 7 No 156-10 piso 31