ALCALDÍA DE FLORENCIA Nit. No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.P06.F07	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 3

ACTA No 4 DE SUSPENSIÓN 1

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORENCIA
CONTRATISTA:	ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S.
C.C. O NIT:	901400750-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEITNER TORRES MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN RL No.	1.117.501.249
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
OBJETO:	"MANTENIEMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA"
FECHA DE CELEBRACIÓN	2 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS: CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS $313.775.816 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR EJECUTADO:	$ 202.881.895,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$110.893.925,9
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	Cero (0)
VALOR PAGADO:	Cero (0)
PERIODO EJECUTADO:	Del 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2022

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

En las instalaciones de la Alcaldía municipal de Florencia Caquetá se reunieron: ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.334.476 de Bogotá en calidad de supervisora y por la otra, LEITNER TORRES MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.501.249 de Florencia, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la firma contratista; con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión al Contrato referido previa la siguiente consideración:

El día 21 de diciembre se reunieron en el centro poblado del Para, en el municipio de Florencia, nos reunimos LEITNER TORRES MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.501.249 de Florencia, actuando en calidad de representante legal de ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC SAS, el Ing. ALBEIRO GOMEZ RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No.16.189.113 de Florencia, en calidad de residente de obra, ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.334.476 de Bogota en calidad de supervisora, evidenciando que para dar termino al contrato No. 20220885, se presenta un porcentaje de avance de aproximadamente el 70%, haciendo falta actividades de cubierta ; se suscribió el acta de comité No. 2.

El contratista expuso que se encuentra preocupado, porque está esperando el pedido que se hizo de teja master mil y aun no llega, y este retraso perjudica de sobremanera el rendimiento, pues instalándola según el cronograma se requiere de ocho días, es decir el plazo aproximado que le queda del contrato .Informa que los proveedores de la teja le comunicaron que presenta retraso la entrega de las mismas, pues indican que sus proveedores han reportado novedad con la importación, fabricación, por la demanda de dicho material. Expone que esto no permite terminar a tiempo el contrato y propone realizar una suspensión mientras llega este material, pues se convierte ya en la ruta crítica.

En el comité la supervisora avala técnicamente y evidencia la necesidad de la suspensión, solicita al contratista realizar la solicitud formal.

El contratista de obra, el día 27 de diciembre de 2022, presenta la solicitud formal de suspensión del contrato, conforme a los argumentos expuestos en el comité de obra realizado el día 21 de diciembre en el Para, y anexa el respectivo soporte.

a. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO			
PLAZO DE SUSPENSIÓN: VEINTE DIAS			
Días Hábiles		Días Calendario	20
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	16/ENERO/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	20/ENERO/2023		

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de

2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto No. 00251 del 2022 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá".

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Veintitrés (27) días del mes de Diciembre de 2022

Firma:

Nombre: ADRIANA MILEDY CASTRO SILVA
NIT. / C.C. No.: No. 52.334.476
Cargo: Profesional Universitario
Supervisor

Firma:

Nombre : LEITNER TORRES MARTINEZ
NIT. / C.C. No. 1.117.501.249
Rep. Legal
Contratista