Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-006
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
NIVEL CENTRAL	ACTA DE SUSPENSION	Versión: 1
		Página: 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 29 DE DICIEMBRE DE 2022.
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013
OBJETO:	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PARQUE SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	*INGEOEST S.A.S* *NIT. 901301355-1* *R/L FABIAN CARDENAZ HERNANDEZ* *C.C No. 1.018.476.136 de Bogotá.*
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.40.02.1400.009 / 43 Construcción de parques, escenarios y espacio para la gente / Superávit SGP Propósito General Libre Inversión. 2.3.1.40.02.1400.013 / 24 (N) Mantenimiento de escenarios comunitarios. Construcción de parques, escenarios y espacio para la gente / SGP Propósito General Libre Inversión.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($449.997.078.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA secretario de infraestructura

Nota: **Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información**

En Duitama, a los 29 días del mes de Diciembre de dos mil veintidós, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de suspensión del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013, previas las siguientes consideraciones:

El contratista de obra mediante oficio manifestó: "*...Por medio de la presente se solicita la suspensión del contrato de la referencia, dado que las condiciones para tiempos de entrega de mobiliario urbanístico no se han dado, esto a causa de periodos de curado y las diferentes configuraciones características de este tipo de elementos...*"

Teniendo en cuenta lo anterior se suspende el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

INGEOEST S.A.S
NIT. 901301355-1
R/L FABIAN CARDENAZ HERNANDEZ
C.C No. 1.018.476.136 de Bogotá
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C No 1.052.384.008 de Duitama
SUPERVISOR