ACTA DE SUSPENSION 1

NUMERO DE ACTA	01
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO No.	011
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA SA ESP TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
INTERVENTOR	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.

VALOR	SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 66/100 ($701,251,609,66) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	10 DE ENERO DE 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante oficio del 29 de diciembre de 2023, RED VITAL PAIPA S.A ESP RL/TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA solicita la suspension Nº1 del convenio No 011 de 2022 a la interventoria por un termino de de veinte (20) dias habiles, toda vez que por ser epoca de final de año, proveedores y distribuidores de materiales y equipos, no cuentan con disponibilidad ni distribucion, dificultando de esta manera el desarrollo de las actividades descritas en el convenio. de igual forma los sectores a intervenir son relevantes en la movilidad de la comunidad paipana y visitantes , por lo que las personas que se encuentran en la zona de influencia del convenio solicitan que no se inicien actividades puesto que esto provocaria perdidas monetarias a los comerciantes del sector.

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir este parrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Que la interventora, considera prudente suspender la ejecución del convenio No 011 de 2022 a partir del 29 de diciembre de 2022, por un plazo de veinte (20) dias.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del convenio.

TERCERO: Al momento de suscribir el acta de reiniciacion, se presentara el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que intervienen.

RED VITAL PAIPA SA ESP
TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
FIRMA DE CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
FIRMA DE INTERVENTOR

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
FIRMA DEL SUPERVISOR

Tunja 29 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE PAIPA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
podemos
29 DIC 2022
RADICADO 1753 HORA 4:16:09
FOLIOS FIRMA

INGENIERO
JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
Supervisor

REF: CONVENIO N° 11 2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA"

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir la solicitud realizada por RED VITAL PAIPA S.A E.S. P, donde expresan la necesidad de realizar suspensión al contrato en referencia por un término de 20 días hábiles y una vez evaluado los considerandos allí expuestos, esta interventoría avala dicha solicitud y así mismo solicita respetuosamente, que se realice suspensión al contrato de interventoría N° 435 de 2022.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier solicitud.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
Interventor del contrato de Consultoría No. 342 de 2022
Anexo 1. Solicitud realizada por la Empresa Red Vital S.A E.S.P

Dirección: Avenida Universitaria No. 75 A – 00 Bloque A Oficina 22A
Teléfono: (098) 7459962 -3106098739
Email: croblessaenz@gmail.com

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PAIPA PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE SIEMPRE NIT:900288348-8	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		PÁGINA	1 de 1
	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA	23/07/2021
	REGISTRO	OFICIOS/COMUNICADOS	VERSIÓN	01
			CÓDIGO	RD-GD-18

Radicado	-	Número	Marque con X	
	-	RVP-0676 / 2022	Interna	
			Externa	X

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	29	12	2022

MUNICIPIO DE PAIPA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
podemos
29 DIC 2022
RADICADO 1955 HORA
FOLIOS FIRMA

Dirigida a	**Carlos Eduardo Robles Sáenz**
Dirección	Avenida Universitaria 75ª-00 Centro empresarial GREN HILLS
Email	croblessaenz@gmail.com
Teléfono	3106098739
Asunto	Suspensión en tiempo para el convenio de Cooperación Interadministrativo No Conv 11 2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA –BOYACA"

Cordial Saludo ingeniero Robles.

Deseándole éxitos en sus labores diarias, teniendo en cuenta la temporada decembrina que se acogió dentro del plazo de ejecución del convenio de referencia, me permito solicitar suspensión del mismo, toda vez que por ser época de final de año, proveedores y distribuidores de materiales y equipos, no cuentan con disponibilidad ni distribución, dificultando en gran medida el inicio de actividades descritas dentro del convenio, de la misma manera, los sectores a intervenir son relevantes en la movilidad de la comunidad Paipana y visitantes, por lo que se solicitó por parte de vecinos del sector no iniciar actividades en el casco urbano y así evitar incomodidad y pérdidas monetarias a comerciantes de los diferentes sectores.
Además, las canteras de suministro de material se encuentran cerradas por esta época y no se cuenta con el suministro de material de cantera.

El convenio a la fecha presenta un avance de ejecución del 17.19%,

Por lo anterior solcito de su aprobación y buen juicio para suspender el convenio por veinte (20) días hábiles, hasta superar las razones anteriormente descritas y poder ejecutar a feliz término lo establecido contractualmente dentro del convenio.

Cordialmente,

TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
Empleo Gerente General Red Vital Paipa S.A. E.S.P.

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Elaboró	*Amalfi Valderrama López / Profesional de Proyectos*	
Revisó	*Ludy Corchuelo Lara /Sub Gerente Operativo*	