## ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA Nº 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | CMA-SPM-009-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERIA. |
| **CONTRATISTA:** | CONSULTORIA DONOVAN S.A.S, Representado Legalmente Por: JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, CC. Nº1.020.720.226 de BOGOTA. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA". |
| **VALOR INICIAL:** | SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($696.192.460) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** | SEIS (06) MESES. |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 22 DE MARZO DE 2023. |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 29 DE DICIEMBRE DE 2022. |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año 2022, y estando vigente el Contrato, identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA SEVERICHE NUÑEZ** y el contratista **CONSULTORES DONOVAN S.A.S**, Representado legalmente por **JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ**, con el propósito de suscribir el Acta de Suspensión **Nº1** al Contrato de interventoría, por el motivo que se describe a continuación.

### CONSIDERANDO

Que el día 29 de diciembre de 2022, se suspendió el contrato de obra N° LP-SPM-012-2022, al cual esta interventoría le hace control y seguimiento.

Por lo anterior se considera pertinente suspender la ejecución del contrato en mención, hasta tanto se superen las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACTA DE SUSPENSIÓN**
**Contrato N°: CMA-SPM-009 2022**
**Fecha: 29 diciembre 2022**



**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Realizar la suspensión del contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022 hasta tanto, sean superadas las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.

**SEGUNDO:** Una vez superados los motivos de la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

**MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ.**
Secretaria de Infraestructura M/pal.

**JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ.**
Rep. CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
Interventoría.

Revisó: Ing. Edwin Patemina – Contratista SIM. VoBo: PHV -Asesor Contratista SIM.