JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2022.


CONTRATO No.	4600095370 DE 2022
CONTRATISTA: (Nit)	RCR INGENIERIA S.A.S Nit. 900.513.690-9
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M.L ($4.205.687.167) INCLUIDO AIU DEL 33,27%
FECHA ACTA INICIO	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE 2022
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ULTIMO PAGO :	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022:	CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($100.705.192).
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	CUATRO MIL CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($4.104.981.975)
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) No.	5100008366
OBJETO DEL CONTRATO:	PP - MEJORAMIENTO DE VÍAS, ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP 2021-2022 LOTE 1 (ZONA1)
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución 202250119585 – COMFIS 117 de Noviembre 23 de 2022, que reglamenta la constitución de Reservas Excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2022 y en cumplimiento con el Artículo 4º. Numeral Nº 5, el Señor contratista antes del 31 de diciembre de 2022 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Municipio de Medellín de

	conformidad con los términos del presente contrato porque: este contrato sufrió una ampliación de plazo para reestablecer el tiempo inicial proyectado desde la estructuración del proceso, el cual se vio disminuido en 110 días, toda vez que la fecha de terminación, según la normatividad en la contratación no puede exceder la presente vigencia fiscal, así mismo el avance se ha visto afectado en su inicio por las aprobaciones en los PMT que inciden en los rendimientos en cada sitio a intervenir. Por lo tanto El Municipio de Medellín SI tiene la obligación de CANCELAR con cargo al presupuesto del año del 2022 el valor pendiente de pago por: $4.104.981.975
FECHA CERTIFICACION.	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	JUDITH PATRICIA URREGO GÓEZ SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



JUDITH PATRICIA URREGO G.
Supervisora



Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.