Nota: este formato no se imprime, debe ser remitido desde el correo electrónico del Secretario Técnico del CIP al enlace designado para su Dependencia, **en formato PDF no editable**, con el fin de contribuir con la política de cero papel y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba; no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a los mismos. Para que el acta tenga validez debe anexarse el formato ***FO-ADQU-115 Asistencia***, firmado por el Ordenador del Gasto y el Responsable del Plan Anual de Adquisiciones.

ACTA N° 87 DE 2022
COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN
Secretaría de Infraestructura Física

Fecha: 28 de noviembre
Hora: 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Presencial

INTEGRANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Adrian Alexis Correa Ochoa	Secretario de Infraestructura Física (E) Subsecretario de Construcción y Mantenimiento
Yeniffer Quiceno Dávila	Subsecretaria de Planeación de la Infraestructura

INVITADOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
César Javier Silva Medina	Líder Jurídico
Sebastián Arboleda Alzate	Asesor del Despacho

SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Luz Marina López Orozco	Secretario Técnico Comité Interno de Planeación
Shirley del Pilar Alzate Gil	Apoyo Comité Interno de Planeación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Revisar la lista de necesidades de adquisiciones para ingresar al Plan Anual de Adquisiciones:

1.1 Necesidades a incluir

No aplica

1.2 Necesidades a ajustar

No aplica

1.3 Necesidades a excluir

No aplica

Nota: se anexa a esta acta el formato Excel FO-ADQU-146 Lista de necesidades de adquisiciones diligenciado con mayor detalle de las necesidades a incluir, ajustar y/o excluir.

2. Verificación presupuestal requerida para el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual

2.1 Las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA se encuentran contempladas y financiadas dentro del POAI de la vigencia: SI ___ NO ___

2.2 El plazo por el que se planean las necesidades se analizó y se plantea su duración para cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia: SI ___ NO ___

¿Por qué?:

2.3 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están desfinanciando otros proyectos de la dependencia: SI ____ NO ____

Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar:

No aplica

2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo:

Obligaciones de Ley a cargo de la dependencia. SI ____ NO ____
Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SI ___ NO ____

Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique en cuál y ¿Por qué se requiere adelantar con recursos de inversión?

No aplica

2.5 Las necesidades que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuentan con Estudio de Mercado y/o Costos y/o ya fue solicitado al subcomité de Eficiencia (Comité de Costos) su revisión, previo a la presentación ante el Comité de Direccionamiento Estratégico Contractual. SI ____ NO ____

3 Designación del servidor con rol técnico, logístico y jurídico (CEEC):

3.1 Necesidades a incluir

No aplica

3.2 Necesidades a ajustar

No aplica

4 Designación supervisión unipersonal o grupal

4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir

No aplica

4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar

No aplica

5 Solicitudes de modificaciones de los contratos

TIPO DE MODIFICACIÓN	CANTIDAD
Adición	Ninguna
Ampliación	4
Cesión	Ninguna
Liquidación	Ninguna
Reanudación	Ninguna
Sanción	Ninguna
Suspensión	Ninguna
Terminación anticipada	Ninguna
Otras:	
Prorroga	Ninguna
Otrosí	1
Redistribución de Recursos	Ninguna

CONTRATO	OBJETO	CONCLUSIÓN
4600095405 de 2022	PP - mejoramiento de vías, andenes, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo PDL-PP 2021-2022.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma.

CONTRATO	OBJETO	CONCLUSIÓN
		• **AMPLIACIÓN No. 01:** POR EL TÉRMINO DE TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES DESDE EL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL DIESISEIS (16) DE ABRIL DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. • **OTROSÍ No. 1:** APROBACIÓN DE ÍTEMS DE OBRA EXTRA Y REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($ 961.241.936) PARA EL PAGO DE OBRA EXTRA. Nota: Ver Formato 161 donde se encuentra la justificación.
4600095370 de 2022	Mejoramiento de vías, andenes, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo PDL-PP 2021-2022 Lote 1 (Zona1).	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. • AMPLIACIÓN NRO. 01; POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES Y VEINTIÚN (21) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE Nota: Ver Formato 161 donde se encuentra la justificación.
4600095460 de 2022	Interventoría al mejoramiento de vías, andenes, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo PDL-PP 2021-2022.	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. • AMPLIACIÓN NRO. 1: POR EL TÉRMINO DE CIENTO DIECIOCHO DÍAS (118) DESDE EL

CONTRATO	OBJETO	CONCLUSIÓN
		PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. Nota: Ver Formato 161 donde se encuentra la justificación.
4600095467 de 2022	Interventoría al mejoramiento de vías, andenes, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo PDL-PP 2021-2022 Lote 1 (Zona1)	De acuerdo a las solicitudes hechas y a la documentación aportada, la contextualización de la justificación y los argumentos dados por el supervisor, el Comité Interno de Planeación estudió la solicitud para modificar el contrato, encontrándola ajustada por lo que se aprueba la misma. • AMPLIACIÓN NRO. 1. POR EL TÉRMINO DE CIENTO VEINTICINCO (125) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL CINCO (05) DE MAYO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. Nota: Ver Formato 161 donde se encuentra la justificación.

6. Aprobaciones

ADRIAN ALEXIS CORREA OCHOA
Secretario de Infraestructura Física (E)
Subsecretario de Construcción y Mantenimiento

VENIFFER QUICENO DÁVILA
Subsecretaria de planeación de la Infraestructura