	MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 2021		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
Versión: 001	Emisión y vigencia: 22/10/2018	Código: FORM-060	Página: 1-1

CONTRATO No. 960 de 2022

FECHA DEL ACTA		
29	12	2022

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

(Suspensión/Ampliación de suspensión)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor/supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor/supervisor y contratista.

2) El Interventor/Supervisor, velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la Dirección y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

CONTRATO ☑ **CONVENIO** ☐

CONTRATO No 960 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA CINCO (5) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING, CIBERSEGURIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMAS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO - META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (5) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $135,063,000
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CINCO (5) DIAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR ACTUAL $ $135,063,000
(Indique el valor actual del contrato en números)

IDEARMETA	MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 2021 ACTA DE SUSPENSIÓN		
Versión: 001	Emisión y vigencia: 22/10/2018	Código: FORM-060	Página: 1-1

CONTRATO No. 960 de 2022

FECHA DEL ACTA		
29	12	2022

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

0

En Villavicencio, a los veintinueve (29) dias del mes Diciembre de 2022
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron MAURICIO QUINTERO NARANJO representante legal
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX como supervisor, y Director General (E)
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría y/o supervisor)

con el fin de Suspender
(Indique el nombre del funcionario designado como director) (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del Contratista del 29
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

Diciembre de 2022
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

CAUSAS

"Teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmo el 27 de diciembre de 2022 y por ser fin de año los mayoristas se encuentran en receso de actividades hasta la segunda o tercera semana de enero del 2023 (...).

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 29 (Día) **DE** DIC (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO TRES (03) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

TIEMPO DE SUSPENSION VEINTICINCO (25) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido hasta la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE DOS (02) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 23 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023

RELACION DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 960 de 2022
(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión)

en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

Firma

Nombre: **TECHNICAL PC COLOMBIA S.A.S**
R/L MAURICIO QUINTERO NARANJO
Contratista

Firma

Nombre **ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX**
SUPERVISOR
DIRECTOR GENERAL (E)

TPC Colombia SAS
NIT. 901422059-3

Villavicencio, 29 de diciembre de 2022

Señor(es)
IDERMETA

Asunto: Solicitud Suspensión de Contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito se ponga en consideración suspender el contrato N° 960 de 2022 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING, CIBERSEGURIDAD, CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEMAS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA" hasta el 23 de enero del 2023, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 27 de diciembre de 2022 y por ser fin de año los mayoristas y fabricantes se encuentran en receso de actividades hasta la segunda o tercera semana de enero del 2023, como lo evidencia las cartas anexadas de Nicomar Electronics S.A. y Microsens, de esta manera podemos dar tiempo a que se normalicen los procesos de importación y nacionalización de la mercancía, para así realizar las respetivas entregas de estos productos al IDERMETA.

Agradecemos su compresión y colaboración.

Cordialmente,

IDERMETA
NIT 8920 [illegible] 6
29 DIC 2022
Rad No 4973
Hora 2:15 Firma

Firma
TECHNICAL PC COLOMBIA SAS NIT. 901422059-3
RL. MAURICIO QUINTERO NARANJO CC. 86.062.777 expedida en Villavicencio.

MICROSENS

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstr. 16 - D-59067 Hamm / Germany

Technical PC Colombia SAS
Calle 41# 32-58 Centro
Villavicencio, Meta

MICROSENS GmbH & Co. KG
Küferstr. 16
D-59067 Hamm / Germany

Tel.: +49 2381/9452-0
Fax: +49 2381/9452-100
E-Mail: info@microsens.com
Web: www.microsens.com
VAT Id.No.: DE 170837673
WEEE Reg.No.: DE 67085191

Hamm, 29.12.2022

Retrasos en las entregas debido a Covid-19 y su impacto en los centros de producción

Estimado Sr. Mauricio Quintero Naranjo,

El brote mundial del coronavirus sigue provocando escasez de suministros, retrasos y, en algunos casos, fallos completos de abastecimiento.

MICROSENS, como fabricante alemán de soluciones de red, también depende de sus proveedores. Aunque hemos tomado precauciones y nos hemos aprovisionado de gran parte de nuestra gama de productos, en el pasado no hemos podido encontrar en el mercado mundial capacidad suficiente para satisfacer la demanda de todos nuestros productos.

La fabricación de los productos que solicitan (MS440307PM/MS700701), se ha retrasado por la entrega de un componente importante. Por eso mismo lamentamos comunicarle que la entrega prevista se pospondrá hasta la tercera semana de enero de 2023.

Le pedimos disculpas por las molestias y esperamos su comprensión.

Saludos cordiales

MICROSENS GmbH & Co. KG

MICROSENS GmbH & Co. KG
Küferstraße 16
D-59067 Hamm / Germany
Tel. +49 (0) 23 81 94 52-0 Fax:-100
E-Mail: info@microsens.de

Jorge A. Menz
Area Sales Manager LATAM