MINISTERIO DEL INTERIOR

# COMUNICACIÓN INTERNA

MEM22-00054814

FECHA : MARTES, 27 DE DICIEMBRE DE 2022

DE : **SAUL ROZO CAMELO**
Coordinador Grupo De Implementación ( E )

PARA : **AUGUSTO RODRIGUEZ**
Director General

**SANDRA PATRICIA BORRAÉZ DE ESCOBAR**
Secretaria General

**ANA LUCÍA OSORIO SEPULVEDA**
Coordinadora Grupo de Contratación

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 1410 DE 2022 LOTE No. 2 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES.

Un cordial saludo,

Atendiendo el asunto de la referencia y en el marco del contrato No. 1410 de 2022 suscrito entre la Unidad Nacional de Protección y la empresa contratista LOGYTEC DEL LLANO S.A.S cuyo objeto corresponde a "En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá suministrar los elementos de acuerdo a las descripciones técnicas relacionadas en el anexo técnico y documentos del proceso, en especial las obligaciones frente a las especificaciones técnicas mínimas y cantidades descritas para el lote No. 2 - Dispositivos electrónicos y de comunicaciones." Y En atención a las facultades conferidas dentro de la designación de supervisor que me fue efectuada y apelando a las disposiciones contenidas en el numeral 12.9.2 referente a Peticiones y/o solicitudes del **Manual de Contratación y Supervisión GCT-MA-01-V5** vigente para la Entidad, el suscrito procede a:

> *"(...) • Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendación al Grupo de Contratación, sobre la conveniencia de modificar, adicionar o prorrogar el contrato. (...)"*

Corolario a lo anterior y siguiendo las atribuciones asignadas en el instrumento citado, en virtud de lo dispuesto en el numeral 12.11 que acoge los deberes de los Supervisores y los que se desarrollan en el numeral 12.11.1 Seguimiento administrativo, se advierte:

Dic 29/22
10:00 AM

*"(...) • Cualquier circunstancia que afecte el normal desarrollo del contrato debe ser comunicada de manera inmediata al Ordenador del Gasto, Secretaría General o Grupo de Contratación, sin interrumpir la ejecución de este, se debe propender por adoptar las medidas necesarias para superar los inconvenientes. (...)"*

Así como lo reglado en el numeral 12.11.2 que me atribuye lo referente al seguimiento jurídico al cumplimiento del contrato en comento y que particularmente de cara a lo pretendido por el contratista, dispone:

*"(...) • Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor en donde se indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación de los factores para llevar a cabo la modificación. Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.*
*• Debe conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, sea esta en el plazo de ejecución, en su vigencia, por adición, prórroga, cesión o suspensión. (...)"*

Delimitada las competencias que como supervisor me obedecen, resulta importante efectuar las siguientes apreciaciones de cara a la solicitud allegada por el contratista a, LOGYTEC DEL LLANO S.A.S cara a la ejecución y atendiendo la solicitud realizada mediante escrito del día 12 de diciembre del año 2022 donde presenta una solicitud de prórroga en los siguientes términos.

- **PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN**

El contrato adjudicado a través de la cláusula cuarta dispuso como tal hasta el 20 de diciembre del 2022 debiendo primigeniamente prorrogarlo hasta el 29 de diciembre del 2022; sin embargo, las situaciones manifestadas por el contratista en lo que respecta a la concertación de los puntos donde se va a realizar las instalaciones de los elementos con las comunidades indígenas así como la nacionalización de los equipos de comunicación radios punto a punto referencia DEP250 que se encuentran en mora dado las festividades de fin de año dificultando las entregas respectivas, impacta el desarrollo del contrato pues a la fecha lleva un 75% de ejecución de los elementos a implementar en territorio ancestral, resulta necesario validar lo indicado.

Ahora, en atención a las reglas que gobiernan el Contrato No. 1410 de 2022 y en especial a la dispuesta en la CLÁUSULA SEXTA denominada PRÓRROGAS, que reza:

*"(...) El plazo de ejecución del contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se cuente con los recursos económicos requeridos para el efecto por parte de la UNP y dentro de los límites cuantitativos para el efecto consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (...)"*

La supervisión contractual estima **viable acceder** a la solicitud de *"(...)* ***prórroga hasta el* 29 de enero del 2023** *(...)"* ello con miras a que el objeto adjudicado se pueda cumplir a entera satisfacción también evidenciándose que este organismo de seguridad debe atender a través de este compromiso contractual las necesidades contenidas en los demás actos administrativos con los que se cuenta a la fecha.

Así las cosas, se sugiere la siguiente modificación la **CLÁUSULA CUARTA:** *"(...) El plazo de ejecución para el presente contrato será hasta* ***29 de enero del 2023****, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. (...)"*

La viabilidad aquí conferida se remite a su competencia con el fin de que se adelanten las gestiones contractuales correspondientes para materializar la respectiva modificación al instrumento contractual si el ordenador del gasto así lo avala.

A continuación, se relaciona el cronograma de entrega emitido por el operador para la ejecución del contrato:

| N° | MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR | CANTIDAD | RESOLUCION | FECHA | NOMBRE COLECTIVO | CIUDAD-DEPARTAMENTO | CRONOGRAMA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 45 | 6974 | 4/08/2022 | RESGUARDO INDIGENA PAEZ HUELLAS | CALOTO-CAUCA | 13 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| | SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA) | 1 | | | | | | |
| | SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA) | 12 | | | | | | |
| 2 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 45 | 7382 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL HONDURAS | MORALES - CAUCA | 14 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| | SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA) | 1 | | | | | | |
| | RADIO BASE | 2 | | | | | | |
| 3 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 14 | 6973 | 4/08/2022 | RESGUARDO INDIGENA LA LAGUNA SIBERIA | CALOTO-CAUCA | 15 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| 4 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 10 | 10227 | 4/11/2022 | COMUNIDADES DEL CABILDO INDIGENA TULPAS SOTORA | SOTARÁ-CAUCA | 16 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| 5 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 25 | 9324 | 5/10/2022 | RESGUARDO COLONIAL PUEBLO NUEVO | SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA | 17 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| | RADIO BASE | 2 | | | | | | |
| | SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA) | 11 | | | | | | |
| 6 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 25 | 6743 | 1/08/2022 | PUEBLOS INDIGENAS DEL RESGUARDO ARARA BACATI ,BUCURU Y LAGOS JAMAICURE | MIRAFLORES-GUAVIARE / CURURU - VAUPES | 28 DE DICIEMBRE 2022 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 3 | | | | | | |
| 7 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 10 | 3408 | 4/05/2022 | RESGUARDO INDIGENA WALIANI | PUERTO GAITAN - META | 29 DE DICIEMBRE 2022 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 8 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 18 | 7384 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO CHAJERADÓ | MURINDO - ANTIOQUIA | 11 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 9 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 15 | 7385 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA RÍO MURINDO | MURINDO - ANTIOQUIA | 12 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |

| Nº | MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR | CANTIDAD | RESOLUCION | FECHA | NOMBRE COLECTIVO | CIUDAD-DEPARTAMENTO | CRONOGRAMA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 6 | 6062 | 18/07/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA DE BOCHOROMA BOCHOROMACITO | TADO-CHOCO | 18 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 11 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 6 | 9326 | 5/10/2022 | RESGUARDO INDÍGENA PUERTO LIBRE RÍO PEPÉ | MEDIO BAUDO - CHOCO | 19 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 12 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 8 | 6060 | 18/07/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA OPOGADO, PUEBLO EMBERA DOBIDA | BOJAYA-CHOCO | 20 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| 13 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 16 | 6858 | 2/08/2022 | COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO SOKORPA | CODAZZI-CESAR | PENDIENTE | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |

- **RESERVA PRESUPUESTAL**

Así mismo, como consecuencia de la viabilidad a la prórroga se requiere proceder con la constitución de la **reserva presupuestal** por el valor del contrato que hace referencia a MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($1.129.488.721,00) M/CTE, de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – FORMA DE PAGO: Perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, la UNP cancelará en un (1) solo pago el valor total del contrato, de conformidad con las entregas debidamente realizadas de cada uno de los lotes, previa presentación de los informes y la recepción en territorio ancestral de los mismos a satisfacción por parte del supervisor.

El trámite presupuestal referido se hace necesario a fin de contar con la disponibilidad del recurso en la vigencia entrante, pudiendo optimizar el mismo y garantizando el correspondiente pago al que habría lugar en virtud a la adquisición de los elementos establecidos dentro de la necesidad para cubrir las disposiciones contenidas en los actos administrativos que acogen las recomendaciones del CERREM referentes a las medidas colectivas de las comunidades relacionadas en el presente compromiso contractual.

Sin otro particular me despido, no sin antes refrendar nuestra firme disposición en resolver las diferentes inquietudes que frente al tema en particular se puedan presentar.

Se anexan documentos emitidos por el operador.

Cordialmente,

**SAUL ROZO CAMELO**
Coordinador Grupo De Implementación (E)
SUPERVISOR CONTRATO N°1410 DE 2022

| | Nombre | firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Brayan Alexis Olaya Vargas | | 27/12/2022 |
| **Revisó** | Saul Rozo Camelo | | 27/12/2022 |
| **Aprobó** | Saul Rozo Camelo | | 27/12/2022 |
| Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma. | | | |

LOGYTEC
DEL LLANO S.A.S
LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA

Yopal, 26 de diciembre de 2022

Señores
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
Cra. 63 No. 14 – 97 de Bogotá
Bogotá, D.C.

Asunto.: Solicitud de prórroga.

Referencia: contrato de compraventa No 1410 de 2022.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM.

**LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA,** identificado con cedula de ciudadanía No 1.116.549.635 de Yopal Casanare, actuando en calidad de Representante Legal de LOGYTEC DEL LLANO SAS identificada con NIT 901.103.979-6 y en ejecución del contrato de compraventa No 1410 de 2022, respetuosamente me permito solicitar prórroga del contrato en mención hasta el día 29 de enero de 2023 en atención a lo siguiente:

La nacionalización de los elementos que se encuentran pendientes por entregar esta retrasada debido a las demoras que se presentan por el alto volumen de movimiento por fin de año, por lo anterior dependemos de que la DIAN realice la nacionalización correspondiente, tema que se sale de nuestra gestión para poder cumplir con la fecha estipulada.

De igual manera solicitamos se tenga en cuenta que al cierre de la vigencia del contrato 29 de diciembre de 2022 se encuentra entregado el 75% del contrato, en base a esto solicitamos la prórroga por el 25% restante del contrato, para una fecha máxima de entrega el 29 de enero de 2023.

Gracias por su colaboración.

Atentamente:

**LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA**
C.C N. 1.116.549.635 de Aguazul
GERENTE GENERAL
NIT: 901.103.979-6

Bogotá, 23 de diciembre de 2022

Señores
LOGYTEC DEL LLANO SAS
NIT: 901.103.979-6
Calle 18 n 21 102 ofc 401
Yopal Casanare

ASUNTO.: RETRASO EN LA ENTREGA DE RADIOS MOTOROLA MODELO DEP250 - CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 1410 DE 2022. CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM"

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito informar a la empresa LOGYTEC DEL LLANO SAS identificada con Nit: 901.103.979-6, que debido a las festividades de fin de año se ha presentado un retraso en la nacionalización de los radios marca MOTOROLA modelo DEP250. Lo anterior se informa con el ánimo de evitar obstrucción en la ejecución del contrato referenciado y pueda programar una nueva fecha de entrega de los equipos.

Cordialmente,

AMM COMUNICACIONES Ingeniería S.A.S. NIT. 901067356-3

**Alfonso Matiz Mariño.**
**Representante Legal.**
**AMM COMUNICACIONES Ingeniería SAS**
gerencia@ammcomunicaciones.co

| CONTRATO 1410 DEL 2022 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | MEDIAS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR | CANTIDAD | RESOLUCION | FECHA | NOMBRE COLECTIVO | CIUDAD-DEPARTAMENTO | CRONOGRAMA | ESTADO |
| 1 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 45 | 6974 | 4/08/2022 | RESGUARDO INDIGENA PAEZ HUELLAS | CALOTO-CAUCA | 13 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| | SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA) | 1 | | | | | | |
| | SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA) | 12 | | | | | | |
| 2 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 45 | 7382 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL HONDURAS | MORALES - CAUCA | 14 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| | SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA DE RESERVA) | 1 | | | | | | |
| | RADIO BASE | 2 | | | | | | |
| 3 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 14 | 6973 | 4/08/2022 | RESGUARDO INDIGENA LA LAGUNA SIBERIA | CALOTO-CAUCA | 15 DE DICIEMBRE 2022 | IMPLEMENTADO |
| 4 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 10 | 10227 | 4/11/2022 | COMUNIDADES DEL CABILDO INDIGENA TULPAS SOTORA | SOTARÁ-CAUCA | 6 DE DICIEMBRE 202 | IMPLEMENTADO |
| 5 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 25 | 9324 | 5/10/2022 | RESGUARDO COLONIAL PUEBLO NUEVO | SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA | 7 DE DICIEMBRE 202 | IMPLEMENTADO |
| | RADIO BASE | 2 | | | | | | |
| | SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA) | 11 | | | | | | |
| 6 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 25 | 6743 | 1/08/2022 | PUEBLOS INDIGENAS DEL RESGUARDO ARARA BACATI ,BUCURU Y LAGOS JAMAICURE | MIRAFLORES-GUAVIARE / CURURU -VAUPES | 28 DE DICIEMBRE 2022 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 3 | | | | | | |
| 7 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 10 | 3408 | 4/05/2022 | RESGUARDO INDIGENA WALIANI | PUERTO GAITAN - META | 29 DE DICIEMBRE 2022 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 8 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 18 | 7364 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA R.O CHAJERADÓ | MURINDO - ANTIOQUIA | 11 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 9 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 15 | 7385 | 12/08/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA R.O MURINDO | MURINDO - ANTIOQUIA | 12 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 10 | [illegible] | 6 | 6062 | 18/07/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA DE BOCHOROMA BOCHOROMACITO | TADO-CHOCO | 18 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 11 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 6 | 9326 | 5/10/2022 | RESGUARDO INDÍGENA PUERTO LIBRE R.O PEPÉ | MEDIO BAUDO -CHOCO | 19 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |
| 12 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 8 | 6060 | 18/07/2022 | COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA OPOGADO, PUEBLO EMBERA DOBIDA | BOJAYA-CHOCO | 20 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| 13 | RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM | 16 | 6858 | 2/08/2022 | COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO SOKORPA | CODAZZI-CESAR | 25 DE ENERO 2023 | PENDIENTE |
| | RADIO BASE | 1 | | | | | | |