MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SI-GPI-122.1

Bogotá D.C., 29-12-2022

Al contestar cite Radicado I-2022-06037 Id: 55781
Folios: 1 Fecha: 2022-12-29 12:01:35
Anexos: 0
Remitente: GRUPO TECNICA
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Señor Teniente Coronel
ERNESTO MEJÍA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército (E)
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud modificación fecha de terminación Contrato de Compraventa No 174-ICFE-2022 en Plataforma SECOP II.

Respetuosamente y en atención al contrato de Compraventa No. 174-ICFE-2022 cuyo objeto es ***"ADQUISICION E INSTALACIÓN PARQUES INFANTILES PARA LAS VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL",*** y en mi condición de supervisor de dicho contrato me permito realizar aclaratoria respecto de la fecha de terminación del contrato en mención, con el fin que sea modificado en plataforma SECOP II, toda vez que por error de digitación en dicha plataforma quedó como fecha de finalización el 31 de diciembre, pero de acuerdo al contrato No. 174-ICFE-2022 conforme el plazo de ejecución establecido en la cláusula sexta el plazo de ejecución es hasta el 28 de diciembre de 2022.
Se aclara que se llevó a cabo la ejecución de este contrato dentro de los términos y condiciones establecidas y aprobadas por las partes.

Así las cosas, la fecha de inicio es el 26 de diciembre y la fecha de finalización es el 28 de diciembre.

Respetuosamente,

PSD. FABIAN CAMILO GONZALEZ ROJAS
Profesional de Defensa
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

Arquitecto Grupo Proyectos de Inversión
Supervisor del Contrato de Compraventa 174-ICFE-2022

Elaboró: PSD. FABIAN CAMILO GONZÁLEZ ROJAS
Supervisor del Contrato

Revisó: MY. JUDY ANDREA VAQUIRO HORTA
Oficial Grupo Proyectos de Inversión ICFE (E)