| Corpocaldas | ACTA DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|
| | VERSION: 4 | Código: GJ-GJ-FR-03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contrato** | Contrato con entidad sin ánimo de lucro | | |
| **Número de Contrato** | 217-2019 | | |
| **Contratista** | FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA- FUNDECOS<br>P. Natural: P. Jurídica: X | | |
| **Supervisor** | MARTHA CECILIA ESCOBAR MUÑOZ<br>Interno: X Externo: | | |
| **Objeto** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná FUNDECOS para aplicar una alternativa para disminuir o mitigar la deforestación del bosque natural a través de la instalación de estufas ecoeficientes en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica La Miel I, municipios de Samaná, Victoria y Norcasia, en el marco del contrato de donación No 34/3190, celebrado entre CORPOCALDAS - ISAGEN. | | |
| **Valor** | ($ 200,550,255) Doscientos millones quinientos cincuenta mil doscientos cincuenta y cinco | Corpocaldas: ($140.000.000) | Valor Otras Entidades: ($60.550.255): |
| **Plazo** | 5 Meses | | |
| **Fecha de Iniciación** | 23/1/2020 | | |
| **Fecha de Modificación** | El Contrato se suspendió mediante: Acta 1 del 27/3/2020 y Acta 2 del 24/4/2020 y Acta de Reinicio del 1 de Junio de 2020 | | |
| **Fecha de Terminación** | 28/8/2020 | | |

Los suscritos JUAN DAVID ARANGO GARTNER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10285508, actuando en calidad de representante legal de CORPOCALDAS, MARIA LORENA ECHEVERRY GARCIA identificado con la cedula 24718475, en representación de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA- FUNDECOS , Contratista, identificado con NIT No. 800040640, y MARTHA CECILIA ESCOBAR MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 24324930, en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, proceden a la liquidación del contrato de común acuerdo, una vez verificados los siguientes aspectos:

1. Acta de Recibo Final

Según Acta del día 28 de AGOSTO de 2020, el Contratista y el Supervisor adelantaron la diligencia de entrega y recibo final del objeto del contrato en referencia.

2. Relación de pagos efectuados por la Corporación.

CORPOCALDAS, con cargo al contrato adelantó los siguientes pagos:

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Una : | 30,00% | $ 42,000,000 |
| Desembolso Dos : | 40,00% | $ 56,000,000 |
| Desembolso Tres : | 20,00% | $ 28,000,000 |

Valores Pagados: $ 126,000,000

El valor de los pagos efectuados por la Corporación, es la suma de: $ 126,000,000 (Ciento veintiséis millones) pesos.
Nota: El saldo que falta por desembolsar por valor de $14.000.000 se desembolsara una vez firmada la presente acta

3. Los Contratos de Obra, llevan en el Acta de Liquidación, un cuadro resumen con las cantidades finales ejecutoriadas, los demás contratos pueden relacionar la tabla de estado de ejecución por actividades controladas.

**Actividades ejecutadas**

| Obligaciones | % Imp. Ant. | % Importancia | % ejecución |
|---|---|---|---|
| a) Construcción de 101 estufas Ecoeficientes, según especificaciones técnicas de la Corporación, en las veredas priorizadas en los municipios de Samaná, Victoria y Norcasia | | 70 | 100 |
| b) Siembra de 10.100 árboles para bosque dendroenergético para consumo domiciliario en los predios donde se construyan las estufas, conformados por 100 árboles por cada Estufa | | 10 | 100 |
| c) Realizar 20 talleres teórico prácticos de cuatro horas de duración con participación de 20 personas beneficiarias de las estufas, en manejo y mantenimiento tanto del bosque leñero como de las estufas Ecoeficientes, en las veredas donde se construyan. | | 5 | 100 |
| e) Ejercer el acompañamiento social y la coordinación del proyecto por 5 meses | | 8 | 100 |
| d) Realizar 202 visitas de verificación de requisitos y selección de beneficiarios. | | 7 | 100 |
| **% de Ejecución del Contrato** | | | **100.00** |

4. Saldos del Contrato.

Para contratos interadministrativos o cuando el valor del contrato está compuesto por aportes de varias entidades

| Concepto | Valor Contrato | | | Valor Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| | Dinero | Especie | Total | |
| Valor Contrato | ($ 140,000,000) | 0 | ($ 140,000,000) | ($ 140,000,000) |
| Adición Contrato | 0 | 0 | | |
| Valor Total del Contrato | ($ 140,000,000) | 0 | ($ 140,000,000) | ($ 140,000,000) |

| | |
|---|---|
| Ejecución del Contrato | ($ 140,000,000) |
| Saldo no Ejecutado | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Sumas Iguales** | ($ 140,000,000) | ($ 140,000,000) |

Distribución de Saldo

| Concepto | Valor Aporte en Dinero | Valor aporte en especie | Saldo no ejecutado |
|---|---|---|---|
| Corpocaldas | ($ 140,000,000) | 0 | 0 |
| Otra Entidad | ($ 60,550,255) | 0 | 0 |
| | | | |
| **Total** | ($ 200,550,255) | 0 | 0 |

5. Variaciones del Contrato (resumen de las modificaciones si se dieron)

6. Constancia de pago de aportes parafiscales y/o al Sistema Integral de Seguridad Social

En consecuencia de todo lo anterior, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo renunciando a cualquier reclamación ulterior.

**Observaciones:**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Manizales, a los 29.12.2020

**JUAN DAVID ARANGO GARTNER**
**DIRECTOR GENERAL**

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA-**
**CONTRATISTA**

**MARTHA CECILIA ESCOBAR MUÑOZ**
**SUPERVISOR**

721015
771215
771216
771217