GOBIERNO
DE SEGOVIA

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No. SISP-SA-0009-2022

CONTRATO No.:	**SISP-SA-0009-2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA NIT. 890.981.391-2
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PATIÑO OSPINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. "INGENISS S.A.S." NIT: 900.386.501-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ PINEDA** C.C. No. **98.503.761**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL (CRA. 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO, DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C. ($ 172.269.288) A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS.**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**DOS (02) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.**
FECHA DEL CONTRATO:	**05 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**13 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**13 DE NOVIEMBRE DE 2022**
OTROSI 01:	**PRÓRROGA No. 1: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**

VALOR FINAL
DEL CONTRATO: **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C. ($ 172.269.288) A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS.**

PLAZO FINAL
DEL CONTRATO: **DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO**.

FECHA DE TERMINACION
CONTRACTUAL: 03 DE DICIEMBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber; de una parte, el **MUNICIPIO DE SEGOVIA**, Antioquia, identificado con el NIT. 890.981.391-2, representado legalmente por **DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.331.389 expedida en Medellín, elegido popularmente para desempeñar el cargo de **ALCALDE MUNICIPAL** según Acta de Posesión del día 29 de diciembre de 2019, por una parte, y quien para efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO,** y de la otra; la empresa "INGENISS S.A.S." con el NIT. 900.386.501-1, representada legalmente por **FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ PINEDA**, con cédula de ciudadanía No. No. 98.503.761 Puerto Nare, quien para los efectos jurídicos del presente acto se denomina **EL CONTRATISTA**, con el fin de realizar el proceso de **TERMINACIÓN** en forma **BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO** el contrato identificado como **SISP-SA-0009-2022**, con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, Modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SEGOVIA** y **"INGENISS S.A.S."**, se celebró el contrato SISP-SA-0009-2022, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO VIAL (CRA. 48) CONEXIÓN SAN BARTOLO - 7 DE AGOSTO, DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.**". Por valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.C. ($ 172.269.288) A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS, y un plazo DOS (02) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

2. Que el día **TRECE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022** se firmó acta de inicio

3. Que el día **DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2022** se firmó Otrosí No. 1 el cual prorrogó el contrato en **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**, quedando como fecha de terminación el **TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2022.**

4. El día 03 de diciembre de 2022 se firmó entre las partes el Acta de Terminación Contractual, para certificar que, extinguido el plazo contractual, no se acordaba entre las partes adición ni prórroga alguna.

De conformidad con todo lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, y de las demás normas que rigen la materia, las partes

ACUERDAN:

1. Declarar que el objeto contractual fue cumplido a cabalidad por parte de EL CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones dadas por EL MUNICIPIO en los términos de referencia; estudios previos, anexo técnico y pliego de condiciones, y en los términos pactados en el Contrato de Obra SISP-SA-0009-2022 y en el Otrosí modificatorio firmado durante su ejecución, y por lo tanto se declara TERMINADO.

2. El Contratista debe **actualizar las garantías** de acuerdo con la cláusula **OCTAVA DEL CONTRATO: GARANTIAS** del contrato No. SISP-SA-0009-2022, y remitirlas a la mayor brevedad a la Entidad para su aprobación, acorde al siguiente cuadro:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	Con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la Obra	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra.
Responsabilidad Civil Extracontractual	En cuantía de 200 SMLMV	Su vigencia será igual al periodo de ejecución del contrato.

Para constancia se firma en el municipio de Segovia, Antioquia a los TRES (03) días del mes de diciembre de 2022.

JUAN DAVID PATIÑO OSPINA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Alcaldía de Segovia

FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ PINEDA
Representante Legal
Contratista de obra

Preparó: John Fredy Serna Espinal - Profesional de Apoyo Técnico