INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:

ÍTEM 2: Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ÍTEM 5: Grupo de Bienestar Laboral.
ÍTEM 6: Grupo Logístico.
ÍTEM 7: Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas.

FECHA INFORME:

Día: 28. Mes: Diciembre. Año: 2022.

CONTRATO N. 198 de 2022.

FECHA FIRMA: Día: 27. Mes: Diciembre. Año: 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL Y A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 27. Mes: Diciembre. Año: 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días: 1.

Porcentaje: 0%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado acciones o hechos de incumplimiento ni por parte del contratista ni del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X_.

Se están cumplimiento y desarrollando las funciones de supervisión, desde el momento de la firma del Acta de Aprobación de Garantías por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del Instituto, ya que se ha establecido comunicación con el contratista para validar la entrega de los elementos objeto del contrato y la solicitud de prórroga requerida por el contratista, para poder cumplir satisfactoriamente con el mismo.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Firma del Acta de Inicio proyectada por los supervisores de los ítems del contrato y solicitud de prórroga del contrato con el fin de cumplir cabalmente con el objeto del mismo.

SANDRA YANETH GALEANO FONSECA
Coordinadora (E) Grupo Segur. y Salud en el T.
Supervisora ÍTEM 2 del Contrato # 198 de 2022

EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA
Coordinadora Grupo de Bienestar Laboral
Supervisora ÍTEM 5 del Contrato # 198 de 2022

I.J. JAVIER ALEXANDER SÁNCHEZ Z.
Coordinador Grupo Logístico
Supervisor ÍTEM 6 del Contrato # 198 de 2022

HECTOR FABIO VALENCIA CASTAÑEDA
Subdirector (E) Desarrollo Habilidades Product.
Supervisor ÍTEM 7 del Contrato # 198 de 2022

Elaborado por: ING. JEFFERSON YESID LIZCANO MALDONADO – Asesor GUSST
Fecha de elaboración: 28/12/2022