ALCALDIA MUNICIPAL
DE SOPO

ACTA DE SUSPENSIÓN
C F-4

FECHA PRESENTE ACTA: 2022/12/22

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NRO CONTRATO: S-MC-2022-0562

FECHA CONTRATO: 2022/12/12

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS UNO PESOS ($14.931.301,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: El Municipio realizará el Pago del valor del contrato de la siguiente manera: mediante UN (1) pagos previa presentación de informe de actividades, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud y certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PLAZO INICIAL EJECUCION DEL CONTRATO: 10 DÍAS calendario

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2022/12/15

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 2 DÍAS

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 2022/12/22

NUEVO PLAZO CON PRORROGA: NO APLICA

NUEVA FECHA TERMINACION: 2023/01/13

En el municipio de SOPO-CUNDINAMARCA a los 22 días del mes de diciembre de 2022, en las oficinas de la dependencia SECRETARÍA DE SALUD, se reunieron: **LUZ BRIYYID MOLINA VERANO** supervisora y/o interventor del contrato; y **LIGIA ASTRID BAUTISTA VELASQUEZ** identificada con C.C. **39.624.872** expedida en **Fusagasuga**, en calidad de representante legal de **PGM SUMINISTROS SAS** con NIT. **900.174.227-0**, Contratista, con el fin de suspender el contrato de la referencia, acorde con los siguientes detalles:

Esta suspensión del contrato se debe a las siguientes causas:

Se realiza la suspensión del contrato de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista, teniendo en cuenta que al realizar la prueba rápida de calibración se evidencia que el tiempo para estabilizar la medida de la temperatura no es rápida como se espera de los termómetros digitales, por lo que se requirió al contratista que realizara nuevamente la calibración, el contratista informa que de acuerdo a que los laboratorios cierran por motivo de las fiestas de fin de año y a que los laboratorios, a las fechas, ya tienen asignados unos turnos para la recepción de los instrumentos a calibrar, no se podría entregar dicho elementos en los términos del contrato, motivo por el cual se hace necesario hacer la suspensión del contrato, desde el día 22 de diciembre de 2022 hasta el día 11 de enero de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

LUZ BRIYYID MOLINA VERANO
SUPERVISOR

PGM SUMINISTROS SAS
NIT. 900.174.227-0
LIGIA ASTRID BAUTISTA VELASQUEZ
C.C. 39.624.872 de Fusagasuga
CONTRATISTA

Proyectó: LUZ BRIYYID MOLINA VERANO