MEMORANDO

Cód.: 210

Bogotá, D.C. 28 de diciembre de 2022.

PARA: **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**
Alcalde Local – Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: Respuesta al radicado **SIPSE No. 85268, 85262, 85266, 85270, 85291, 85293, 85299, 85300, 85330, 85331, 85332, 85333, 85334, 85336, 85337, 85338, 85339, 85340, 85341 y 85342** del 2022 - *Solicitud de adición y prórroga Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.*

Respetado Doctor Triana Rubiano.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus Artículos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los principios de la función administrativa y lo establecido en el Decreto 768 de 2019; parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021, ha efectuado la revisión técnica y jurídica a las solicitudes de Adición y Prórroga de los Contratos de Prestación de Servicios remitidas mediante los radicados relacionados en el asunto y que exponemos a continuación:

Si el contrato se encuentra vigente y la prórroga y adición solicitada por el Alcalde Local de San Cristóbal cumple con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local afectado, es posible continuar con el trámite de modificación del siguiente contrato; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el termino estrictamente indispensable.

1. **SIPSE 85268**

Contrato	**269 de 2022**
Nombre	**ERIKA ALEXANDRA VANEGAS VELASQUEZ**
Objeto	*"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION, PRESTACION, SEGITMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y PROGRAMATIICOS DEL SERVICIO APOYO ECONOMICO TIPO C, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANT!A DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION MAYOR EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN El DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDIA LOCAL*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

	($37.264.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1º	Trece milones trescientos cincuenta y dis mil novecientos treinta y tres pesos m/cte ($13.352.933)
Solicitud Prórroga No. 1	Dos (02) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones seiscintos cincuenta y ocho mil pesos m/cte ($4.658.000)
Solicitud Prórroga No. 2	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85268 del FDLSC

2. SIPSE 85262

Contrato	**227 de 2022**
Nombre	**JUAN CAMILO BARRIOS GOMEZ**
Objeto	*APOYAR AT EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL EN LA CREACION, REALIZACION, PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOS, ASI COMO EL REGISTRO, EDICION Y LA PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS DE LO ACONTECIMIENTOS, HECHOS Y EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE U\ ALCALDIA LOCAL, PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMOS DE COMUNICACION EN LOS MEDIOS ESPECIALMENTE ESCRITOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES.*
Fecha de Inicio	04 de febrer0 de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Cuarenta y cuatro millones de pesos m/cte ($44.000.000)
Fecha Inicial de Terminación	**03 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1	Quince millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte ($15.950.000)
Solicitud Prórroga No. 1	Dos (02) meses y veintisiete (27) días
Fehca final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cinco millones quinientos mil pesos m/cte (5.500.000)
Solicitud Prórroga No. 2	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85262 del FDLSC

3. SIPSE 85266

Contrato	**266 de 2022**
Nombre	**JAIRO YECID VILLALBA AREVALO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION, PRESTACION, SEGITMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y PROGRAMATIICOS DEL SERVICIO APOYO ECONOMICO TIPO C, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANT!A DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION MAYOR EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN El DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDIA LOCAL*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte ($37.264.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1	Trece milones trescientos cincuenta y dis mil novecientos treinta y tres pesos m/cte ($13.352.933)
Solicitud Prórroga No. 1	Dos (02) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones seiscintos cincuenta y ocho mil pesos m/cte ($4.658.000)
Solicitud Prórroga No. 2	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85266 del FDLSC

4. SIPSE 85270

Contrato	**403 de 2022**
Nombre	**DIANA MARCELA RUBIO BERIGUES**
Objeto	*PRESTAR SUS SEVI1CIOS PROFESIONALES EN LO CONCERNIENTE A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA Y TECNICA, COMO APOYO A LA GESTION AMBIENTAL EXTERNA DE LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES DEL PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTOBAL.*
Fecha de Inicio	05 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Veintidós millones quinientos setenta mil pesos m/cte ($22.570.000)

Fecha Inicial de Terminación	**04 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1	Tres millones novecientos doce mil ciento treinta y tres pesos m/cte ($3.912.133)
Solicitud Prórroga No. 1	veintiseis (26) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85270 del FDLSC

5. SIPSE 85291

Contrato	**185 de 2022**
Nombre	**JUAN PABLO OLMOS CASTRO**
Objeto	*APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA PROMOCION, ARTICULACION, ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION Y PROTECCION DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y SILVESTRES DE LA LOCALIDAD.*
Fecha de Inicio	04 de febrero de 2022
Plazo Inicial	once (11) meses
Valor Inicial del Contrato	Setenta y un millones quinientos mil pesos m/cte ($71.500.000)
Fecha Inicial de Terminación	**03 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1	Seis millones sesenta y seis mil seisciento sesenta y siete pesos m/cte ($6.066.667)
Solicitud Prórroga No. 1	veintiocho (28) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**31 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85291 del FDLSC

6. SIPSE 85293

Contrato	**498 de 2022**
Nombre	**MELIDA ADYANEC CALDERON AGUIRRE**
Objeto	*"PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR AL ALCALDE LOCAL EN LA REVISION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA GESTION Y FN LA IMPLEMENTACION DE LA INICIATIVA INNOVADORA "MONITOREO INTEGRAL GESTION LOCAL" EN EL MARCO DEL LABORATORIO DE INNOVACION DE LA SDG.*
Fecha de Inicio	09 de septiembre de 2022
Plazo Inicial	cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y un millones seiscientos mil pesos m/cte ($31.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	**08 de enero de 2023**

Solicitud Adición No. 1º	Cinco millones setecientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($5.793.333)
Solicitud Prórroga No. 1	veintidos (22) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85293 del FDLSC

7. SIPSE 85299

Contrato	**510 de 2022**
Nombre	**LINA MARIA SALOM CHACON**
Objeto	*"PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIM1ENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYOS ECONOMICOS TIPO C, REQUERIDOS PAILA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN ELSISTEMA MISIONAL SIRBE, QUE CONTR1BUYAN A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION MAYOR EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALD1A LOCAL.*
Fecha de Inicio	20 de septiembre de 2022
Plazo Inicial	Tres (03) meses y quince (15) días
Valor Inicial del Contrato	Doce millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte ($12.250.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Tres millones treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($3.033.333)
Solicitud Prórroga No. 1	veintiseis (26) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85299 del FDLSC

8. SIPSE 85300

Contrato	**530 de 2022**
Nombre	**MAYERLI JOHANNA SALAZAR PERILLA**
Objeto	*"PRFSTAR SUS SERVICIOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SEPARACION EN LA FUENTE RECICLAJE Y MITIGACION A LOS PUNTOS CRITICOS Y DE ACUMULACION DE BASURA, A LA LUZ DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 2021-2024*
Fecha de Inicio	05 de octubre de 2022
Plazo Inicial	tres (03) meses

Valor Inicial del Contrato	Once millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte ($11.550.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Tres millones trescientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte ($3.336.666)
Solicitud Prórroga No. 1	veintiseis (26) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85300 del FDLSC

9. SIPSE 85330

Contrato	**222 de 2022**
Nombre	**BAUDILLO DURAN MENDIVELSO**
Objeto	*" PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRE AL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN E FDL*
Fecha de Inicio	03 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Doce millones setecientos setenta y dos mil pesos m/cte ($12.772.000)
Fecha Inicial de Terminación	**02 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Un millon setecientos dos mil novecientos treinta y tres pesos m/cte ($1.703.933
Solicitud Prórroga No. 1	Veintie 20) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**22 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85330 del FDLSC

10. SIPSE 85331

Contrato	**400 de 2022**
Nombre	**JONATHAN ALEXANDER CARMONA MORA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRE AL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN E FDL*
Fecha de Inicio	11 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Doce millones setecientos setenta y dos mil pesos m/cte ($12.772.000)

Fecha Inicial de Terminación	**10 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Un millon setecientos dos mil novecientos treinta y tres pesos m/cte ($1.702.933)
Solicitud Prórroga No. 1	veinte (20) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85331 del FDLSC

11. SIPSE 85332

Contrato	**408 de 2022**
Nombre	**ANGELA INES MORENO CARDONA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN, ATNDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO*
Fecha de Inicio	08 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Doce millones setecientos setenta y dos mil pesos m/cte ($12.772.000)
Fecha Inicial de Terminación	**07 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Un millon novecientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos m/cte ($1.958.373)
Solicitud Prórroga No. 1	veintitres (23) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85332 del FDLSC

12. SIPSE 85333

Contrato	**418 de 2022**
Nombre	**SILVIA MAYERLLY JAIMES VACA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DEPURACION DE OBLIGACIONES POR PAGAR, TRAMITE DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL*
Fecha de Inicio	05 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y un millones de pesos m/cte $31.000.000
Fecha Inicial de Terminación	**04 de enero de 2023**

Solicitud Adición No. 1º	Cinco millones trescientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($5.373.333)
Solicitud Prórroga No. 1	veintiseis (26) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85333 del FDLSC

13. SIPSE 85334

Contrato	**401 de 2022**
Nombre	**PABLO LEONARDO RICO RODRIGUEZ**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRE AL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN E FDL*
Fecha de Inicio	03 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Doce millones setecientos setenta y dos mil pesos m/cte ($12.772.000)
Fecha Inicial de Terminación	**02 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte ($2.554.400
Solicitud Prórroga No. 1	un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**02 de febrero de 2023**

Fuente: SIPSE 85334 del FDLSC

14. SIPSE 85336

Contrato	**562 de 2022**
Nombre	**LIZETH MARGARITA ESTUPIÑAN CARMONA**
Objeto	*" PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO DEL PROYECTO DE SEPARACION EN LA FUENTE, A LA LUZ DEL PLAN DE DESARROLLO 2021- 2024 UN NUEVO CONTRATO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA SAN CRISTOBAL.*
Fecha de Inicio	09 de noviembre de 2022
Plazo Inicial	dos (02) meses
Valor Inicial del Contrato	Nueve millones veintiocho mil pesos m/cte ($9.028.000)
Fecha Inicial de Terminación	**08 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Tres millones trescientos diez mil doscientos sesenta y siete pesos m/cte

	($3.310.267)
Solicitud Prórroga No. 1	veintidos (22) días
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85336 del FDLSC

15. SIPSE 85337

Contrato	**395 de 2022**
Nombre	**JHON SEBASTIAN CASTANO COLORADO**
Objeto	*" PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTION LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGUR1DAD Y CONV1VENC1A CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 -2024.*
Fecha de Inicio	03 de agosto de 2022
Plazo Inicial	cinco (05) meses
Valor Inicial del Contrato	Doce millones de pesos m/cte ($12.000.000)
Fecha Inicial de Terminación	**02 de enero de 2023**
Solicitud Adición No. 1º	Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($2.400.000)
Solicitud Prórroga No. 1	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**02 de febrero de 2023**

Fuente: SIPSE 85337 del FDLSC

16. SIPSE 85338

Contrato	**047 de 2022**
Nombre	**NYDIA EDITH GUTIERREZ GARZON**
Objeto	*" PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO APOYO ECONÓMICO TIPO C, REQUERIDOS PARA EL OPORTUNO Y ADECUADO REGISTRO, CRUCE Y REPORTE DE LOS DATOS EN EL SISTEMA MISIONAL SIRBE, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y seis millones ciento sesenta mil pesos m/cte ($36.160.000)

Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1º	Doce millones novecientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($12.957.333)
Solicitud Prórroga No. 1	tres (03) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones quinientos veinte mil pesos m/cte ($4.520.000)
Solicitud Prórroga No. 2	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85338 del FDLSC

17. SIPSE 85339

Contrato	**274 de 2022**
Nombre	**YEIMY XIOMARA NINO GONZALEZ**
Objeto	*" PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TECNICO AL FDLSC PARA APOYAR LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, Y APOYO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION A POBLACION AFECTADA VIOLENC1A INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Veintiocho millones ochocientos mil pesos m/cte ($28.800.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1º	Diez millones trescientos veinte mil pesos m/cte ($10.320.000)
Solicitud Prórroga No. 1	dos (02) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Tres millones seisicientos mil pesos m/cte ($3.600.000)
Solicitud Prórroga No. 2	Un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85339 del FDLSC

18. SIPSE 85340

Contrato	**210 de 2022**
Nombre	**JUAN CARLOS HIGUERA TRIANA**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION DE LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REACTIVACION ECONOMICA, ACOMPANAMIENTO EN CAMPO Y PARTICIPACION EN LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS EVENTOS RELACIONADOS Y DF LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL.*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($34.400.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1º	Doce millones trescientos veintiseis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte ($12.326.667)
Solicitud Prórroga No. 1	dos (02) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones trescientos mil pesos m/cte $4.300.000
Solicitud Prórroga No. 2	un (1) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85340 del FDLSC

19. SIPSE 85341

Contrato	**270 de 2022**
Nombre	**DIANA CONSTANZA REINA MORENO**
Objeto	*" PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION, PRESTACION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y PROGRAMATICOS DEL SERVICIO APOYO ECONOMICO TIPO C, QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION MAYOR EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDIA LOCAL*
Fecha de Inicio	05 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte ($37.264.000)
Fecha Inicial de Terminación	**04 de octubre de 2022**

Solicitud Adición No. 1º	Trece millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y tres pesos m/cte ($13.352.933)
Solicitud Prórroga No. 1	dos (02) meses y veintiseis (26) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte ($4.658.000)
Solicitud Prórroga No. 2	un (1) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85341 del FDLSC

20 . SIPSE 85342

Contrato	**138 de 2022**
Nombre	**WILLIAM ALEXANDER SUAREZ HURTADO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RELACIONADOS Y DE LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL..*
Fecha de Inicio	04 de febrero de 2022
Plazo Inicial	ocho (08) meses
Valor Inicial del Contrato	Treinta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($34.400.000)
Fecha Inicial de Terminación	**03 de octubre de 2022**
Solicitud Adición No. 1º	Doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte ($12.469.999)
Solicitud Prórroga No. 1	dos (02) meses y veintisiete (27) días
Fecha final	30 de diciembre de 2022
Solicitud Adición No. 2	Cuatro millones trescientos mil pesos m/cte ($4.300.000)
Solicitud Prórroga No. 2	un (01) mes
Fecha de terminación con la prórroga No. 2 pretendida	**30 de enero de 2023**

Fuente: SIPSE 85342 del FDLSC

Es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que cuando su solicitud para adicionarlos y prorrogarlos supera la vigencia fiscal 2022, es importante y se sugiere atender a

los dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.

Es obligación del FDL conocer y revisar que el clausulado del contrato, no tenga limitación en el plazo haciendo mención de "en todo caso no podrá exceder del 31/12/22". En caso afirmativo el FDL deberá adelantar el Otrosí modificatorio de manera previa a la modificación (adicción y prórroga) pretendida.

En este sentido, es importante tener en cuenta que, para suscribir la adición y prórroga del contrato en mención, se expida posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta dirección, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de conformidad al procedimiento establecido en el sistema SIPSE.

Por ello, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho, se sugiere realizar la extensión de las pólizas correspondientes, en consonancia con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1, una vez se hayan suscrito las modificaciones expuestas.

Resulta pertinente que el FDL tenga en cuenta las RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS 2021 brindadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando radicado 20212100400793 del 24 de noviembre de 2021.

De otra parte, revisado el proceso en la Plataforma Transaccional SECOP II, se evidencia la totalidad de la información relacionada con ejecución y posteriores pagos correspondientes a la ejecución del contrato.

CPS Nº 269/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	PAGO 1 CPS 269-2022	-	3/03/2022 11:28 AM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.933 COP	Acep
2	PAGO 2 CPS 269-2022	-	2/04/2022 9:15 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
3	PAGO 3 CPS 269-2022	-	2/05/2022 11:29 AM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
4	PAGO 4CPS 269-2022	-	1/06/2022 12:21 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
5	PAGO 5 CPS 269-2022	-	1/07/2022 12:35 PM (UTC -5 horas)	8/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
6	PAGO 6 CPS 269-2022	-	1/08/2022 8:35 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
7	PAGO 7 CPS 269-2022	-	1/09/2022 10:02 AM (UTC -5 horas)	2/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
8	PAGO 8 CPS 269-2022	-	1/10/2022 11:17 AM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
9	CPS 269-2022 PAGO NO 9	-	1/11/2022 7:00 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
10	CPS 269-2022 PAGO No 10	-	1/12/2022 6:14 AM (UTC -5 horas)	5/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

CPS Nº 227/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	Pago 001 CPS 227-2022	-	9/03/2022 12:41 PM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.950.000 COP	Ace
2	Pago 002 CPS 227-2022	-	1/04/2022 11:40 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
3	Pago 002 CPS 227-2022	-	3/05/2022 9:17 AM (UTC -5 horas)	2/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
4	Pago 004 CPS 227-2022	-	1/06/2022 2:38 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
5	Pago 005 CPS 227-2022	-	1/07/2022 9:54 AM (UTC -5 horas)	7/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
6	PAGO 06 CPS227-2022	-	2/08/2022 2:22 PM (UTC -5 horas)	3/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	Ace
7	CPS 227-2022 JULIO	-	1/09/2022 5:52 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.466.667 COP	Ace
8	CPS 227-2022 AGOSTO	-	1/09/2022 6:03 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
9	CPS 227-2022 Septiembre	-	1/10/2022 8:25 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
10	CPS 227-2022 PAGO NO N10	-	1/11/2022 6:48 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace
11	CPS 227-2022PAGO NO 11	-	1/12/2022 9:27 AM (UTC -5 horas)	5/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ace

CPS Nº 266/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	PAGO 01-CPS 266-2022 FEBRERO	-	3/03/2022 12:09 PM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.933 COP	Ac
2	PAGO 02-CPS 266-2022 MARZO	-	4/04/2022 12:34 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
3	PAGO 03-CPS 266-2022 ABRIL	-	3/05/2022 11:58 AM (UTC -5 horas)	2/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
4	PAGO 04-CPS 266-2022 MAYO	-	1/06/2022 4:48 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
5	PAGO 04-CPS 266-2022 JUNIO	-	1/07/2022 2:01 PM (UTC -5 horas)	8/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
6	PAGO 06-CPS 266-2022 JULIO	-	1/08/2022 10:00 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
7	PAGO 07-CPS 266-2022 AGOSTO	-	2/09/2022 10:42 AM (UTC -5 horas)	2/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
8	PAGO 08-CPS 266-2022 SPETIEMBRE	-	4/10/2022 9:10 AM (UTC -5 horas)	8/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
9	CPS 266-2022 PAGO NO N°09 OCTUBRE	-	1/11/2022 9:16 AM (UTC -5 horas)	2/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac
10	CPS 266-2022 PAGO NO N°10 NOVIEMBRE	-	1/12/2022 10:15 AM (UTC -5 horas)	5/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Ac

CPS Nº 403/2022

jecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	PAGO 01	-	1/09/2022 9:53 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.912.133 COP	Ac
2	PAGO 002	-	1/10/2022 9:42 AM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.514.000 COP	Ac
3	PAGO 003-CPS 403-2022 OCTUBRE	-	1/11/2022 6:18 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.514.000 COP	Ac
4	PAGO 004-CPS 403-2022 NOVIEMBRE	-	1/12/2022 4:59 PM (UTC -5 horas)	2/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.514.000 COP	Ac

ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20225420012073-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN.pdf	20225420012073-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ACTA DE INICIO 403 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 403 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar
AFILIACION ARL-403-2022.pdf	AFILIACION ARL-403-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Entidad Estatal	Descargar

CPS Nº 185/2022

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	CPS 185 -2022	-	4/03/2022 5:28 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.850.000 COP	Ace
2	CPS - 185 2022 (SEGUNDO PAGO)	-	2/04/2022 7:12 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace
3	cps 185 -2022 tercer pago	-	4/05/2022 3:02 PM (UTC -5 horas)	13/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.850.000 COP	Ace
4	pago 04 CPS 185-2022	-	2/08/2022 7:10 PM (UTC -5 horas)	8/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.816.666 COP	Ace
5	CPS 185 - 2022	-	2/08/2022 7:29 PM (UTC -5 horas)	8/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace
6	CPS-185-2022	-	1/09/2022 5:02 PM (UTC -5 horas)	8/09/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace
7	CPS-185-2022 SEPTIEMBRE	-	3/10/2022 4:23 PM (UTC -5 horas)	8/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace
8	PAGO 008 CPS 185-2022	-	1/11/2022 4:03 AM (UTC -5 horas)	4/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace
9	PAGO DECIMO CPS -185-323	-	1/12/2022 4:51 AM (UTC -5 horas)	2/12/2022 9:26 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Ace

ocumentos de ejecución del contrato

CPS Nº 498/2022

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-498-2022 MELIDA CALDERON - N1	-	5/10/2022 1:42 PM (UTC -5 horas)	8/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.793.333 COP	Aceptada	Detalle
2	CPS-498-2022 MELIDA CALDERON - N2	-	1/11/2022 6:18 AM (UTC -5 horas)	1/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.900.000 COP	Aceptada	Detalle
3	CPS-498-2022 MELIDA CALDERON - N3	-	1/12/2022 12:14 PM (UTC -5 horas)	7/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.900.000 COP	Aceptada	Detalle

ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1018466870-MELIDA ADYANEC CALDERON AGUIRRE.pdf	1018466870-MELIDA ADYANEC CALDERON AGUIRRE.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 498 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 498 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000359079 (1).pdf	PSMFormato_CRP5000359079 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS Nº 510/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	CPS-510-2022 PAGO 01	-	1/11/2022 10:03 AM (UTC -5 horas)	2/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.283.333 COP	Ace
2	CPS -510-2022 PAGO 02	-	1/11/2022 8:54 AM (UTC -5 horas)	1/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.500.000 COP	Ace
3	CPS-510-2022 PAGO03	-	1/12/2022 4:32 AM (UTC -5 horas)	29/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.500.000 COP	Ace

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1013679352-LINA MARIA SALOM CHACON.pdf	1013679352-LINA MARIA SALOM CHACON.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Det
ACTA DE INICIO CONTRATO 510 DE 2022.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 510 DE 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Det
PSMFormato_CRP5000365900 (1).pdf	PSMFormato_CRP5000365900 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Det

Modificaciones del Contrato

CPS Nº 530/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	CPS 530 PRIMER PAGO	-	1/11/2022 9:57 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 10:48 AM (UTC -5 horas)	3.336.667 COP	Ace
2	CPS 530 SEGUNDO PAGO	-	1/12/2022 9:41 AM (UTC -5 horas)	2/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.850.000 COP	Ace

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20225420014663-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN SEPARACIÓN EN LA FUENTE.pdf	20225420014663-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN SEPARACIÓN EN LA FUENTE.pdf	Entidad Estatal	Descar
acta inicio 530-2022.pdf	acta inicio 530-2022.pdf	Entidad Estatal	Descar
ARL-MAYERLY JOHANA SALAZAR PERILLA.pdf	ARL-MAYERLY JOHANA SALAZAR PERILLA.pdf	Entidad Estatal	Descar
CRP-CPS530-2022.pdf	CRP-CPS530-2022.pdf	Entidad Estatal	Descar

Modificaciones del Contrato

CPS Nº 399/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	CPS-399 01-09-2022	-	1/09/2022 2:03 PM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.384.107 COP	Aceptada
2	CPS-399 03-10-2022	-	3/10/2022 9:53 AM (UTC -5 horas)	5/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada
3	CPS-399 01-11-2022	-	1/11/2022 9:34 AM (UTC -5 horas)	4/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada
4	CPS-399 01-12-2022	-	1/12/2022 10:46 AM (UTC -5 horas)	2/12/2022 11:56 AM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	De
ACTA DE INICIO 399 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 399 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	De
ARL 399-2022.pdf	ARL 399-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	De
PSMFormato_CRP5000344519.pdf	PSMFormato_CRP5000344519.pdf	Entidad Estatal	Descargar	De

CPS Nº 400/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	cps-400-01-09-2022	-	1/09/2022 2:16 PM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.702.933 COP	Aceptada	Detalle
2	cps-400-03-10-2022	-	4/10/2022 3:09 PM (UTC -5 horas)	5/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle
3	CPS-400-01-11-2022	-	1/11/2022 9:43 AM (UTC -5 horas)	2/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle
4	CPS-400-01-12-2022	-	1/12/2022 10:51 AM (UTC -5 horas)	5/12/2022 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 400 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 400 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL-400-2022.pdf	ARL-400-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000348838.pdf	PSMFormato_CRP5000348838.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS Nº 408/2022

facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	PAGO 01-CPS 408-2022	-	1/09/2022 12:03 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.958.373 COP	Ac
2	PAGO 02-CPS 408-2022	-	1/10/2022 1:07 PM (UTC -5 horas)	8/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Ac
3	CPS 408-2022 PAGO No 3	-	1/11/2022 7:07 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Ac
4	CPS 408-2022 PAGO No.4	-	1/12/2022 11:04 AM (UTC -5 horas)	5/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Ac

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO 408 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 408 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL 408-2022 (1).pdf	AFILIACION ARL 408-2022 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000345871.pdf	PSMFormato_CRP5000345871.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS Nº 418/2022

cturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	001	-	1/09/2022 7:03 AM (UTC -5 horas)	3/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.373.333 COP	A
2	002	-	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	A
3	003	-	1/11/2022 11:09 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	A
4	PRIMER INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (CESION)	-	1/12/2022 7:03 AM (UTC -5 horas)	7/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.580.000 COP	A

cumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA DE INICIO 418 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 418 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ARL-418-2022.pdf	ARL-418-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar
ARL-CESION.pdf	ARL-CESION.pdf	Entidad Estatal	Descargar
PSMFormato_CRP5000345874-CPS-418-2022.pdf	PSMFormato_CRP5000345874-CPS-418-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar

CPS Nº 401/2022

cturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO No. 1 CPS-401-2022	-	1/09/2022 8:42 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.384.106 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	5/10/2022 6:45 AM (UTC -5 horas)	5/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO NO. 3 CPS 401 2022	-	1/11/2022 6:56 PM (UTC -5 horas)	1/11/2022 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Rechazada	Detalle
4	CPS401-2022 PAGO 3	-	1/11/2022 4:03 PM (UTC -5 horas)	4/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle
5	PAGO NO. 04 CPS 401 2022	-	1/12/2022 9:24 PM (UTC -5 horas)	7/12/2022 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.554.400 COP	Aceptada	Detalle

Ejecución del Contrato

cumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	20225420012123-DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN ALMACEN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 401 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 401 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL 401-2022.pdf	ARL 401-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS Nº 562/2022

acturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS 562- PRIMER PAGO	-	1/12/2022 10:00 AM (UTC -5 horas)	2/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.310.267 COP	Aceptada	Detalle

ocumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO 562-2022.pdf	ACTA DE INICIO 562-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL-562-2022.pdf	ARL-562-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP-562-2022.pdf	RP-562-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato Volver al principio

lodificación del contrato

CPS Nº 395/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
1	PRIMER PAGO CPS 395-2022	-	1/09/2022 7:05 AM (UTC -5 horas)	2/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.240.000 COP
2	SEGUNDO PAGO CPS 395-2022	-	3/10/2022 8:05 AM (UTC -5 horas)	5/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP
3	TERCER PAGO CPS 395	-	1/11/2022 4:15 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 8:32 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP
4	CUARTO PAGO CPS 395	-	1/12/2022 9:43 AM (UTC -5 horas)	29/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA DE INICIO 395 de 2022.pdf	ACTA DE INICIO 395 de 2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
ARL JHON SEBASTIAN CASTA+aeO.pdf	ARL JHON SEBASTIAN CASTA+aeO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D
RP - CPS-395-2022.pdf	RP - CPS-395-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar	D

CPS Nº 047/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	CPS-047-2022	-	8/03/2022 5:22 PM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
2	CPS 047-2022	-	5/04/2022 2:13 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
3	CPS 047 2022	-	3/05/2022 2:47 PM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
4	PAGO 04 CPS-047-2022	-	1/06/2022 1:05 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
5	PAGO 05 CPS-047-2022	-	1/07/2022 1:08 PM (UTC -5 horas)	8/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
6	PAGO 6 CPS 047 -2022	-	1/08/2022 10:28 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
7	PAGO 7 CPS 047-2022	-	1/09/2022 11:14 AM (UTC -5 horas)	7/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
8	PAGO 8 CPS 047	-	3/10/2022 9:52 AM (UTC -5 horas)	8/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
9	CPS 047 2022 PAGO No 9	-	1/11/2022 11:03 AM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep
10	CPS 047 2022 PAGO NO 10	-	1/12/2022 10:42 AM (UTC -5 horas)	7/12/2022 8:48 AM (UTC -5 horas)	4.520.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por

CPS Nº 274/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	01 CPS 274-2022	-	1/03/2022 9:09 AM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.240.000 COP	Acep
2	01 CPS 274-2022 CORRECCIÓN DE PAGO	-	11/03/2022 1:03 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	Acep
3	FDLSC-CPS-274-2022	-	1/04/2022 11:21 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
4	FDLSC-CPS-274-2022 .	-	2/05/2022 9:43 PM (UTC -5 horas)	2/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
5	05 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/06/2022 7:54 AM (UTC -5 horas)	1/06/2022 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
6	06 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/07/2022 8:28 AM (UTC -5 horas)	7/07/2022 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
7	07 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/08/2022 9:27 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
8	08 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/09/2022 8:37 AM (UTC -5 horas)	3/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
9	09 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/10/2022 12:07 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
10	10 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	31/10/2022 2:46 AM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep
11	11 FDLSC-CPS-274-2022	-	1/12/2022 10:34 AM (UTC -5 horas)	2/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

CPS Nº 210/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	01	-	8/03/2022 8:44 AM (UTC -5 horas)	3/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.726.666 COP	Acep
2	cuenta de cobro marzo cps 219	-	4/04/2022 11:49 AM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
3	pago No3 cps 210	-	3/05/2022 12:52 PM (UTC -5 horas)	10/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
4	CUENTA DE COBRO No. 4 CPS 210-2022	-	3/06/2022 4:32 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
5	CUENTA DE COBRO No.5 CPA210-2022	-	1/07/2022 12:13 PM (UTC -5 horas)	11/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
6	CPS 210 -2022	-	1/08/2022 5:38 PM (UTC -5 horas)	1/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
7	07 CPS 2010	-	3/10/2022 3:29 AM (UTC -5 horas)	5/09/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
8	PAGO 8	-	3/10/2022 12:31 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
9	cps 210 - 2022 pago No 9	-	1/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	7/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
10	CPS 210 - 2022	-	1/11/2022 3:34 PM (UTC -5 horas)	1/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

CPS Nº 270/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	001 - 2022	-	1/03/2022 11:30 AM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.933 COP	Acep
2	002-2022	-	1/04/2022 3:57 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
3	003-2022	-	2/05/2022 8:25 AM (UTC -5 horas)	2/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
4	004-2022	-	1/06/2022 3:23 PM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
5	005-2022	-	1/07/2022 2:39 PM (UTC -5 horas)	8/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
6	006-2022	-	1/08/2022 11:00 AM (UTC -5 horas)	2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
7	007-2022	-	1/09/2022 11:04 AM (UTC -5 horas)	7/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
8	008-2022	-	3/10/2022 10:08 AM (UTC -5 horas)	5/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
9	CPS 270 - 2022 PAGO NO. 09	-	1/11/2022 6:00 AM (UTC -5 horas)	1/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep
10	CPS 270 - PAGO NO. 10	-	1/12/2022 10:58 AM (UTC -5 horas)	7/12/2022 12:56 PM (UTC -5 horas)	4.658.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

CPS Nº 138/2022

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Esta
1	Cuenta de cobro 001	-	3/03/2022 10:50 AM (UTC -5 horas)	1/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.870.000 COP	Acep
2	Cuenta de cobro 002	-	1/04/2022 12:44 PM (UTC -5 horas)	1/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
3	cuenta de cobro 003	-	2/05/2022 2:26 PM (UTC -5 horas)	2/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
4	Cuenta de cobro 004	-	1/06/2022 8:55 AM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
5	cuenta de cobro 005	-	1/07/2022 11:58 AM (UTC -5 horas)	8/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
6	Cuenta de cobro 006	-	1/08/2022 8:36 AM (UTC -5 horas)	1/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
7	Cuenta de cobro 007.	-	1/09/2022 9:43 AM (UTC -5 horas)	6/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
8	cuenta de cobro 008	-	2/09/2022 11:16 PM (UTC -5 horas)	3/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
9	Cuenta de cobro 009	-	1/11/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/11/2022 5:17 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep
10	Cuenta de cobro 10	-	1/12/2022 4:46 AM (UTC -5 horas)	7/12/2022 5:17 AM (UTC -5 horas)	4.300.000 COP	Acep

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
138-2022.pdf	138-2022.pdf	Entidad Estatal	Descargar

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los informes de ejecución, soportes y pagos son documentos esenciales para los órganos de control y la ciudadanía en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad del proceso contractual y, en atención al expediente contractual electrónico en donde debe reposar todo lo concerniente al contrato, se trata de información que debe incorporarse en la plataforma como evidencia del estado mismo del contrato y la solicitud de modificación contractual remitida.

De otro lado, revisado el acápite de Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición de la solicitud de modificación contractual se encuentra que, para efectos de determinar la conveniencia de adicionarlo y prorrogarlo, merecería el esfuerzo que el Fondo de Desarrollo Local estableciera las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de cada contratista en pro de alcanzar el cumplimiento de objetivos propuestos toda vez que, de la manera como se encuentra planteada la *"conveniencia y justificación de la modificación contractual",* se logra identificar la necesidad en la continuidad de la prestación de los servicios del contratista.

Verificadas las Solicitudes de Modificación Contractual en cuanto al plazo de la prórroga y adición del los CPS de 2022, desde la Dirección no se tienen recomendaciones adicionales más allá de las contempladas en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de tal suerte que los procesos de adición y prórroga se adelante con total respeto a lo consagrado en la normatividad referida y en consecuencia proseguir con el trámite pretendido.

Igualmente, sea esta la oportunidad de recordarle la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo los procesos mediante el *Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL*, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No**. 20202100175923**, que tiene por asunto *SISTEMA SIPSE LOCAL - PROCEDIMIENTO VIGENTE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) Y DE APOYO A LA GESTIÓN.*

Dicho lo anterior, revisadas las justificaciones a la necesidad de adición y prórroga firmadas por el Alcalde Local de San Cristóbal y de acuerdo a las recomendaciones dadas, se considera posible que el Fondo de Desarrollo Local continúe con los trámites pertinentes, así mismo, la

Dirección para la Gestión de Desarrollo Local hace la salvedad que es responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde a la facultad delegada por el Artículo 1° del Decreto 374 de 2019, adelantar los trámites previstos, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando

Cordialmente,

IVONNE GONZALEZ RODRIGUEZ
Directora para la Gestión del Desarrollo Local (E)
Ivonne.gonzalez@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: Lorena Bustos Molano - Profesional D.G.D.L.
Revisó: Gustavo Forero Ramírez - Profesional D.G.D.L.
Aprobó: Yuly Katherine Alvarado C. – Profesional Esp D.G.D.L