	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación y Ambiente ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

ACTA PARCIAL ☐
ACTA FINAL ☒

En las oficinas de planeación de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA se reunieron **CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **MARIA DEISY CUENCA VARGAS** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final del Contrato de Prestación de servicios de Apoyo No interno: **121**1SECOP II No **CO1.PCCNTR.3453838** de fecha 27 de enero de 2022, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LABORES OPERATIVAS Y ASISTENCIALES REQUERIDAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE EN LO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE RECURSOS SGR.
CONTRATISTA	MARIA DEISY CUENCA VARGAS
NIT O CEDULA	42.118.689
IMPUTACIONES	Rubro No. 0302- 2.3.2.02.02.008.26-20 Rubro No 0302-2.3.2.02.02.008.26-1 Disponibilidad No. 1280 de 26 de enero de 2022. Registro No 1243 - 28 de enero de 2022.
PLAZO INICIAL	10 meses 28 días
FECHA DE INICIACION	03 de febrero de •
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2022
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022
VALOR INICIALCONTRATO	$ 22.625.317
VALOR ADICION (S)	$ 0

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.625.317
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de éste proceso de la siguiente forma: pagos mensuales y/o parciales por valor de: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.056.847)
FECHA DE ELABORACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 22.625.317
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$20.568.470	
Valor presente acta	$ 1.919.708	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 137.139	
SUMAS IGUALES	**$ 22.625.317**	**$ 22.625.317**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $1.919.708

PERIODO DE PAGO: DESDE 03 DE DICIEMBRE hasta 30 de DICIEMBRE de 2022.

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

ESTADO DE PÓLIZAS:

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	27/01/2022	4.525.063.40	31/08/2023	4.525.063.40	SI

Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia
Pólizas de Cumplimiento No. 580-47-994000071516

OBSERVACIONES: El contratista hace entrega del informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 03 de DICIEMBRE y el 30 de DICIEMBRE del 2022, cumpliendo a cabalidad con el objeto y las actividades asignadas, de conformidad con la certificación expedida por la Secretaria de Planeación y Ambiente:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación y Ambiente ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1) Adelantar la organización del archivo documental que se genere de la oficina de Proyectos y Regalías, relacionada con los proyecto en formulación, aprobación ejecución y procesos de la oficina de regalías, en cumplimiento con la ley de archivo 594 de 2000 y las disposiciones establecidas por la oficina de calidad y archivo de la administración departamental, conforme a las asignaciones que se le realice	- (05 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 10) de los contratistas, José Olmedo García Villegas y Maria Deisy Cuenca Vargas.(S.G.R.) - (6 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 10) de la contratista Stella Villa Hoyos (cooperación internacional) y Sebastián Salazar Leontes (S.G.R.) - (19 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 11) de la contratista Lina Marcela Mondragón Ríos (S.G.R.) - (20 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 11) del contratista Warner Correa Torres (S.G.R.) -(23 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 10) del contratista Cristian Camilo Contreras (S.G.R.). -(26 de diciembre) Subir cuenta a la plataforma SIIFWEB (informe 11, acta final) del contratistas José Olmedo García Villegas (S.G.R.). -(27 AL 30 de diciembre) Subir cuentas a la plataforma SIIFWEB (informe 12 actas finales) de los contratistas Lina Marcela Mondragón, Warner corea Torres y Cristian Camilo Contreras, Stella Villa Hoyos (informe 11 acta final) (S.G.R.) - Escanear ACTA DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y SALUD para subir las cuentas a la plataforma SIIFWEB de cada uno los contratistas del S.G.R. y entregar en fisico estos documentos a la funcionaria LUZ ANDREA LOPEZ.	**Se puede evidenciar en los soportes entregados**	

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

2) Generar expedientes digitales de la documentación que le sea asignada de acuerdo con las orientaciones que reciba del Asesor de proyectos y regalías , clasificándola por proyectos, mesas técnicas, documentos de aprobación, tramites, cierre y demás procesos, realizando reporte al supervisor.	-(21 de diciembre) enviar por correo a la contratista TERESITA LOPEZ, ACTA DE SUPERVISIÓN (informe10), INFORME DE ACTIVIDADES MÁS SALUD Y ORDEN DE PAGO de los contratistas STELLA Villa Hoyos -(22 de diciembre) enviar por correo a la contratista TERESITA LOPEZ, ACTA DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES MÁS SALUD Y ORDEN DE PAGO de los contratista, Luis Diofante Lorduy, r Leontes y José Olmedo García Villegas (informe 10), Warner Correa Torres, Lina Marcela Mondragón.(informe 11). -(23 de diciembre) enviar por correo a la contratista TERESITA LOPEZ, ACTA DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES MÁS SALUD Y ORDEN DE PAGO del contratista Cristián Camilo Contreras	Se puede evidenciar en los soportes entregados	
3) apoyar elaboración, digitación de actas, listados de asistencia, solicitud de logística y demás información que se requiera en el desarrollo de las diferentes mesas técnicas, talleres y reuniones que se le asignen, en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el sistema de calidad y para el manejo de archivo	**Enviar por GLPI del Dr. Carlos Jairo solicitud para activación del SAIA de los contratistas, LINA Marcela Mondragón, Warner Correa Torres y Cristian Camilo Contreras, ya que tenían adición de contrato, hasta el día 30 de diciembre.**	Se puede evidenciar en los soportes entregados	
4) Apoyar al asesor de proyectos y regalías en labores operativas y administrativas – como gestión y distribución de documentación interna en las diferentes dependencias de la administración y entidades externas.	**-Revisar el SAIA DEL DR CARLOS JAIRO BEDOYA y aprobar documentos bajo su supervisión o transferir si es necesario a los contratistas o funcionarios que corresponda.** **- Aprobar en el SECOP II del Dr. Carlos Jairo Bedoya los pagos correspondientes a los contratistas del S.G.R. y los contratistas que están bajo su supervisión**	Se puede evidenciar en los soportes entregados	

ACTA 11 Contrato No interno 1211 SECOP II No CO1.PCCNTR.3453838 de fecha 27 de enero de 2022

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista MARIA DEISY CUENCA VARGAS cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual.

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. su Planilla de pago Nº **24702035** correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022.

MARIA DEISY CUENCA VARGAS
Contratista

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO