CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPPO - PGJ

Version 1

CONTRATO No. 0426 DE 2022	PLAZO	INICIACION	PRORROGA 01	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA No. 001 Y FINAL
	Dos (2) meses	30/09/2022	24/11/2022 (20 días adicionales)	20/12/2022	$ 57.453.609,00	$ -	
					VALOR TOTAL $ 57.453.609,00		PARCIAL s ___
							FINAL ___
							FECHA: 6/12/2022

SUSPENSIÓN Nro. N/A

REINICIO Nro. N/A

OBJETO: DISEÑAR EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO AMBIENTAL DEL DENOMINADO BRAZO SECO DEL RIO EJIDO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN COMO ACCIÓN PROSPECTIVA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CONTRATISTA: CONAMB SAS, NIT. 900890537-5, Rep Legal: Felipe Andrés Yanza Narváez cc 10.301.085

SUPERVISOR: CELIO URRESTY MESA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ANALISIS DE ALTERNATIVAS (El consultor debe analizar la mejor alternativa de intervención desde el punto de vista ambiental, social, económico y de sostenibilidad. Por lo menos tener en cuenta tres tipos de recubrimiento, a saber: Canal en tierra, cubierto con concreto y en mallas de gavión)	Und	1,00	10.202.742,00	10.202.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOPOGRAFIA. El consultor debe realizar levantamiento topográfico (planta y perfil) de la franja de intervención comprendida por la vía pavimentada y límite norte, cercas y paramento de viviendas, para ello utilizar equipos de precisión (estación total), secciones cada 5 m y el ancho incluye toda la zona verde.	Und	1,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.760.000,00	1,00	4.760.000,00
3	ESTUDIO DE SUELOS. El consultor debe realizar estudio de suelos que permita el diseño de las alternativas para el mejoramiento hidráulico del canal, ya sea definición de taludes o diseño estructural de concreto y/o muros en gavión.El estudio de suelos está en función del análisis de alternativas, el consultor debe decidir las características del trabajo de campo.	Und	1,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.520.000,00	1,00	9.520.000,00
4	A3: Subcapítulo titulado ESTUDIO DE SUELOS. El consultor debe realizar estudio de suelos que permita el diseño de las alternativas para el mejoramiento hidráulico del canal, ya sea definición de taludes o diseño estructural de concreto y/o muros en gavión. El estudio de suelos está en función del análisis de alternativas, el consultor debe decidir las características del trabajo de campo		1,00	14.283.839,00	14.283.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	A4: Subcapítulo titulado DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL. El consultor debe diseñar la sección hidráulica capaz de conducir caudales hidrológicos y/o por escorrentía asociados a periodos de retorno de 50 y 100 años y diseñar alternativa de recubrimiento o manejo de pendientes y taludes		1,00	12.243.291,00	12.243.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	A5: Subcapítulo titulado DISEÑO MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISMO DEL ESPACIO URBANO. El consultor debe tener en cuenta elementos de diseño del paisaje, espacio público y mobiliario urbano		1,00	6.443.737,00	6.443.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powered by CamScanner

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPFO - PGJ
Version 1

CONTRATO No. 0426 DE 2022	PLAZO	INICIACION	PRORROGA 01	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA No. 001 Y FINAL
	Dos (2) meses	30/09/2022	24/11/2022 (20 días adicionales)	20/12/2022	$ 57.453.609,00	$ -	
					VALOR TOTAL $ 57.453.609,00		PARCIAL x ___ FINAL ___ FECHA: 6/12/2022

SUSPENSIÓN Nro. N/A

REINICIO Nro. N/A

OBJETO: DISEÑAR EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO AMBIENTAL DEL DENOMINADO BRAZO SECO DEL RIO EJIDO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN COMO ACCIÓN PROSPECTIVA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CONTRATISTA: CONAMB SAS, NIT. 900890537-5, Rep Legal: Felipe Andrés Yanza Narvaez cc 10.301.085

SUPERVISOR: CELIO URRESTY MESA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.		OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS				57.453.609,00						14.280.000,00		14.280.000,00
	ADMINISTRACIÓN %				0,00						0,00		0,00
	IMPREVISTOS %				0,00						0,00		0,00
	UTILIDAD %				0,00						0,00		0,00
	IVA S/UTILIDAD %				0,00						0,00		0,00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN										0,00		0,00
	TOTAL				57.453.609,00						14.280.000,00		14.280.000,00

ESTADO DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA No.:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA No.:	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 14.280.000,00

ESTADO DEL CONTRATO	
V/R. CONTRATO /CONVENIO PRINCIPAL	$ 57.453.609,00
V/R. CONTRATO/CONENIO ADICIONAL	$ -
V/R. EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ -
V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.280.000,00
V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA	$ 14.280.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 43.173.609,00

SON;CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE , IVA INCLUIDO

CONTRATISTA	SUPERVISOR EJECUTOR	VoBo. Subdirector
FELIPE ANDRES YANZA NARVAEZ	CELIO URRESTY MESA	CELIO URRESTY MESA
Firma	Firma	firma

Preparo: Gloria Lorena Ordoñez / apoyo a supervisor

Preparo: Alejandro Perez / apoyo a supervisor

Powered by CamScanner