ACTA DE INICIO
CONTRATO Nº 212-2022-IP

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	ELEPHAS S.A.S
NIT – CEDULA	901.193.272-2
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y EXPANSIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
CRP	1769 del 21 de diciembre de 2022
VALOR ESTIMADO	CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($190.381.532) incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que genere la ejecución contractual, como transporte, entre otros.
PLAZO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos.

En Rionegro, el 22 de diciembre de 2022 se reunieron **DAIVISON GUZMAN MARTINEZ** identificado con C.C. No 1.036.948.614, en calidad de Supervisor y el señor **DAVID ALEJANDRO CATAÑO USUGA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.035.864.228 quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **ELEPHAS S.A.S.** con NIT **901.193.272-2** en calidad de contratista, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo y teniendo en cuenta las obligaciones descritas en el contrato.

En consecuencia, se procede con la iniciación del contrato a partir del 22 de diciembre de 2021

En constancia se firma la presenta acta por quienes intervienen en ella:

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
Supervisor

DAVID ALEJANDRO CATAÑO USUGA
Contratista

Proyectó: Cristian Mejia Garcia / Contratista
Revisó: Natalia Mesa Henao / Líder de Contratación y Asuntos Legales