| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | **GESTIÓN JURÍDICA** | Código: GJU-F-33 |
|---|---|---|
| | **FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN: ADICIÓN, PRÓRROGA, CESION, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO DE CONTRATO Y/O CONVENIO** | Fecha: 31/10/22 |
| | | Versión: 3 |

**ADICIÓN ____ PRÓRROGA _X_ CESION ____ SUSPENSIÓN _____REINICIO_____CLAUSULADO__X__**

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE MODIFICACIÓN:** | **No. 1** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |
| CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. | CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER Nº 1718 DE 2022 |
| CONTRATISTA Y/O ASOCIADO | 2PAR PRODUCCIONES SAS |
| OBJETO | Contratar el alquiler de mobiliario y camerinos requeridos para la realización de eventos previstos para el desarrollo de actividades, eventos y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el IDARTES, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y normas adoptadas para la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19 y/o las disposiciones vigentes que rigen la materia. |
| VALOR : | OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) INCLUIDO IVA |
| TERMINO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| FECHA DE INICIO | 21 DE JUNIO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |

**JUSTIFICACION MODIFICACIÓN: (ADICIÓN, PRÓRROGA, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO)**

El Instituto Distrital de la Artes suscribió el 17 de junio de 2022, el contrato electrónico de prestación de servicios No. 1718 de 2022, (con proceso de selección No. IDARTES-SA-PMC-008-2022), el cual se encuentra vigente y cuyo objeto es "Contratar el alquiler de mobiliario y camerinos requeridos para la realización de eventos previstos para el desarrollo de actividades, eventos y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el IDARTES, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y normas adoptadas para la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19 y/o las disposiciones vigentes que rigen la materia".con el contratista 2 PAR PRODUCCIONES SAS.

El día 26 de Diciembre de 2022 se reunieron - LEYLA CASTILLO BALLEN, Subdirectora de las Artes -Ordenadora del Gasto (E) y supervisora del contrato electrónico de prestación de servicios de alquiler Nº 1718 de 2022, BEHYMAR PATACON RUIZ, Contratista Subdirección de las Artes, en calidad de apoyo a la supervisión; GIMENA RODRÍGUEZ LADINO, Contratista Subdirección de las Artes, en calidad de apoyo a la supervisión; PEDRO WILLINGTON ARTUNDUAGA ARTUNDUAGA y representante legal – 2 PAR PRODUCCIONES SAS, con el fin de verificar el estado de ejecución del contrato electrónico de prestación de servicios de alquiler No. 1718-2022 y analizar la pertinencia y viabilidad de la prórroga No. 1 y modificación No. 1 al contrato mencionado.

En el acta de reunion que se anexa a la presente solicitud quedaron plasmados los argumentos que sustentan la prorroga Nº 1 y modificacion Nº 1 del Contrato electronico de prestacion de Servicios Nº 1718 -2022.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la prorroga Nº 1 y modificacion Nº 1 al contrato electrónico de prestación de servicios No. 1718 de 2022:

1) Prorrogar el contrato electronico de prestación de servicios No. 1718 de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023.
2) Modificar la fecha de terminación del contrato electronico de prestación de servicios No. 1718 de 2022, quedando así: 31 de marzo de 2023.

| **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total IDARTES | $ 80.000.000 | | |
| Valor adiciones anteriores | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| Valor total (Con adiciones) | $ 80.000.000 | | |
| Valor ejecutado a la fecha | $ 55.610.300 | Porcentaje de ejecución a la fecha: | 69,51% |
| Saldo a la fecha | $ 24.389.700 | | |
| **INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD** | | | |
| Valor adición solicitado | N/A | | |
| Tiempo de prórroga | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023 | ¿El plazo del contrato se encuentra vigente? | SÍ__X_ NO _____ |
| Tiempo de suspensión del contrato | N/A | Comentarios adicionales | |
| CDP N° | | VALOR | PROYECTO |
| | | | |
| Fecha de solicitud: | 29/12/2022 | | |

**LEYLA CASTILLO BALLÉN**
**Subdirectora de las Artes ( E)**

Supervisor del contrato: LEYLA CASTILLO BALLÉN - Subdirectora de las Artes ( E )

Radicado: **20223800607663**
Fecha 29-12-2022 13:35

**Documento 20223800607663 firmado electrónicamente por:**

**LEYLA CASTILLO BALLÉN**, Subdirectora de las Artes (E), Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 29-12-2022 14:33:30

Revisó: NIDIA ROCÍO DÍAZ CASAS - Contratista - Subdirección de las Artes
Proyectó: GIMENA RODRIGUEZ LADINO - Contratista - Área de Producción

b0ca7238ff2a3b92f1c08e00ed868febb22a4fcda844c469c48a8c16bdd8c713