OTROSÍ No. 001 A LA CONTRATO Nº 180-2022-IP

CONTRATISTA	IN RED S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.306.304-3
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($318.496.243) incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que genere la EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Plazo:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos
OTROSÍ 001 Prorroga	Dos (2) meses contados a partir del 01 de enero de 2023

Entre los suscritos **EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO** identificado con la cedula de ciudadanía 15.441.014 de Rionegro – Antioquia, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. con NIT 900.984.614-9 y la empresa **IN RED S.A.S**. con NIT **900.306.304-3,** Representada Legalmente por el señor **JUAN DAVID SALAZAR ZULUAGA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.438.828, acuerdan suscribir el presente otrosí, con fundamento en las siguientes justificaciones:

La Empresa de Seguridad del Oriente – ESO Rionegro S.A.S., en el marco de ejecución de los proyectos desarrollados a partir de los contratos 1080-06-09-062-2021, 2022-052, 2022-037, TG 037-2022, 017 de 2022, llevo a cabo proceso de selección, en el cual una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitación privada de oferta, es suscrito el Contrato No. 180-2022-IP con la empresa INRED S.A.S, quien ha venido llevando a cabo el suministro de conformidad con los requerimientos efectuados desde la Dirección de Alumbrado Público.

Así las cosas, es preciso señalar que, en razón al mandato impartido por los contratantes y la continuidad en la ejecución de algunos de ellos durante 2 meses del año 2023, se hace imprescindible el suministro de materiales eléctricos e insumos hasta el 28 de febrero de 2023, por lo cual se debe prorrogar la ejecución del contrato hasta la fecha indicada, es preciso indicar que se dispone de los recursos para tal fin.

En este sentido se hace indispensable una reserva de apropiación presupuestal (como excepción al principio de anualidad) de esto, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 980 del 07 de octubre de 2022 de conformidad con el inciso segundo del artículo 89 del estatuto orgánico de presupuesto:

"Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales de los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando hayan sido legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen

En este sentido es preciso indicar que la Corte Constitucional define el principio de anualidad del presupuesto, así: "Las reservas de apropiación y las reservas de caja, permiten que los gatos previstos en el presupuesto para el año respectivo, se ejecuten, así ello ocurra después del 31 de diciembre. No se está vulnerando el principio de anualidad, pues de todos modos los gatos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo presupuesto en el cual estaba incluido."

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIERO						
ENTIDAD	***062-2021***	***037-2022***	***052-2022***	***TG 037-2022***	***017-2022***	***TOTAL***
a. Recursos iniciales comprometidos	*$134,200,237.00*	*$104,441,281.00*	*$52,496,877.00*	*$19,595,690.00*	*$7,762,158.00*	*$318,496,243.00*
b. Adiciones	*$0.00*					*$0.00*
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	***$134,200,237.00***	***$104,441,281.00***	***$52,496,877.00***	***$19,595,690.00***	***$7,762,158.00***	***$318,496,243.00***
d. Anticipos	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
e. Recursos pagados / desembolsados	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***
Recursos ejecutados a la fecha	*$25,313,130.22*	*$28,543,137.70*	*$14,715,806.56*	*$1,225,665.49*	*$2,361,421.72*	*$72,159,162*
h. Recursos no ejecutados a la fecha (C-G)	***$108,887,106.78***	***$75,898,143.30***	***$37,781,070.44***	***$18,370,024.51***	***$5,400,736.28***	***$246,337,081.31***

La presente adición, prórroga y modificación fue aprobada por el Comité de Contratación del 27 de diciembre de 2022, mediante acta N.º 53, la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Por medio del presente Otrosí modificar el Contrato N.º 180-2022-IP, en su plazo de ejecución, prorrogándose por el termino de dos (02) meses y/o hasta agotar recursos.

SEGUNDO: Por medio del presente Otrosí modificar el Contrato N.º 180-2022-IP, en su **CLAUSULA CUARTA: PLAZO** desde la firma del acta de inicio hasta el 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar recursos

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí No. 001 al Contrato Nº 180-2022-IP, se perfecciona con la suscripción de las firmas de las partes. El contratista se obliga a modificar la garantía única que ampara el contrato de acuerdo con lo pactado en el presente Otrosí

CUARTO: Las demás cláusulas del contrato inicial que no sean contrarias a lo aquí acordado continúan vigentes.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento, en la ciudad de Rionegro, el veintisiete (27) de diciembre de 2022.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

Proyectó: Cristian Mejia Garcia / abogado contratista
Revisó: Natalia Mesa Henao / Líder de Contratación y Asuntos Legales