	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Administrativa** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ANEXO DE PRORROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

CONTRATO No INTERNO 2183 Número de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4199007 del 11 de noviembre de 2022.

CONTRATISTA:	**MAKICENTER S.A.S**
NIT:	**900.374.260-8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS.**
CEDULA DE CIUDADANIA	**Nº: 18.400.413.**
VALOR DEL CONTRATO:	**$84.998.400**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022
PRORROGA Nº 1:	15 DIAS.
PLAZO TOTAL	SESENTA DIAS (60)

Entre los suscritos a saber: **GLORIA SANCHEZ SANCHEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.088.265 expedida en Pereira, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretaria Administrativa, conforme al Decreto de Delegación No. 0334 del 21 de abril de 2021 y al manual de contratación Decreto 0936 del 05 de Septiembre de 2017, modificado por el Decreto Nro. 402 del 19 de Marzo de 2020 capitulo Noveno "disposiciones especiales", quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO,** de una parte y de otra parte, **EL DEPARTAMENTO** y de otra parte, **MAKICENTER S.A.S**, quien se identifica con Nit. **900.374.260-8**, representado legalmente por **JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS.**, identificada con cedula de ciudadanía No. **C.C 18.400.413.** expedida en Calarcá (Quindío**)** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** quienes convienen celebrar **PRÓRROGA N°1 al CONTRATO No INTERNO 2183 Número de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4199007 del 11 de noviembre de 2022.** cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EXTERNO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE RISARALDA UBICADO EN EL PARQUE OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE PEREIRA" SUSTENTACIÓN DE LA PRÓRROGA**: **PRIMERA:** Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 21 de noviembre del 2022. **SEGUNDA:** Que mediante oficio enviado a través de la plataforma del SECOP II como mensaje interno, el contratista **MAKICENTER S.A.S**, manifestó al supervisor que el plazo inicialmente era insuficiente y que debería ser prorrogado bajo las siguientes presupuestos fácticos: (…) "Por medio de la presente solicitamos de la manera más atenta, se realice una prórroga por 15 días al contrato antes mencionado de acuerdo a las siguientes consideraciones: 1.Que conforme quedo expresado en la adición para la correcta y adecuada ejecución del presente contrato se realizan actividades de limpieza en estructuras, canaletas zaguanes, paredes, andenes públicos y demás zonas que por su naturaleza son proclives al contacto externo ambiental, como las lluvias. 2. Que el fenómeno anterior ha conllevado a interrupciones por parte del personal en el sitio, retrasando los tiempos inicialmente previstos. 3. Que surtida la adición no hubo prorroga en plazo, pero en cabio si como se evidencio con antelación aumentos en metros cuadrados de zonas de limpieza" 4. Si embargo la ejecución del contrato actualmente asciende a un 80% de ejecución por cuanto se ha dispuesto de personal laborando horas extras. Que por consecuencia existen situaciones de

orden externo como son las condiciones atmosféricas de los últimos meses no determinadas, y los cambios climáticos del eje cafetero; específicamente en la ciudad de Pereira están en constante cambio dentro de un mismo día. En virtud de lo anterior y por tratarse de una fuerza mayor impredecible, se hace necesario prorrogar el tiempo de ejecución del contrato en 15 días calendario, esto es, prorrogarse hasta el día 15 de enero de 2023.*" (…).* Por las anteriores razones expuestas por parte del contratista **MAKICENTER S.A.S**, es necesario solicitar una prórroga de QUINCE **(15) DIAS** a partir del 01 de enero del 2023, conforme con la sustentación del presente documento y, aquellas incluidas en la solicitud del supervisor analizadas y aprobadas. Así mismo, se requiere modificar. **PRIMERO:** Prorrogar el plazo del **CONTRATO No INTERNO 2183 Número de Contrato SECOP II CO1.PCCNTR.4199007 del 11 de noviembre de 2022**, en QUINCE **(15) DIAS**, contados a partir del 01 de enero del 2023. **SEGUNDA. EL CONTRATISTA** se compromete a prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías en la plataforma SECOP II. **CUARTA** Las demás especificaciones técnicas, jurídicas y tributarias, definidas en el contrato y adición No 1 continúan sin modificaciones.