II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o convenio	$ 80.000.000,00	
Valor del Adicional	$ 0.00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 32.000.000,00
Valor total actas pagadas		$ 48.000.000,00
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio	$ 0.00	$ 0.00
Sumas iguales	$ 80.000.000,00	$80.000.000,00

OBSERVACIONES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Supervisor
ELSA MILENA ORTEGA PINILLA

Firma del Contratista
RICARDO VARELA VILLALBA

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Elsa Milena Ortega Pinilla		Elsa Milena Ortega Pinilla		Elsa Milena Ortega Pinilla	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 2022-360 del 21 de octubre 2022

En Chiquinquirá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de diciembre del año 2022, entre los suscritos a saber **ELSA MILENA ORTEGA PINILLA**, Secretaria de Turismo, Patrimonio y Comunicación Pública, en su calidad de supervisor y **RICARDO VARELA VILLALBA**, en calidad de representante legal de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y EL TURISMO identificado con NIT. 900.582.815-7, en su condición de contratista con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción, en los siguientes términos:

I. DESCRIPCION GENERAL

OBJETO:	"CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE TURÍSMO, IDENTIFICACIÓN DISEÑO DE LA MARCA CIUDAD Y ESTRATEGIA PROMOCIONAL, PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 80.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 80.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 32.000.000,00
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
PLAZO CON PRORROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO 24 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA REAL DE TERMINACION	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2022
CAUSAL DE TERMINACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTURAL

Powered by CamScanner