| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO** | *CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 629 DE 2022,* |
| **CONTRATISTA** | *SOLIUN SAS* |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en casoque aplique)** | *NO APLICA* |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | *31 DE DICIEMBRE DE 2022* |
| **VALOR ACTUAL** | *Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($192.727.200.00) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legales, costos directos e indirectos.* |

| INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | *SUSPENSIÓN* |
| **VALOR ADICIONAR** | *NO APLICA* |
| **FORMA DE PAGO** | *NO APLICA* |
| **PRÓRROGA** | *NO APLICA* |
| **SUSPENSIÓN** | *20 DÍAS HÁBILES, SE SUSPENDE DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023 Y SE REANUDA EL 31 DE ENERO DE 2023* |
| **REDUCCIÓN** | *NO APLICA* |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | *NO APLICA* |
| **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** | *NO APLICA* |

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Que el día 21 de junio de 2022, se suscribió con **SOLIUN S.A.S.** el Contrato de Interventoría No. 629 de 2022, cuyo objeto es "***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL"***.

Que, de acuerdo con la Cláusula quinta, el plazo de ejecución del contrato se fijó hasta el 31 de diciembre de 2022, sin embargo, está sujeto a la terminación del contrato de obra; contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, desde el 7 de julio de 2022, según acta de inicio suscrita por las partes.

Que, según lo establecido en la Cláusula sexta, Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($192.727.200) M/CTE**., incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legales, costos directos e indirectos.

La interventoría SOLIUN SAS remite mediante correo electrónico del martes, 27 de diciembre de 2022 4:43 p. m el oficio No. **MINTRANSPORTE-629-2022-155 del 26 de diciembre de 2022 en el cual remite la solicitud de suspensión del** consorcio ventura contratista del contrato 634 de 2022 de obra mediante comunicado CV-MT-033-2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 por un periodo de 20 días hábiles, en aras de corroborar cada una de las cantidades ejecutadas, junto con la interventoría verificando mediciones en físico en cada una de las sedes intervenidas (23 frentes), y así confirmar el monto realmente ejecutado del contrato.

De acuerdo con lo anterior, se da aval por parte de la interventoría, y recomienda a la entidad realizar una suspensión a los contratos de obra 634 de 2022 y de interventoría 629 de 2022; por un periodo de 20 días hábiles con el fin de recibir las obras por parte de la interventoría, la supervisión y el contratista con el fin verificar en sitio actividades realmente ejecutadas, mediciones conjuntas, faltantes y posibles ajustes, dado que por la época en que nos encontramos se nos han presentado dificultades en adquisición de pasajes por costos y disponibilidad, para movilidad a los distintos frentes a nivel nacional, y en este tiempo (suspensión) se realizaría las verificaciones pertinentes de acuerdo a lo que manifiesta el contratista en el oficio referido.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN**

La supervisión considera procedente la suspensión de los contratos 629 de 2022 y 634 de 2022 de acuerdo a lo manifestado por el interventor, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de obra se ejecutó en 23 sedes de direcciones territoriales e inspecciones fluviales a nivel nacional siendo importante corroborar físicamente las actividades realizadas en cada una de las sedes.

Suspensión que se dará a partir del 30 de diciembre de 2022 hasta el 30 de enero de 2023 y como fecha reanudación del mismo el 31 de enero 2023.

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | - *ANEXO 1 – COMUNICADO INTERVENTORÍA*<br>- *ANEXO 2 – COMUNICADO DE CONTRATISTA* |

**FIRMA DE LA SOLICITUD POR PARTE DE (LA) INTERVENTORIA(S)**

**NOMBRE(S) Y CARGO(S)**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Representante Legal) SOLIUN SAS**

**FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR (ES)**

CAROLINA OLAYA RINCON

**CAROLINA OLAYA RINCON**
**SUPERVISORA – COORDINADORA GRUPO ADMINISTRACIÓN BIENES Y SERVICIOS**
**MINISTERIO TRANSPORTE**