Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 25 de noviembre de 2022

Señor
JOSÉ DE LA CRUZ MIRA HENAO
Calle 4 Sur N°48-110
Ciudad

ASUNTO: Manifiesto de Conformidad para Proceso de Modificación N°1 al Contrato N°4600094910 de 2022 "Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública en Sitios Neurálgicos Viales y Obras Complementarias, Grupo 2."

Cordial saludo:

En calidad de ordenador del gasto del contrato de la referencia, solicito amablemente sea manifestado su disposición de que el mismo sea ampliado en noventa y siete (97) Días, es decir, desde el 01 de enero de 2023 hasta el 07 de abril de 2023, ambas fechas inclusive.

Esta solicitud surge de la necesidad de garantizar la ejecución del contrato de obra, el cual contempla realizar la ejecución del proyecto de infraestructura, como mejoramiento de la malla vial y el espacio público de la Ciudad, y que sus habitantes cuenten con condiciones de movilidad seguras, entre sus actividades a ejecutar se encuentran la construcción y/o adecuación de andenes, senderos, rebajes, bordillos, cunetas, señalización vertical y demarcación horizontal, complementos semafóricos, instalación de amueblamiento urbano, intervención de redes húmedas y secas y demás obras complementarias asociadas a la infraestructura vial.

Atentamente,

ADRIAN ALEXIS CORREA OCHOA
SECRETARIO DE DESPACHO (E)
Secretaria de Infraestructura Física

Proyectó:
Cecilia Maria Henao Urrego
Profesional Universitaria