	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	FO-SGG-034	
		VERSIÓN	2	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA	21/11/2022	

CORPORACION PEDAGOGICA Y EMPRESARIAL COLOMBIA					**IDENTIFICACIÓN NUMERO**		**900.080.933-3**	
	75%				**DE TERMINACIÓN**		**21 DE DICIEMBRE DE 2022**	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :	Cucunubá				NOVIEMBRE 24 DE 2022			
ACTA No.	**2**				**PERÍODO A PAGAR :**	DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL				**RUBRO PRESUPUESTAL**		**2.3.2.02.02.009**	
CONVENIO		**COOPERACIÓN**		**SEGUROS**		**INTERINSTITUCIONAL**		
CONTRATO	**X**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**X**	**ARRENDAMIENTO**		**SUMINISTRO**		
		COMPRAVENTA		**CONSULTORIA**		**OBRA**		
NÚMERO	**110-03-03-175-2022- CD-PS**	**Fecha de suscripción**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**2022000338**	**01/09/2022**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**		**2022000433**			

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ESTRSTEGIAS DE INTERVENCION PSICOSOCIAL QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES, LA RECONCILIACION, EL PERDON Y LOS ACTOS CONSIENTES DE LA PREVECION DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD DIRIGIDO ESPECIALMENTE A LA POBLACION ESTUDIANTIL, PADRES FAMILIA Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA.

RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

La Secretaria de salud y desarrollo social del Municipio de Cucunubá, en su condición de supervisora del contrato manifiesta
1 Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato

ITEM	obligaciones	cumple	no cumple	evidencia	observaciones
1	Divulgación en el municipio de Cucunubá a través de: Prensa, radio y redes sociales el inicio y la ejecución del proyecto	x		pagina del municipio	la divulgacion se realizò en los colegios radio y plataformas tecnologicas presentes en el municipio ACTIVIDAD REALIZADA EN
2	Presentación de cronograma de actividades, sitios a intervenir, relación de material a utilizar.	x			PRESENTA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE EY EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
3	Aportar los recursos materiales que se requieran para desempeñar adecuadamente las actividades.	x		cronograma	cuenta con el material adecuado para desarrollar el objeto del contrato
4	Realizar las convocatorias que permita reunir la población participante en cada una de las actividades	x			En coordinación con las directivas de las instituciones educativas cordina el desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma para el periodo octubre -noviembre
5	Todo material publicitario debe acatar las normas ambientales establecidas y será responsabilidad del contratista su elaboración. Este material deberá contener el logotipo de la Alcaldía Municipal, los diseños son previamente aprobados por EL SUPERVISOR	x			Cumplio con la meta
6	Las capacitaciones deben realizarse en lugares apropiados y de fácil acceso a la población objeto.	x			las diferentes capacitaciones se coordinaron con los rectores de los colegios utilizando loas instalaciones conque cuenta las I E D
7	Tomar registro audiovisual de cada una de las actividades del proyecto con el fin de entregar una copia en el informe final.	x			presenta registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas
8	Entregar informe de ejecución final del proyecto con el fin de dar cuenta detallada del desarrollo de las actividades y de los recursos empleados, siempre con los documentos y soportes correspondientes que permitan al supervisor- Alcaldía Municipal realizar un perfecto control y evaluación del proyecto	x			presenta elcorrespondiente informe ejecutivo de las actividades realizasdas en el periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre de 2022 en las instituciones educativas presentes en el municipio de cucunubá
9	Tomar lista de los asistentes en cada una de las actividades que se contemplan en el proyecto, en el formato aprobado por la supervisión y elaborar las bases de datos requeridas, que formaran parte del Informe Final.	x		planillas	entrega en el informe las planillas de asistencia a las diferentes actividades
10	Entrega de material pedagógico, cartillas para la prevención de la violencia escolar y el fortalecimiento de las habilidades sociales. Se incluye taller vivencial, en el taller vivencial se va a desarrollar el contenido y metodología de la cartilla	x		cartillas	entrega de maetriales a los estudiantes y padres participantes en cada una de las actividades desarrolladas
11	Se dictarán 1 secciones de 4 horas dirigido a funcionarios públicos de la Alcaldía de CUCUNUBÁ y colaboradores, TEMA - Yo dejo huella en todo lo que hago - Huellas vs Cicatrices - Visión y Valores personales y como contribuyo en mi rol	x			esta acividad se ejecuto en las instalaciones del centro de vida con la participación de personal contratista y planta del municipio de cucunba en el primer informe
12	Taller vivencial dirigido a 70 docentes y funcionarios del municipio de Cucunubá. Focalizar acciones específicas prácticas y/o "rituales" para conversar abiertamente sobre la superación de las diferencias existentes en el equipo, roles, cuidando las relaciones promoviendo los resultados individuales y colectivos.	x		registro fotografico	desarrollo el taller dirigido a los docentes de las diferentes instituciones educativas
13	Taller vivencial dirigido padres de familia y estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las instituciones educativas, IED Divino Salvador, IED LA LAGUNA, SEDE PEÑAS, reconciliación y perdón, Familiar y Prevención Transversal del embarazo y Consumo de Sustancias –Taller que permite capacitar a individuos o a grupos, dándoles responsabilidades para que tenga un profundo sentido del compromiso y autonomía personal, participen, hagan contribuciones importantes sean creativos e innovadores, asuman riesgos y quieran sentirse responsables y asumir posiciones de liderazgos, incluye material pedagógico, sitio, sonidos, ayudas audiovisuales y refrigerios	x		registro fotografico	desarrollo taler vivencial con padres de familia d los grados novenos denominado reconciliación y perdon
14	Taller vivencial de orientación vocacional y profesional, orientado a los estudiantes del grado 10 y 11 del municipio de Cucunuba zona rural y urbana. Con una duración de una jornada de cinco horas.	x			desarrollo del taller derechos humanos derechos sexuales
15	Se incluye aplicacion de pruebas test, y aplicación del chazist a través de medios electrónicos, material pedagógico, sitio, sonidos, ayudas audiovisuales y refrigerios	x			taller derecho a la identidad,al libre desarrollo de la personalidad
16	Se debe incluir material pedagógico, sitio, sonidos, ayudas audiovisuales y refrigerios	x			cuenta con los elementos didadcticos y tecnologicos para el desarrollo de las actividades
17	Las demás que se requieran para la ejecución de objeto contractual.	x			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA PAGO 2 DE 3 PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	contrato en ejecución
VALOR TOTAL CONTRATO	**VENTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE** — **$ 28.000.000,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 28.000.000,00**		**VALOR ANTICIPO :**	**NO APLICA**
ADICION:	**$ 0,00**		**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 14.000.000,00**		**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 7.000.000,00**			
SALDO:	**$ 7.000.000,00**		**SALDO:**	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SONIA VELOZA RINCON
SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
1076647936 Ubate
JORGE ENRIQUE BELLO PALOMARES NOVIEMBRE 24 DE 2022

Firma
SONIA VELOZA RINCON

Revisó y Aprobó