AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBERNACIÓN DEL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
SECRETARÍA DE EDUCACION

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	

CONVENIO No.	3374 del 18 de noviembre de 2022	**NO. BANCO DE PROYECTOS**	2020005500029
OBJETO CONTRATO:	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 01 CERRAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL META. ALCANCE DEL OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE UN 01 CERRAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RIO DUDA SEDE MARIA MONTESSORI UBICADA EN LA VEREDA EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS META		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CAIRO NIT No. 900.149.371-3	**SUPERVISION**	TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA

No.	CONDICIONES INICIALES				
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.1	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	11,00	$ 536.487,76	$ 5.901.365,36
2.2	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	99,00	$ 51.865,58	$ 5.134.692,41
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV 2" PLATINA 1X 3/16 INCLUYE	M2	100,00	$ 111.634,44	$ 11.163.444,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 22.199.501,77**
				ADMINISTRACION (10%)	**$ 2.219.950,18**
				VALOR TOTAL OBRA	**$ 24.419.451,95**

OBRA EJECUTADA					
VALOR ANTICIPO (50%)		**VALOR PAGO PARCIAL (40%)**		**VALOR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (10%)**	
CANT.	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
6,5621536	$ 3.520.515,08	4,44	$ 2.380.850,28	0,00	$ 0,00
47,00	$ 2.437.682,26	52,00	$ 2.697.010,16	0,00	$ 0,00
56,00	$ 6.251.528,64	42,011411	$ 4.689.920,34	1,9885890	$ 221.995,01
	$ 12.209.725,98		**$ 9.767.780,78**		**$ 221.995,01**
	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 2.219.950,18**
	$ 12.209.725,98		**$ 9.767.780,78**		**$ 2.441.945,19**

CONDICIONES FINALES		
VALOR	$	24.419.451,95
VALOR ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL	**$**	**24.419.451,95**
FORMA DE PAGO		
ANTICIPO 50%	$	12.209.725,98
VALOR PAGO PARCIAL (40%)	$	9.767.780,78
VALOR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 10%	$	2.441.945,19
VALOR TOTAL	**$**	**24.419.451,95**

RESUMEN		%
VALOR COBRADO	$ 21.977.506,76	90
VALOR SALDO A FAVOR DEL	$ 2.441.945,19	10
TOTALES	**$ 24.419.451,95**	**100**

Dado en el municipio de Mesetas- Meta, a los veintiseis (26) dias del mes de diciembre del 2022.

SAMUEL ZAMUDIO VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL JAC VEREDA EL CAIRO

TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA
SUPERVISORA