MUNICIPIO SAN CARLOS ANTIOQUIA

Nit. 900.225.707-1

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE OBRA
N.º CSA-235-2022

Fecha:	27	de	DICIEMBRE	de	2022

Entre los suscritos a saber **MARY LUZ QUINTERO DUQUE**, en calidad de CONTRATANTE, **EDGAR BERMUDEZ GARZON** en calidad de SUPERVISOR y **CARLOS ARTURO GIL GARCIA** como representante legal de la empresa **BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s** CONTRATISTA, se ha procedido a liquidar de común acuerdo el Contrato interadministrativo No. **CSA-235-2022**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 80 de 1993, conforme a los siguientes términos:

TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se verificó por parte de la supervisión la terminación del contrato, por extinción de la vigencia contractual y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el pago de aportes a los para fiscales que corresponden al mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022.

GARANTÍA CONTRACTUAL

De conformidad con los acuerdos iniciales se certifica que se cumplió con las pólizas respectivas, del contrato.

POLIZAS INICIALES Y FINALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-74-994000015187	**14/06/2022**	**30/04/2023**	**$ 28.000.000,0**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-74-994000015187	**14/06/2022**	**30/12/2025**	**$ 42.000.000,0**
CALIDAD DE SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-74-994000015187	**14/06/2022**	**30/04/2023**	**$ 28.000.000**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	530-74-994000015187	**14/06/2022**	**30/12/2022**	**$ 200.000.000**

RELACIÓN PAGOS	
PAGO ANTICIPO	**$ 0.0**
PAGO NUMERO 1	**$ 80.400.000**
PAGO NUMERO 2	**$ 94.640.659**
PAGO NUMERO 3	**$ 65.000.000**
Cuenta de cobro FINAL	**$39,959,341**

LIQUIDACIÓN FINAL	
Valor inicial contrato de obra	**$250.000.000**
Valor adición	**$ 30.000.000**
Valor final contrato	**$280.000.000**
Valor final ejecución	**$280.000.000**
Saldo a liberar	$**0**

El valor aporte del municipio final al contrato de obra CSA-235-2022 es de **$280.000.000**

Valor aporte municipio final de ejecución del contrato es de **$ 280.000.000**

Saldo sin ejecutar es de $ **0**

AJUSTES Y REVISIONES: No hay lugar a ajustes, revisiones o reconocimientos por conceptos diferentes a lo pactado en la presente acta, tales como reconocimiento del equilibrio financiero del contrato, intereses moratorios y demás perjuicios que pudiere alegar el Contratista con ocasiones de la ejecución del contrato.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Dado que no se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato no hay lugar a conciliaciones, transacciones o acuerdos entre las partes, diferentes a lo pactado en la presente acta.

CONFORMIDAD Y RECIBO: Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido del contrato pactado.

PAZ Y SALVO: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato objeto de la presente acta de liquidación bilateral, declarándose a Paz y Salvo entre ellas y libres de todo concepto u obligación, por lo cual no se consignan observaciones, objeciones o salvedades.

Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado

EDGAR BERMUDEZ GARZON
Supervisor contrato interadministrativo
CSA-235-2022

CARLOS ARTURO GIL GARCIA
NIT. 900.392.450-7
Contratista

MARY LUZ QUINTERO DUQUE
Alcaldesa Municipal 2020 – 2023