FECHA: 29/12/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1553 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO 1443-2022, MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
RESOLUCIÓN No.: 39 DE 2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1443 DE 2022 CONTRATISTA: JAC VEREDA SANTA MARTA, MUNICIPIO DE QUIPILE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49,019,222.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49,019,222.00

PLAZO ACUMULADO: 3.4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ___			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 1 de fecha 29/12/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 4,800,000.00		0.30	$ 1,440,000.00					+	0.06	$ 288,000.00	0.06	$ 288,000.00	0.36	$ 1,728,000.00
2	1	Ingeniero residente de Interventoría	$ 3,500,000.00		3.00	$ 10,500,000.00					+	0.43	$ 1,505,000.00	0.43	$ 1,505,000.00	3.43	$ 12,005,000.00
3	1	Especialista en Geotecnia y/o Geologia	$ 4,800,000.00		0.30	$ 1,440,000.00							$ -	0.00	$ -	0.30	$ 1,440,000.00
4	1	Especialista Ambiental	$ 4,800,000.00		0.60	$ 2,880,000.00					-	-0.29	$ (1,392,000.00)	0.00	$ -	0.31	$ 1,488,000.00
5	1	Inspector	$ 1,500,000.00		3.00	$ 4,500,000.00					-	-0.50	$ (750,000.00)	0.00	$ -	2.50	$ 3,750,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 20,760,000.00**							**$ (349,000.00)**		**$ 1,793,000.00**		**$ 20,411,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1.96**							**$ 1.96**		**$ 1.96**		**$ 1.96**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 40,689,600.00**							**$ (684,040.00)**		**$ 3,514,280.00**		**$ 40,005,560.00**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
6	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1,800,000.00	Mes	3.00	$ 5,400,000.00					+	0.43	$ 774,000.00	0.43	$ 774,000.00	3.43	$ 6,174,000.00
7	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,200,000.00								0.00	$ -	3.00	$ 1,200,000.00
8	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,200,000.00					+	0.43	$ 172,000.00	0.43	$ 172,000.00	3.43	$ 1,372,000.00
		OTROS COSTOS															
9	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías etc	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 120,000.00					+	1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00	4.00	$ 160,000.00
10	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 25,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 75,000.00					+	0.43	$ 10,750.00	0.43	$ 10,750.00	3.43	$ 85,750.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 21,912.00				$ 21,912.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7,995,000.00**							**$ 1,018,662.00**		**$ 996,750.00**		**$ 9,013,662.00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 48,684,600.00**							**$ 334,622.00**		**$ 4,511,030.00**		**$ 49,019,222.00**
		PROVISIÓN = (D)				**$ 334,622.00**							**$ (334,622.00)**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 49,019,222.00**							**$ 0.00**		**$ 4,511,030.00**		**$ 49,019,222.00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (D)**				**$ -**							**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (D)**				**$ 49,019,222.00**							**$ 0.00**		**$ 4,511,030.00**		**$ 49,019,222.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 49,019,222.00	$ -	$ 49,019,222.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 0.00	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 49,019,222.00	$ -	$ 49,019,222.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0.4
ADICIONAL	3
ACUMULADO	3.4
FALTANTE	3

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
eMdiante Acta No. 77 del comité de adiciones prórrogas celebrado en fecha 28/12/2022, se dió aprobación a la prórroga del convenio 1443 de 2022 de objeto "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la junta de acción comunal vereda Santa Marta del Municipio de Quipile, departamento de Cundinamarca para el mejoramiento de vías terciarias", toda vez que es necesario garantizar el acompañamiento por parte de la Interventoría con su conocimiento especializado y para el cual fue contratada. La prorroga no demanda recursos adicionales, pero si redistribución de recursos.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma
Nombre: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-99941 CND

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND

Revisión:

Supervisor del contrato: ANDRES MARCELO VILLAMIZAR RAMO
mp 25202-99941
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto: Nombre:
Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.