Medellín, 29/12/2022

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASESORÌA JURÍDICA CONTRACTUAL
EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en la sesión ordinaria Nro. 110 de 2022 del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia - COS, se verificó que el proyecto presentado se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales.

Dependencia SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Solicita recomendación para realizar prórroga Nro. 02 al contrato celebrado con Constructura Bayith S.A.S. - SECOP Nro. 13697

Objeto:	Impermeabilización e instalación de acabado de piso de la terraza del piso 12 del Centro Administrativo Departamental "*José María Córdova"*
Presupuesto:	$538.663.987 incluido AU del 18%.
Plazo actual:	Tres (3) meses sin superar el 15/12/2022 Prórroga Nro. 01: 16 días hasta el 31/12/2022
Solicitud prórroga Nro. 02	Cuarenta y cinco (45) días

Recomendaciones: se puede verificar en el Acta de la Sesión Ordinaria del COS Nro. 110 del martes 27 de diciembre de 2022.

ANA MELISSA OSPINA CASTRILLÓN
Directora Asesoría Jurídica Contractual
Secretaria Técnica del COS