SOLICITUD OTROSÍ No 01 –
PRÓRROGA Nro. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP No. 007 DE 2022
COP No. 007 DE 2022

Fuente de los recursos por parte de la entidad Municipio de Venecia destinados al contrato principal:	Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 0000500 del 27 de mayo 2022, 2.3.2.02.02.005 – Servicios de la construcción $ 168.750.610,73.				
Fecha de elaboración de la solicitud:	28	de	diciembre	de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	

Número:	**COP No. 007 DE 2022**	**Fecha**	30 de septiembre 2022
Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, OBRAS DE ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA.			
Supervisor:	Ervinson Alfredo Vásquez Morales – Secretario de Planeación y Obras Públicas		
Contratista:	CONINGECON S.A.S. identificado con NIT N° 900.247.365-9.		
Valor inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($157.081.600) incluido IVA.		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	DOS (02) MESES.		

Fecha de inicio del contrato:	**08**	**de**	**noviembre**	**de**	**2022**

Fecha de terminación del contrato:	**31**	**de**	**diciembre**	**de**	**2022**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:					

Adiciones		
Contrato adicional No.		
Ampliación de póliza	**Tipo de Garantía**	**FECHA**
Valor actual del contrato:		

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	**Modificación:** **Prorroga: X** **Adición: ____**	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Modificar la Cláusula No. 6	**Tiempo (días calendario)**				
	VEINTE (20) DÍAS.				
Fecha de terminación del contrato con la prórroga solicitada:	18	**de**	enero	**de**	2023

Modificar la Cláusula No. 6	**Duración**
Prorroga:	VEINTE (20) DÍAS.

Plaza del convenio:	El tiempo del presente contrato ascienda a dos (2) meses y veinte (20) días correspondientes al plazo inicial (2 meses), más una prórroga de veinte (20) días calendario.

Modificaciones	
Cláusula Nº 6	**Descripción**
Justificación de la solicitud:	La supervisión del contrato con el contratista de obra acuerda que se hace necesario prorrogar en tiempo el Contrato De Obra Pública COP Nro. 007 de 2022, debido a que el contratista al realizar la solicitud de la luminaria de 120 voltios con color 4.000 k, encontró que esta se encuentra agotada esto a causa de la gran demanda en el mercado durante los últimos meses del año, es por esto que se hace necesario dicha prorroga para que así el contratista pueda realizar los pedidos correspondientes y esperar los tiempos asignados por los proveedores. Las razones anteriormente expuestas evidencian el impedimento en gran medida del correcto desarrollo de las actividades correspondientes para la construcción del objeto del presente contrato. Lo anterior sugiere, de manera contundente, que es necesario adelantar el presente otrosí Nro.01 de prórroga Nro. 01 en veinte (20) días calendario para asegurar las obligaciones contractuales que derivan del presente y para efecto evidentemente de la continua ejecución del objeto del contrato y de esta manera poder garantizar la correcta entrega, finalización y recibo de esta obra.

"Original Firmado"
Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor